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RESUMO 
Este relatório apresenta o trabalho desenvolvido durante o estágio curricular, enquanto aluno do 
Mestrado em Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia do Porto. O estágio realizou-se em 
ambiente empresarial, na área de Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras, na empresa 
ENESCOORD. Esta experiência teve a duração de um semestre, referindo-se ao período entre fevereiro e 
julho de 2016. 
Este documento trata dos aspetos teóricos que sustentam e se articulam com a prática de estágio, onde 
se reconhece a importância dos conceitos de Fiscalização e Qualidade e, neste sentido, se procura 
aprofundar conhecimentos a partir da sua evolução histórica, da legislação em vigor e serviços 
aplicáveis. Aborda, ainda, as funções da Fiscalização aplicadas em obra, com enfoque na gestão e 
coordenação da informação, no controlo de qualidade, de custos, de prazos, das alterações ao projeto e 
de segurança. 
Ao longo do estágio, a integração na equipa de Fiscalização permitiu acompanhar três 
Empreendimentos de utilização diferente: uma residência para idosos; uma casa de acolhimento a 
familiares de crianças com cancro (Casa Acreditar); e uma unidade comercial para o Modelo Continente. 
O facto de estas obras se encontrarem em fases diferentes de construção, ou seja, em fase de 
acabamentos, fase estrutural e fundações, constituiu uma oportunidade, enquanto engenheiro fiscal 
estagiário, de experimentar várias responsabilidades nestas obras e, consequentemente, adquirir 
competências essenciais ao processo de desenvolvimento pessoal e profissional. 
Como complemento a todo este processo, foi estudada a metodologia BIM (Building Information 
Modelling) e analisada a sua possível aplicabilidade a situações da prática de estágio.  
 
Palavras-chave: Fiscalização, Coordenação, Gestão, Qualidade, Obra, BIM. 
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ABSTRACT 
This report presents the work developed during the traineeship, as a student of the Master of Civil 
Engineering of the Superior Institute of Engineering of Oporto. The stage took place in a business 
environment, in the Management Area, Coordination and Supervision of Works in ENESCOORD 
Company. This experience lasted a semester, referring to the period between February and July 2016. 
This document deals with theoretical aspects that sustain and articulate the practices of the traineeship, 
where the importance of Inspection and Quality concepts can be recognized in order to improve the 
knowledge from its historical evolution, current legislation and applicable services. It approaches also 
the functions of the supervision of constructions applied to the work, the focus on the management and 
coordination of information, quality control, costs, deadlines, changes to project and safety. 
Throughout the traineeship, the integration in the Supervisory team allowed to follow three different 
Buildings with different uses: a residence for the elderly; a shelter to families of children with cancer 
(Casa Acreditar); and a commercial unit for Modelo Continente. The fact of these works be at different 
stages of construction, as finishing construction, structural phase and foundations, provided an 
opportunity as a trainee tax engineer to experience various responsibilities in these works and, 
consequently, to acquire essential skills to the process of personal and professional development. 
As a complement to all this process, it was studied the BIM methodology (Building Information 
Modelling) and analyzed its possible applicability to practice situations of the traineeship. 
 
Keywords: Supervision, Coordination, Management, Quality, Work, BIM. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO 
O presente relatório insere-se no âmbito da unidade curricular de DIPRE (Dissertação/Projeto/Estágio), 
do Instituto Superior de Engenharia do Porto, para obtenção de grau Mestre em Engenharia Civil. 
O documento desenvolveu-se ao longo do estágio realizado em obra, integrando uma equipa de 
trabalho com funções na área de Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras, com a duração de um 
semestre, referente ao período entre fevereiro de 2016 e julho de 2016. 
O estágio decorreu na empresa ENESCOORD, com valência na área de Coordenação e Gestão de 
Projetos, na zona do Porto e foi realizado diáriamente, com horário completo. 
A motivação para integrar o estágio curricular deveu-se à oportunidade de poder aplicar a 
aprendizagem obtida ao longo do curso na atividade profissional de Engenharia Civil, o que 
proporcionou um primeiro contacto com o mercado de trabalho e com a própria dinâmica inerente à 
empresa do ramo. 
É importante referir que a ENESCOORD foi a primeira opção para a realização do estágio curricular, uma 
vez que, na área de Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras, promoveu adquirir conhecimentos e 
desenvolvimento de capacidades não só na área de construção civil, como também em outras 
especialidades que fazem parte do processo de construção de um empreendimento. 
1.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  
Constituída em dezembro de 1999, a ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda. é o 
resultado da forte determinação dos dois sócios fundadores, os Engenheiros Rui Enes Gonçalves e Nuno 
Enes Gonçalves, em servir o mercado com autonomia, brio e rigor profissional. 
Aliaram para isso as suas competências técnicas e sociais e reuniram uma equipa de colaboradores 
internos e externos de elevada capacidade técnica. A maioria desses colaboradores externos mantêm-se 
hoje como parceiros em vários projetos em curso. 
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A missão da empresa é a garantia da qualidade dos empreendimentos em que se envolve e, para atingir 
este requisito, utiliza todos os seus recursos e conhecimentos técnicos. A sua política da qualidade 
estabelece princípios fundamentais para focar a atenção nos requisitos do cliente, promovendo a sua 
satisfação para que recorram novamente aos serviços da empresa. 
O âmbito dos serviços prestados pela ENESCOORD consistem em [1]: 
 Gestão de Projetos e Obras 
Gestão administrativa de todo o processo do serviço em questão, englobando as atividades de fase de 
lançamento e análise de concursos, elaboração de cadernos de encargos, entre outras; 
 Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras 
Controlo de prazos, dos custos, da qualidade dos materiais e dos pagamentos, bem como o 
acompanhamento para obtenção de licenças e autorizações necessárias para o bom funcionamento de 
uma obra; 
 Coordenação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
Coordenação da segurança desde a fase de projeto até à fase de obra, englobando a elaboração de 
planos de segurança e higiene; 
 Gestão e elaboração de Projetos gerais de Especialidades 
Realização de projetos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), de projetos de 
desenfumagem, de projetos de instalações solares, de projetos de térmica de edifícios, de projetos de 
acústica, de projetos de segurança contra incêndios integrados, de projetos de abastecimento de águas, 
de projetos de águas residuais e pluviais, bem como a gestão e subcontratação de outros projetos de 
especialidades; 
 Avaliação de imóveis de fundos de investimento imobiliário 
 Estudos energéticos de edifícios  
Atividade de simulação térmica e energética de um edifício, recorrendo a software adqueado; 
 Gestão da manutenção de edifícios 
Elaboração de relatórios de manutenção, entre outras atividades; 
 Auditorias energéticas e da qualidade do ar 
Realização de estudos energéticos, recorrendo a equipamentos de medição e registo de temperaturas. 
Os fundadores pretendem consolidar a posição da ENESCOORD como empresa de referência no 
mercado, quer pelas competências técnicas e sociais, quer pela prestação de serviços integrados de 
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gestão de projetos, desde a conceção à execução, potenciando todas as sinergias resultantes dessa 
integração. Para atingir este objetivo consideram indispensável que em todos os assuntos tratados se 
verifique o rigor técnico, o empenho, o zelo e diligência. Tendo em conta os princípios e atitudes 
referidas, visam a melhoría contínua dos seus processos e consequentemente a satisfação dos clientes. 
Em suma, consideram que o caminho para atingir os objetivos se baseia na melhoria dos seus processos 
e metodologia de trabalho através da implementação de um Sistema de Gestão. A ENESCOORD é uma 
empresa certificada em qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho. 
Como exemplos de obras com a participação da ENESCOORD, destacam-se 
 Reabilitação do edifício Mouzinho da Silveira, no Porto – Fiscalização 
 Portugália Belém e Portugália Almirante Reis, em Lisboa – Acompanhamento de todo o 
processo, desde o apoio ao desenvolvimento do plano de negócios na fase embrionária do 
projeto, negociações com entidades externas, licenciamento e acompanhamento da obra e 
auditorias energéticas. 
 Hotel/Casino Príncipe do Mónaco, nos Açores – Gestão de projeto, coordenação e fiscalização, 
bem como os projetos de especialidades da remodelação e requalificação. 
 Ampliação das instalações da Sogenave, na Maia – Fiscalização e Coordenação de Segurança. 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 
O relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos, além deste primeiro que pretende enquadrar o 
estágio, definindo o âmbito do mesmo e a motivação da sua realização, apresentar a empresa que 
acolheu o estágio e definir a organização do documento. 
No capítulo 2, apresentam-se aspetos teóricos que foram sustentando a prática de estágio, onde se 
procura aprofundar os conceitos de Fiscalização de obras e a Qualidade na construção. 
O capítulo 3, aborda a prática de estágio, onde se identifica e caracteriza cada um dos 
Empreendimentos -1, 2 e 3- que se acompanharam ao longo do estágio. 
O capítulo 4 descreve as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, que constituem uma evidência 
do processo de desenvolvimento pessoal e profissional experienciado. 
A parte final do relatório dedica-se à apresentação de uma componente de pesquisa desenvolvida 
paralelamente ao estágio, acerca da metodologia BIM (Building Information Modeling). 
Por ultímo, apresentam-se as considerações finais. 
 

 5 
2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
2.1.1 Conceito de Fiscalização 
Considera-se fundamental abordar o conceito da profissão para que exista um entendimento do mesmo 
de forma uniforme. As designações profissionais na área da Construção Civil, entre outras, encontram-
se na Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 [2], elaborada a partir da Classificação 
Internacional Tipo de Profissões de 2008 (CITP/2008), pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
(INE,I.P.), que se destina a substituir a Classificação Nacional de Profissões 1994 (CNP/94) do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), estabelecendo o novo quadro das profissões, tarefas e funções 
mais relevantes, com o objetivo de constituir um instrumento fulcral para as estatísticas sobre as 
profissões a nível nacional, em termos de observação, análise, consolidação de séries, coordenação 
técnica de estatísticas e a nível internacional por forma a comparar estatisticamente todos estes níveis 
comuns, com a realidade portuguesa. 
A Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores (APPC) produziu em 2008 um documento onde 
define cada uma das figuras em que se traduz o conceito de fiscalização, sendo elas o Encarregado Fiscal 
/ Supervisor e o Fiscal de Obra.[3] 
 
o Encarregado Fiscal/Supervisor 
O Encarregado Fiscal / Supervisor é aquele que «executa, de acordo com a sua autonomia e grau de 
conhecimento as tarefas de coordenação e fiscalização no âmbito das obras em que seja responsável. 
Assim colabora na coordenação das intervenções de vários empreiteiros e/ou fornecedores, verifica a 
conformidade dos materiais e execução em acordo com instruções técnicas de projeto, zela pelas 
condições de segurança, assegura o cumprimento das condições contratuais. Desempenha ainda 
funções na precisão, análise e controlo de prazos, executa medições e estimativas, vistorias, faturas 
emitidas, participa no fecho de contas e recepções provisórias e definitiv as das obras.»[3] 
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o Fiscal de Obra 
O Fiscal de Obra «Atua sobre a direção do técnico responsável na fiscalização da construção, dos 
fornecimentos e montagens de obras e/ou equipamentos de natureza diversa, a fim de verificar se a sua 
execução se mantém de acordo com o projeto e as condições do respetivo caderno de encargos. 
Simultaneamente controla, in situ, a quantidade de trabalhos executados colaborando na vistoria dos 
autos de medição.»[3] 
Dadas as definições, é possível compreender que a função da fiscalização, hoje em dia, perdeu o 
significado de simplesmente “policiar” os trabalhos, criando entraves aos mesmos. Apesar de fazer 
parte da função da fiscalização e sendo, obviamente, necessário a verificação de possíveis defeitos no 
produto ou no objeto produzido, este interveniente no setor da construção está presente em todas as 
fases do processo construtivo (planeamento e projeto, programação e execução, receção e utilização), 
apresentando uma postura de colaboração com os diversos intervenientes, de forma que o resultado 
final seja obtido dentro dos parâmetros essenciais acordados, qualidade, custos e prazos.  
2.1.2 Evolução Histórica do Conceito de Fiscalização e Qualidade 
Neste sentido, a função da fiscalização e, por conseguinte, o conceito sofreu modificações significativas 
ao longo do tempo até ser conotado com o significado que hoje se lhe atribui e como tal, revela-se 
importante contextualizar historicamente a sua evolução.  
Esta evolução não pode ser dissociada da evolução do conceito de qualidade, tema abordado no 
subcapítulo seguinte, uma vez que estes se correlacionam. 
 
Figura 2.1 – Uma perspetiva do desenvolvimento da qualidade [5] 
O ato de acompanhar, supervisionar, associado ao conceito de qualidade, esteve sempre presente no 
nosso quotidiano, ainda que não existisse uma noção muito clara do seu significado. É necessário 
remontar a épocas antigas para compreender esta evolução, começando pela época do império 
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romano, onde a arte de construir surgiu pela primeira vez de uma forma organizada. Mais tarde, na 
idade média surgiram como principais realizações os castelos e as construções religiosas pelos guilds. 
Estes eram os mestres construtores da época, responsáveis por todas as fases do ciclo da construção, 
sendo que não havia distinção entre fase de projeto e de construção. Os produtos eram únicos e feitos 
por estes artesãos, com qualidade elevada dadas as circunstâncias, e, por isso esta é a primeira era, a da 
inspeção, em que «os produtos são verificados um a um; o cliente participa na inspeção; a inspeção 
encontra defeitos, mas não produz qualidade.»[6]. Segundo Joseph Juran, antes do sec. XX a qualidade 
existia segundo dois princípios: o da inspeção pelo consumidor e o conceito de artesanato que era um 
princípio fiável para os compradores[7][8]. 
A inspeção passou a ser necessariamente formal com a produção em massa. A revolução industrial no 
início do sec. XIX, com a expansão do comércio e aumento da tecnologia, conceitos e ferramentas 
adicionais levou à formação de técnicos capazes de lidar com as inovações e promover a garantia da 
qualidade através de uma inspeção mais técnica relativamente ao passado. A era do controlo estatístico 
da qualidade surge com a industrialização de grandes empresas que produziam produtos em série de 
uma forma que a inspeção de cada produto se tornara numa missão praticamente impossível, optando-
se por inspecionar por amostragem. 
A inspeção tornou-se assim mais eficiente, com base na implementação de processos com análises 
eficazes através de métodos estatísticos. A inserção na década de 1930 de processos de controlo 
estatístico permitiu reduzir custos de inspeção, viabilizando o controlo da qualidade na verificação dos 
lotes de produtos. O último marco representado na figura 2.1 remete para o nascimento da qualidade, 
que pode ser dividido em duas eras [8]: a era da garantia da qualidade e a era da qualidade total. 
A primeira, baseava-se no princípio de que o controlo da qualidade deveria começar no projeto e acabar 
aquando da satisfação do cliente. Segundo Paladini (2000), esta visão surgiu por volta da década de 
1950, consistia numa «abordagem mais ampla, envolvendo um conjunto de dispositivos para regular 
todo o ciclo produtivo, de que o controlo estatístico constituíria apenas um elemento»[8]. 
A era da qualidade total começou a ser consolidada a partir da década de 1960, contribuindo para tal as 
proposições publicadas por Feigenbaum, defendendo que o controlo de qualidade deveria ser 
transversal à fábrica. Nos 1980 e 1990, o conceito de qualidade abordado como um sistema que deve 
ser gerido ganhou popularidade, surgiram os prémios da Qualidade e a Norma ISO 9000, e a utilização 
informática em projetos de sistemas de qualidade potenciou o crescimento. 
Em Portugal, as empresas de fiscalização começaram a surgir em maior número nos anos 1990 por força 
da industrialização, incorporando na sua função esta evolução do conceito de qualidade como um 
sistema de gestão. Esta evolução da qualidade ao longo do tempo fez com que a própria função da 
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fiscalização evoluísse num sentido de responsabilidade pela gestão técnica de um empreendimento, 
como referido anteriormente. 
2.2 FISCALIZAÇÃO 
2.2.1 Intervenientes no Processo de Construção 
As atribuições, competências e responsabilidades dos intervenientes no processo de construção são 
definidos pelos contratos (verbais ou escritos, individuais ou coletivos), com base nos regulamentos ou 
legislação.  
Consideram-se, em seguida, três fases essenciais no processo de construção, nas quais os interessados 
variam, verificando-se alterações de competências e transferências de responsabilidades [9], [10]: 
1. Planeamento e Projeto; 
2. Programação e Execução; 
3. Receção e utilização. 
Na primeira fase, de que fazem parte fases intermédias não mencionadas como aprovações, 
licenciamentos, entre outros, os principais intervenientes são o Dono de Obra, os Projetistas e a equipa 
de Fiscalização (se existir). O Dono de Obra, também designado por “cliente”, contrata os Projetistas 
para elaborar os projetos. Constitui atribuição do Dono da Obra a definição dos programas em que se 
devem basear os projetos. Compete aos Projetistas, por sua vez, a elaboração dos projetos, os quais 
deverão definir o conjunto de obras a realizar. Estes projetos, podendo ter autoridades diferentes por 
partes da obra, deverão ser, no final, compatíveis, constituindo um todo sem omissões por parte dos 
trabalhos e sem incompatibilidades. Para colaborar com estas questões e com as fases intermédias 
anteriormente referidas, o Dono de Obra pode optar por contratar uma equipa de fiscalização/gestão 
técnica do empreendimento. 
Na fase seguinte, os principais intervenientes são as entidades construtoras - Empreiteiros, o Dono de 
Obra e os Fornecedores de materiais e componentes de construção. O caderno de encargos regula a 
execução dos trabalhos, definindo as obrigações das entidades. Compete à direção de obra estabelecer 
o programa de trabalhos, consoante o projeto e/ou condições contratuais, e cumpri-lo.  
Na última fase, os principais intervenientes são o Dono de Obra, os Empreiteiros e os utilizadores. A 
receção da obra é efetuada em duas etapas: a receção provisória e a definitiva. O caderno de encargos 
estipula o “moduas faciendi” da receção. O utilizador deverá ser informado das condições de exploração 
do edifício. Quanto à equipa de fiscalização, nesta fase final de obra e entrega da mesma, procederá às 
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vistorias finais, ensaios finais, verificando a conformidade com os requisitos especificados pelo dono de 
obra. 
2.2.2 Enquadramento Legal 
O código de Hamurabi, elaborado no ano 1760 A.C., é o código mais antigo que remete para a 
responsabilidade na construção. Hamurabi foi o 6º rei da 1ª dinastia dos reinados da Babilónia. Leis de 
propriedade, leis de família e leis de retaliação e compensação são as 3 partes que compõem o código. 
A última parte é composta por artigos relativos a renumerações e acidentes, acerca da construção de 
casas e barcos [10]. 
Transcrevem-se as cinco regras relativas a acidentes na construção: 
 «229 Se um construtor constrói uma casa não segura, e tal modo que a casa rui e provoca a 
morte do seu dono, o construtor será condenado à morte. 
 230 Se a derrocada causar a morte do filho do dono da casa, será condenado à morte o filho do 
construtor. 
 231 Se a derrocada causar a morte do escravo do dono da casa, o construtor ofertar-lhe-á um 
escravo de igual valor. 
 232 Se a derrocada provocar estragos, o construtor reparará os estragos e reconstruirá a casa a 
suas expensas 
 233 Se o construtor faz uma casa que não satisfaz os requisitos e as paredes caem, o construtor 
reforçará as paredes a suas expensas.» 
Fellizmente, as regras relativas a acidentes de construção que o código, hoje, incorpora são bastante 
diferentes. 
Pretende-se, neste ponto, apresentar uma síntese de alguns aspetos da regulamentação nacional, com 
aplicação ou interesse na fiscalização de obras e Construção Civil [9]. 
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Tabela 2.1 - Aspetos da regulamentação nacional, com aplicação ou interesse na fiscalização de obras e Construção 
Civil [9] 
Legislação Descrição 
Exercício da profissão 
Lei nº42/2012, de 28 agosto – Aprova regismes de acesso e de exercício das 
profissões de técnico superior de segurança no trabalho e de técnico de segurança 
no trabalho; 
Portaria nº1379/2009, de 30 de outubro – Regulamenta as qualificações específicas 
profissionais mínimas exigidas aos técnicos responsáveis pela elaboração de 
projetos, pela direção de obras e pela fiscalização de obras; 
Lei nº 31/2009, de 3 de julho – Aprova o regime jurídico que estabelece a 
qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e 
subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra e os deveres 
que lhe são aplicáveis. 
Código Civil 
Capítulo XII – Empreitada 
Secção I – Disposições Gerais 
Artigo 1207º - Noção; Artigo 1208 – Execução da obra; Artigo 1209º - Fiscalização; 
Artigo 1210º - Fornecimento dos materiais e utensílios; Artigo 1211º - Determinação 
e pagamento do preço; Artigo 1212º - Propriedade da obra; Artigo 1213º - 
Subempreitada; 
Secção II – Alterações e obras novas 
Artigo 1214º - Alterações da iniciativa do empreiteiro; Artigo 1215º - Alterações 
necessárias; Artigo 1216º - Alterações exigidas pelo Dono de Obra; Artigo 1217º - 
Alterações posteriores à entrega e obras novas; 
Secção III – Defeitos da obra 
Artigo 1214º - Verificação da obra; Artigo 1219º - Casos de irresponsabilidade do 
empreiteiro; Artigo 1220º - Denúncia dos defeitos; Artigo 1221º - Eliminação dos 
defeitos; Artigo 1222º - Redução do preço e resolução do contrato; Artigo 1223º - 
Indemnização; Artigo 1224º - Caducidade; Artigo 1225º - Imóveis destinados a longa 
duração; Artigo 1226º - Responsabilidade dos subempreiteiros; 
Secção IV – Impossibilidade de cumprimento e risco pela perda ou 
deterioração da obra 
Artigo 1227º - Impossibilidade de execução da obra; Artigo 1228º - Risco;  
Secção V – Extinção do contrato 
Artigo 1229º - Desistência do dono da obra; Artigo 1230º - Morte ou incapacidade 
das partes. 
RGEU – Regulamento 
Geral de Edificações 
Urbanas 
Legislação conexa 
Portaria nº 398/72, de 21 de julho – Fixa as condições mínimas de habitabilidade das 
edificações; 
Decreto-Lei nº 569/76, de 19 de julho – Normas relativas à construção, 
reconstrução, ampliação e remodelação de edificações. 
RJUE – Regime Jurídico 
de Urbanização e 
Edificação 
Decreto-Lei nº120/2013, de 21 de agosto - Aprova o regime excecional de extensão 
de prazos previstos para a execução de obras, a caducidade de licença ou admissão 
de comunicação prévia e a apresentação de requerimento do respetivo alvará de 
licenciamento ou de autorização de utilização, previstos nos artigos 58.º, 59.º, 71.º e 
76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; 
Portaria nº216-C/2008, de 3 de março - Aprova os modelos do aviso de pedido de 
licenciamento de operações urbanísticas, do aviso de apresentação de comunicação 
prévia de operações urbanísticas e do aviso de pedido de parecer prévio ou de 
autorização de operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública. 
Preços de Construção 
Portaria n.º 419/2015, de 31 de dezembro fixa o valor médio de construção por 
metro quadrado a vigora no ano de 2016. 
Eurocódigos 
Regulamento de Betões 
Ligantes Hidráulicos 
NP EN 206-1 – Betão, comportamento, produção, colocação e critérios de 
conformidade; 
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NP ENV 13 670-1 – Execução de estruturas em betão 
Legislação Descrição (continuação) 
Segurança contra 
Incêndios 
Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro – Aprova o Regulamento Técnico de 
Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE); 
Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de novembro – Estabelece o regime jurídico da 
segurança contra incêndios em edifícios. 
Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho 
Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro  - Estabelece regras gerais de 
planeamento, organização e coordenação para promover a segurança, higiene e 
saúde no trabalho em estaleiros da construção e transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva nº 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de junho, relativa às prescrições 
mínimas de segurança e saúde no trabalho a aplicar em estaleiros temporários ou 
móveis; 
Decreto nº 41821/58, de 11 de agosto - Aprova o regulamento de segurança no 
trabalho da construção civil; 
Decreto-Lei nº 46427/1965, de 10 de julho - Aprova o regulamento de Instalações 
Sociais Provisórias destinadas a pessoal empregado nas obras; 
Portaria nº 101/1996, de 3 de abril  - Regulamenta as prescrições mínimas de 
segurança e de saúde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros temporários ou 
móveis; 
Portaria nº 934/1991 de 13 de setembro  - Estabelece as normas das estruturas de 
proteção contra a queda de objetos (FOPS) de máquinas de estaleiros de construção 
civil. 
Seguros 
De acordo com informação veiculada pelo Instituto de Seguros de Portugal: 
Seguro contra acidente de tabalho 
Pessoal de empreiteiro de obras públicas (Decreto-Lei nº59/99, de 2 de março - 
artigo 145º); Seguro de Responsabilidade Civil; Autores de projetos e indusriais da 
construção civil, quanto a obras particulares (Decreto Regulamentar nº11/92, de 16 
de maio, alterado pelo Decreto Regulamentar nº32/92, de 28 de novembro. 
Regulamentado pela Portaria nº245/93, de 4 de março); Empreitadas de obras 
públicas (Decreto-Lei nº59/99, de 2 de março – artigo 145, quando o Dono de Obra 
o determine no caderno de encargos); 
Seguro-Caução 
Adjudicatário de empreitadas de obras públicas – Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de 
março (alterado pela Lei nº 163/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei 
nº159/2000, de 27 de julho), artigo 112º, Decreto Legislativo Regional nº11/2001/M 
CCP 
Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro – Aprova o Código dos Contratos Públicos; 
alterado por Declaração de Retficação nº 18-A/2008, de 28 de março, alterao por 
Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de outubro, alterado por Decreto-Lei nº131/2010, de  
14 de dezembro, alterado por Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho; 
Portarias nº701 (A a J) 
Lar de Idosos 
Considerou-se relevante a pesquisa de legislação relativa aos lares de idosos, uma 
vez que uma das empreitadas acompanhadas tem essa utilização. 
Portaria nº 67/2012, de 21 de março – Define as condições de organização, 
funcionamento e instalação das estruturas residenciais para pessoas idosas; 
Despacho Normativo nº130/84, de 24 de julho – Aprova as disposições reguladoras 
das condições de instalação e funcionamento dos lares de apoio a idosos; 
Despacho Normativo nº 67/89, de 26 de julho – Normas reguladoras das condições 
de instalação e funcionamento dos lares com fins-lucrativos de apoio a idosos 
(Declaração de Retificação de 31 de agosto de 1989, 1ºSuplemento). 
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2.2.3 Modo de Atuação 
É frequente ouvir-se dizer «quando se termina uma obra é que se está pronto para a começar» [9] no 
exercicío da função, pretendendo com a mesma realçar os erros que poderiam ser evitados, 
economizando tempo e dinheiro. É importante, desta forma, valorizar a experiência que nos permite, ao 
longo do tempo, evitar erros cometidos noutras obras que, ainda que diferentes, possuem 
características semelhantes.  
É fundamental, quando se inicia uma obra, reunir todos os intervenientes (Projetistas, Fiscalização, 
Empreiteiros) de forma a compatibilizarem os diferentes projetos. Deteção dos erros e estudar soluções 
com antecedência são duas práticas que devem ser implementadas nas reuniões entre os 
intervenientes. As reuniões de obra deverão, consoante o tipo de obra, ter uma frequência, 
normalmente semanal, com horário fixo, criando-se esta rotina para poder debater e resolver os 
assuntos importantes. 
O Fiscal, quando a tempo inteiro, deverá adequar o seu horário ao do Encarregado, normalmente o 
primeiro a chegar e último a sair, para que não seja iniciada nenhuma atividade ou aquisição de 
material, sem prévio conhecimento e aprovação da equipa de Fiscalização. Caso a permanência em obra 
não seja a tempo inteiro, deverá a Equipa de fiscalização estar disponível para ser contactada 
relativamente a assuntos relacionados com a obra. 
Atualmente, considera-se indispensável a certificação da qualidade de uma empresa de Fiscalização e 
revendo a evolução do conceito fiscalização / qualidade do início deste capítulo, entende-se a 
necessidade da automatização de processos e metodologias que garantam a qualidade, por parte da 
entidade. 
Para que o processo de construção decorra normalmente, o Fiscal deverá ter em atenção os seguintes 
aspetos [9][11]: 
 O Fiscal deverá conhecer bem o seu trabalho e demonstrar isso ao Empreiteiro, não esquecendo 
que a sua missão é de ajudar a completar o que o Dono de Obra necessita, do modo mais rápido 
e económico possível e, portanto, colaborar com os diversos intervenientes visando o melhor 
resultado; 
 Nunca se devem atrasar os trabalhos do Empreiteiro, fazendo-o esperar pela Fiscalização. Se for 
materialmente impossível fiscalizar tudo, deverá escolher-se o que é estruturalmente mais 
importante; 
 Deve haver um estudo e acompanhamento em obra dos projetos de forma rigorosa e 
competente, principalmente quando se trata de estruturas metálica e de betão armado, 
evitando erros nos pormenores de ligação, na própria implantação, etc; 
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 Além da competência técnica o fiscal deverá ser imparcial no que diz respeito às exigências ao 
empreiteiro, fazendo cumprir apenas as que foram exigidas pelo Dono de Obra, em desenhos e 
especificações; 
 No que concerne à responsabilidade pela qualidade, o cliente final, incluindo o Dono de Obra, é 
que determina a qualidade que deverá possuir o produto através de desenhos e especificações. 
O controlo desta deverá ser feito durante a construção e de acordo com tais requisitos; 
 Quanto? Quando? Por quem? São as principais perguntas a quem faz parte da equipa de 
fiscalização. Quanto, poderá ser, em fase de betonagem em que são necessários ensaios de 
resistência do betão em cubos aos 7 e aos 28 dias. Este número de ensaios será e acordo com a 
legislação em vigor que estabelece o número de ensaios por volume betonado em obra. Quando 
deverão ser efetuadas estas inspeções ou ensaios? Devem ser realizadas em fábrica, no começo 
de cada atividade, verificando se iniciam de acordo com as especificações estabelecidas e, por 
fim, no sentido e manter o nivel de qualidade elevado devem ser efetuadas inspeções 
periódicas. Relativamente a quem deverá fazer essas inspeções ou ensaios, os diversos 
intervenientes e laboratórios independentes ou consultores técnicos; 
 O controlo traz evidentes vantagens, para o projetista inclusive, uma vez que garante a 
qualidade prevista no projeto e, nas obras controladas eficazmente permite a melhoria de 
projetos futuros com obtenção de igual qualidade, a preço inferior; 
 O controlo situa a responsabilidade do construtor entre limites justos; 
 Para o Dono de Obra é uma vantagem conseguir ter a fiscalização permanentemente em obra, 
não só em termos económicos, como também no que diz respeito à melhoria da gestão e 
comunicação da informação atempadamente, medições executadas em obra de forma rigorosa, 
redução da possibilidade de acidentes, entre outros; 
 Segundo experiência adquirida em Espanha, as condições mínimas que se devem exigir a um 
engenheiro fiscal em termos de experiência profissional são dois anos e duas obras; 
 Uma boa Fiscalização de uma construção inicia-se com um bom projeto e caderno de encargos; 
 O primeiro passo da Equipa de fiscalização, aquando da integração numa obra, será estudar os 
projetos de forma rigorosa e competente. Encontrar-se-ão, na maior parte das vezes, erros que 
deverão ser corrigidos atempadamente. 
Relativamente à Equipa de fiscalização que atua no processo de construção, entende-se que a sua 
composição varia consoante o tipo de obra, valor global e complexidade da mesma, e requisitos do 
cliente, se este requer técnicos especializados e pela definição da percentagem a que a própria equipa 
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fiscalizadora fica afeta à obra. Apresenta-se na figura 2.2, um exemplo de organização das Equipas de 
fiscalização, por tipo de obras [12]. 
 
Figura 2.2 – Organização das Equipas de Fiscalização [12] 
2.2.4 Prestação de Serviços 
Os principais deveres do responsável pela equipa de fiscalização são definidos pela Lei nº40/2015, de 1 
de junho. Este diploma procedeu à primeira alteração da lei nº31/2009, de 3 de julho, sendo aplicável à 
fiscalização de obras públicas e particulares. De acordo com o artigo 16 do presente diploma 
descriminam-se os seguintes deveres:  
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 Verificar a execução da obra em conformidade com o projeto executado e deve ainda assegurar 
o cumprimento das condições da licença ou admissão em sede de procedimento administrativo 
ou contratual público, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentos em rigor; 
 Acompanhar a realização da obra com a frequência adequada ao integral desempenho das suas 
funções e à fiscalização do decurso dos trabalhos e da atuação do diretor de obra no exercício 
das suas funções, emitindo as diretrizes necessárias ao cumprimento do ponto anterior; 
 Com o intuito da fiscalização abranger o conjunto de projetos envolvidos deve recorrer a 
técnicos em número e qualificações suficientes; 
 Requerer, sempre que necessário para assegurar a conformidade dos trabalhos executados em 
obra com o projeto de execução ou ao cumprimento das normas legais ou regulamentares em 
vigor, a assistência técnica ao coordenador de projeto com intervenção dos autores do mesmo, 
ficando também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas circunstâncias no 
livro de obra, devendo ainda registar as solicitações de assistência técnica que tenham sido 
pedidas pelo diretor de obra; 
 Comunicar imediatamente ao Dono da Obra e ao Coordenador de projeto qualquer deficiência 
técnica verificada no projeto ou caso seja necessário alterar o mesmo para a sua correta 
execução; 
 Participar ao Dono da Obra e ao Coordenador de segurança nos casos inerentes à matéria 
imputável ao mesmo, caso detete durante a execução da obra situações que comprometam a 
segurança, a qualidade, o preço contratado e o cumprimento do prazo previsto em 
procedimento contratual público ou para a conclusão das operações urbanísticas; 
 Desempenhar as funções designadas e acordadas pelo Dono de Obra, desde que as mesmas não 
interfiram com as funções e responsabilidades do diretor de obra ou dos autores do projeto. As 
funções designadas pelo Dono de Obra não podem ser incompatíveis com o cumprimento de 
quaisquer deveres legais a que está sujeito o diretor de fiscalização; 
 Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao Dono da Obra e à entidade perante a qual tenha 
decorrido procedimento de licenciamento ou comunicação prévia a cessação de funções 
enquanto Diretor de Fiscalização de obra, para os efeitos e procedimentos previstos no RJUE 
(Regulamento Jurídico de Urbanização e Edificação) e no CCP (Código dos Contratos Públicos), 
sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades, nomeadamente no caso de 
impossibilidade; 
 Assegurar que a efetiva condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades é 
efetuada por técnicos qualificados nos termos do artigo 14.º-A da Lei n. º14/2015 de 1 de junho; 
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 Cumprir os deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas 
portarias regulamentares, bem como pelo CCP e demais normas legais e regulamentares em 
vigor; 
 Segundo o mesmo artigo, o cargo de Diretor de Fiscalização não pode ser ocupado por um 
técnico que pertença à entidade responsável pela execução da obra ou que seja por algum 
motivo interveniente na execução da mesma. O objetivo é impedir que exista qualquer tipo de 
conflito de interesses que possa advir da situação mencionada; 
 Como forma de garantir que o Diretor de Fiscalização cumpre os seus deveres de forma integra 
e respeitando sempre os interesses do Dono de Obra, o cargo tem de ser obrigatoriamente 
ocupado por uma entidade independente e imparcial. 
As funções inerentes à Fiscalização podem ser agrupadas em cinco grandes áreas de prestação de 
serviços numa empreitada, nomeadamente: gestão e coordenação da informação; controlo da 
qualidade; controlo de custos e prazos; controlo e coordenação da segurança; controlo administrativo. 
Salienta-se a relação de interdependência das áreas, atuando como um conjunto. Esta relação pode 
inserir-se no campo da gestão e coordenação da informação, uma vez que todos os outros grupos 
conferem informação observada e documentada que, necessariamente, terá de ser analisada e 
organizada segundo uma base ou sistema de informação. 
   
  
  
 
 
 
Figura 2.3 – Áreas funcionais numa empreitada 
2.2.4.1 Gestão e Coordenação da Informação 
A equipa de Fiscalização tem de ser obrigatoriamente o veículo de toda a informação respeitante à obra. 
Todos os intervenientes deverão respeitar esta entidade enquanto sistema de armazenamento e canal 
que circula a informação de todos os processos e questões relativas à empreitada, até para que no 
futuro não se criem más interpretações, gerando conflitos desnecessários. 
É da responsabilidade da entidade fiscalizadora gerir e coordenar os seguintes procedimentos [13]: 
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 Arquivo dos projetos 
Toda a informação respeitante às peças escritas e desenhadas que compõem o projeto da obra, bem 
como alterações executadas, deverão ser arquivadas, estando disponíveis quando necessárias. 
 Arquivo de Obra  
Toda a documentação gerada no decorrer de reuniões, correspondência entre os diversos 
intervenientes, relatórios de atividade mensal, folhas de controlo de qualidade, BAME (Boletim de 
Aprovação de Materiais e Equipamentos), entre outros deverão ser arquivados, estando disponíveis 
quando necessário. 
 Reuniões 
A Fiscalização deverá promover reuniões periódicas, consoante o tipo de obra, de forma a esclarecer 
todos os assuntos respeitantes à obra. Estas reuniões deverão possuir o seguinte formato ou 
semelhante no que diz respeito à abordagem dos assuntos importantes: i) situação dos trabalhos, 
referindo se estão de acordo com o plano de trabalhos apresentado, conclusão de tarefas, as que ainda 
estão em execução e as que se iniciam; ii) planeamento, o seu desenvolvimento, comparar real 
efetuado ao previsto, se é necessário introduzir modificações; iii) alterações, impostas pelo Dono de 
Obra ou por outros fatores; iv) materiais, definição, aprovação dos materiais das tarefas a iniciar, com a 
devida antecedência; v) higiene e segurança, dos trabalhadores, circulação e acessos da obra, limpeza; 
vi) controlo financeiro, registo de autos de medição; vii) diversos, assuntos variados de carácter 
importante; viii) Trabalhos a mais, normalmente surgem no decorrer da obra por escolhas ou alterações 
do Dono de Obra, erros de projeto, etc. 
 Gestão de Assuntos 
Este aspeto diz respeito aos assuntos de caráter urgente, importante, imprevisto, que surgem no 
decorrer da obra necessitando a intervenção da equipa de Fiscalização. É importante registar todas 
estas ocorrências, colocando-as no relatório de atividade mensal. 
2.2.4.2 Controlo da Qualidade 
A garantia de qualidade do produto final é o objetivo desta área de controlo e, como tal, entende-se que 
seja uma das áreas que requer maior atenção e envolvimento por parte da entidade fiscalizadora. 
Realça-se o facto da empresa de Fiscalização possuir certificação em qualidade para desempenhar esta 
função é cada vez mais uma necessidade para poder transmitir uma posição de confiança no mercado. 
As normas ISO 9000 são referência para implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), no 
âmbito da certificação de uma empresa. A essência da implementação de tal sistema assenta em oito 
princípios que potenciam o desempenho das organizações e que será abordado adiante. 
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Ainda que seja responsabilidade do empreiteiro a garantia da qualidade durante todo processo 
construtivo, a Fiscalização responde perante o incumprimento dos procedimentos contratualmente 
estabelecidos, através de [13]: 
 Reuniões de preparação de obra 
Realizam-se reuniões com a participação dos intervenientes do processo de construção, empreiteiro, 
projetistas, dono de obra e fornecedores, com a devida antecedência, no sentido de conhecer as 
soluções, discutir meios utilizados, métodos de construção, qualidade dos materiais e processos 
construtivos para no final serem sujeitas a aprovação. Esta metodologia previne situações de improviso 
e impõe algum ritmo ou pressão ao empreiteiro. 
A aprovação da solução anteriormente mencionada só é possível aquando da elaboração e entrega do 
BAME, pelo empreiteiro. Estas, independentemente do formato dos boletins apresentados pelas 
empresas, pressupõem a apresentação da declaração de desempenho e respetiva marcação CE (termos 
abordados no subcapítulo 2.3) dos materiais/equipamentos. 
 Inspeção dos trabalhos 
Esta ação é a que mais caracteriza a função de uma entidade fiscalizadora, ainda que seja parte de todo 
um processo realizado também em escritório. A Fiscalização pretende comprovar em obra a 
conformidade dos trabalhos com o projeto, caderno de encargos, “regras de boa arte”, com recurso a 
ensaios ou inspeção visual. 
Com base nos resultados das observações ou ensaios realizados, são produzidos documentos, escritos e 
com recurso a registo fotográfico, as fichas de controlo de qualidade ou conformidade, em que se 
descriminam as tarefas em curso e se estas cumprem os requisitos previstos. As chamadas não 
conformidades são registadas pela Equipa de Fiscalização, comunicadas ao responsável pela equipa e, 
posteriormente, transmitidas ao Empreiteiro que terá que implementar ações corretivas no sentido de 
obter o resultado pretendido. 
 Ensaios de desempenho e receção 
Como a própria designação indica, esta é uma ação que ocorre no final do processo construtivo, seja da 
obra ou de um produto/tarefa, em fase de receção, que avalia o desempenho da solução adotada. Antes 
da receção provisória ser aprovada, são realizados diversos ensaios, em vistorias às diferentes soluções 
que compõem a obra. 
2.2.4.3 Controlo de Custos e Prazos 
A atuação da Equipa de Fiscalização relativamente a este serviço visa garantir o cumprimento dos prazos 
e custos estipulados para a empreitada. 
FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS EMPREITADAS 
19 
Esta é uma área que gera frequentes conflitos entre os intervenientes e compreende-se que assim seja, 
uma vez que ambas as partes procuram sempre que a empreitada seja vantajosa do ponto de vista 
financeiro. As situações que dão origem a esses desacordos são objeto de controlo pela Equipa de 
Fiscalização e encontram-se na análise contínua ao cronograma financeiro, nos autos de medição, no 
preço dos trabalhos a mais e em acordos verbais registados em reunião de obra. 
O orçamento contratual, mapa de quantidades, é a ferramenta fundamental de controlo, apresentando 
as quantidades, preço unitário e global das tarefas. A metodologia de controlo da entidade fiscalizadora 
contempla [13]: 
 Conta-Corrente da Empreitada 
Reúne de forma periódica toda a informação relativa aos trabalhos contratuais, trabalhos a mais e a 
menos, revisão de preços, multas, entre outros. 
 Autos de Medição 
Os autos de medição referem-se ao pagamento ao Empreiteiro consoante a os trabalhos executados. 
Normalmente, o auto efetua-se mensalmente pela entidade fiscalizadora e só é aprovado depois da 
medição dos trabalhos executados corresponder ao registado no auto pelo empreiteiro. O atraso de 
trabalhos, a sua não execução poderá corresponder à suspensão do pagamento até que a situação se 
regularize.  
 Faturação 
As faturas emitidas pelo Empreiteiro contêm os valores refentes aos trabalhos executados no período 
em análise. Estas, como referido nos autos de medição, só serão aceites caso haja aprovação do auto, 
isto é, se for verificado que os trabalhos registados se comprovam em obra. 
 Previsão de Custos 
Esta previsão, função que compete à Fiscalização, é transmitida ao Dono de Obra, consoante a 
aprovação das tarefas. 
 Orçamento Contratual 
O controlo orçamental consiste na verificação de possíveis desvios em relação ao planeado. O 
cronograma financeiro, documento que exibe o plano de pagamentos da obra e é definido pelo plano de 
trabalhos [14], é um elemento requisitado pela entidade fiscalizadora, tal como o plano de trabalhos, 
uma vez que servem como ferramenta para controlar a obra de forma mensal ou por atividade. Este 
controlo é apenas do ponto de vista financeiro, comparando o real com o previsto. 
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Aliado a este controlo orçamental, efetua-se o controlo do cronograma temporal, para que se possa 
verificar corretamente se a obra está atrasada ou adiantada em relação ao previsto inicialmente. 
 Plano de trabalhos 
Segundo o nº1 do artigo 361º do CCP «O plano de trabalhos destina‐se, com respeito pelo prazo de 
execução da obra, à fixação da sequência e dos prazos parciais de execução de cada uma das espécies 
de trabalhos previstas e à especificação dos meios com que o empreiteiro se propõe executá‐los, bem 
como à definição do correspondente plano de pagamentos.» [14]. Sendo assim, este documento é um 
dos elementos fulcrais a ser entregue, ao Dono de Obra ou representante, juntamente com o projeto de 
forma a ser possível controlar a calendarização da obra. De realçar que este documento é elaborado 
pelo empreiteiro e aprovado pela Fiscalização, caso sejam cumpridos de forma séria os requisitos do 
Dono de Obra. É apresentado, normalmente, segundo um gráfico de Gant, no project, que contém a 
descriminação das tarefas por fase ou especialidade de construção e as respetivas durações e recursos.  
 Balizamentos 
Este mecanismo de controlo pretende avaliar o estado da tarefa, isto é, atribuir uma percentagem ao 
estado de execução da tarefa. A frequência da utilização deste controlo pode ser semanal, numa 
perspetiva de previsão de prazos, normalmente, ou mensal para registo no relatório de atividade 
mensal, aprovação dos autos, informar o Dono de Obra do decorrer da obra, entre outros. Para que seja 
efetuado de forma rigorosa e competente, requer a presença em obra da entidade fiscalizadora para 
analisar o que, de facto, está executado e, posteriormente, proceder à comparação da percentagem real 
com percentagem prevista. 
 Previsão de Prazos 
Este mecanismo, ao contrário do anterior, não é pontual, isto é, realizado no fim de cada semana ou de 
cada mês. Este é um procedimento que visa especialmente a colaboração com o empreiteiro, para que 
se cumpram os prazos estabelecidos. Conhecendo o plano de trabalhos, fator de produção, recursos 
envolvidos na tarefa, fatores externos como condições adversas do tempo, é possível reconhecer com 
antecedência se a tarefa irá atrasar-se ou adiantar-se. Desta forma, se a situação não for favorável à 
conclusão da obra, permite à entidade fiscalizadora, bem como aos restantes intervenientes, procurar 
uma solução preventiva para diminuir ou evitar o impacto. 
 Multas 
No contrato são estabelecidas multas, habitualmente para criar alguma pressão ao empreiteiro de 
modo que este se esforce por acabar o projeto conforme o prazo estabelecido. O custo e o prazo 
acabam por estar ligados durante todo o processo construtivo e se o Dono de Obra tem a perder 
quando a obra se atrasa, é justo que o empreiteiro também sofra alguma penalização. 
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2.2.4.4 Coordenação e Controlo da Segurança 
Compete à entidade coordenadora da segurança da obra, função que na maior parte das vezes é 
exercida por técnicos de segurança da entidade fiscalizadora, verificar, acompanhar, analisar e controlar 
a implementação de medidas de segurança estabelecidas no caderno de encargos e na legislação 
aplicável.  
«O Decreto-Lei nº 273/ 2003, de 29 de outubro, transpôs para o ordenamento jurídico português, a 
Diretiva 92/57/CEE do Conselho, de 24 de junho, que contém as prescrições mínimas de segurança e de 
saúde a aplicar aos estaleiros temporários ou móveis – Diretiva Estaleiros Temporários ou Móveis. O 
diploma define novos intervenientes no processo da construção, os coordenadores de segurança e 
saúde, bem como as suas obrigações e os instrumentos específicos da função de coordenação: o plano 
de segurança e saúde, a compilação técnica e a comunicação prévia.»[15] 
Quanto ao primeiro instrumento específico da função da coordenação, o PSS (Plano de Segurança e 
Saúde), deve ser elaborado em fase de projeto, isto é, antes de iniciar a execução da obra e é da 
responsabilidade do Dono de Obra fornecer o mesmo ao Empreiteiro. Este deverá, de acordo com os 
princípios gerais de prevenção – Capítulo IV da Lei nº99/2003, de 27 de agosto – Código do trabalho, 
criar as condições de segurança, higiene e saúde aos seus trabalhadores. 
Na figura 2.4 apresenta-se de forma esquemática os elementos a incluir no PSS, segundo o Decreto-Lei 
nº 273/2003 de 29 de outubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4 – Elementos a incluir no PSS [9] 
O PSS deverá fazer parte dos elementos entregues ao Empreiteiro aquando da consulta de preços. O 
documento é validado pelo Coordenador de segurança e aprovado pelo Dono de Obra. Se a obra não for 
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de carácter complexo, não é necessário o PSS, porém se possuir riscos, deverá conter fichas de 
procedimentos de segurança [16]. 
No que diz respeito à comunicação prévia de abertura de estaleiro, deverá ser comunicado à ACT 
(Autoridade para as Condições do Trabalho) antes de a obra iniciar, de acordo com as condições [16]. 
No que concerne à compilação técnica, é um documento base elaborado em fase de projeto e que deve 
ser atualizado conforme o decorrer da obra, sob responsabilidade do Coordenador de segurança. A 
compilação técnica deverá contemplar todos os documentos fornecidos pelo Empreiteiro da execução 
dos trabalhos, alterações aos projetos, entre outros. 
De acordo com o Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de outubro: 
«7 — Nas intervenções na obra posteriormente à sua conclusão, a prevenção dos riscos profissionais 
depende do conhecimento das características técnicas da obra, para que se possam identificar os riscos 
potenciais e adotar processos de trabalho que os evitem ou minimizem, na medida do possível. A 
compilação técnica da obra é um instrumento muito importante porque colige os elementos que devem 
ser tomados em consideração nas intervenções posteriores à conclusão da obra, e que passam a estar 
enunciados na lei com maior precisão.»[16] 
Para desempenhar a função de coordenação de segurança é necessário para além dos instrumentos 
específicos acima mencionados, ter atenção aos seguintes aspetos: 
Segundo o artigo 9º do Decreto-Lei 273/2003, deverá ser nomeado, pelo Dono de Obra, um 
Coordenador de segurança em projeto, caso as escolhas técnicas e opções arquitetónicas sejam 
envolvam riscos especiais e também se for prevista a intervenção na obra de duas ou mais empresa, 
incluindo empreiteiro e subempreiteiros; 
 A execução de trabalhos semelhantes com o mesmo tipo de ferramentas e riscos associados 
permite um aumento de experiência por parte de quem as utiliza e, como tal, uma certa 
confiança que, por vezes, poderá ser excessiva. O utilizador deverá sempre ter em atenção as 
fichas técnicas e de segurança desses produtos, bem como a leitura dos respetivos manuais. O 
Coordenador de segurança deverá certificar-se que o operador está familiarizado, especializado, 
com o procedimento através da implementação de ações de formação. Havendo nas obras 
trabalhadores estrangeiros, é necessário, uma vez que os documentos relativos à utilização do 
produto serão em português, um cuidado especial no sentido de evitar que este cometa algum 
erro por falta de entendimento; 
 A formação não necessita obrigatoriamente de ter custos, uma vez que as empresas 
fornecedoras dos produtos ministram ações com vantagens para todos os intervenientes, 
incluindo eles próprios. Para os trabalhadores é uma vantagem porque têm contato e 
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conhecimento da correta utilização do produto/equipamento e para a empresa formadora 
também, porque garante a utilização dos seus produtos por técnicos por si formados. 
Quanto à metodologia de trabalho deverá ter-se em consideração o seguinte: 
 Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião com os intervenientes no processo de 
construção para recolha de informação. O caderno de encargos, o PSS, as fichas de 
procedimento de segurança são elementos que facilitam o processo, porém caso não existam, a 
compilação técnica será, ao longo da obra, o instrumento a ser utilizado no apoio à execução 
dos trabalhos. A correta recolha e apresentação da informação e contatos referente a cada uma 
das entidades intervenientes facilita no apoio a questões referentes à obra; 
 No primeiro contacto do Coordenador de segurança com os trabalhadores, deverá existir uma 
formação de acolhimento, no sentido de obter informação sobre quais os trabalhos em que 
deverá estar presente para acompanhar; 
 Para além dos trabalhos que de facto obrigam a que o Coordenador de segurança esteja 
presente como a montagem e desmontagem do andaime, este deverá efetuar visitas à obra 
com regularidade, dependendo da obra em questão; 
 Sempre que o coordenador de segurança detetar uma irregularidade de segurança ou higiene, 
deverá registar no relatório da obra. Deverá também comunicar a situação ao encarregado, para 
que mobilize os trabalhadores no sentido de corrigir, e falar diretamente com o trabalhador 
alertando para a maneira correta de efetuar as tarefas em questão. 
2.2.4.5 Controlo Administrativo 
Esta área visa o cumprimento de aspetos de caracter administrativo. A entidade fiscalizadora assessoria 
o Dono de Obra, negociando com as entidades oficiais ligadas ao empreendimento. A Fiscalização está 
presente durante todo o processo construtivo desde a fase de projeto à receção definitiva e fecho de 
contas. O objeto de controlo nesta área baseia-se essencialmente em dois aspetos: na contratação, atos 
administrativos como adjudicação, assinatura, consignação, receção provisória, receção definitiva e auto 
de fecho de contas; no licenciamento, contactando as entidades oficiais, promovendo vistorias e 
fiscalização municipal, obtenção de licença de utilização, entre outros [13]. 
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2.3 QUALIDADE 
2.3.1 Conceito de Qualidade – Contextualização no Setor da Construção 
A qualidade é definida, de acordo com as normas NP EN ISO 9000, como a «capacidade de um conjunto 
de características intrínsecas de um produto, sistema ou processo, para satisfazer os requisitos dos 
clientes e de outras partes interessadas». 
A evolução do conceito da qualidade, tal como se refere no subcapítulo 2.2, tem vindo a despertar 
interesse ao longo do tempo, pelos diversos intervenientes no processo construtivo, como as empresas 
construtoras, os donos de obra, empresas de fiscalização, não só na ótica do produto, isto é, o controlo 
e a garantia de qualidade do produto, mas também na ótica do sistema de gestão da empresa, a sua 
organização interna e na competitividade criada entre as empresas. A certificação em qualidade das 
organizações é considerada, por estas razões, uma mais-valia no mercado. 
A certificação das empresas é um procedimento através do qual uma terceira parte acreditada dá uma 
garantia escrita de que um produto, processo ou serviço ou sistema está em conformidade com 
requisitos especificados. As entidades que podem certificar um produto, processo ou serviço são 
acreditadas, isto é, passam por um procedimento através do qual o Organismo Nacional de Acreditação 
(ONA) reconhece formalmente que uma entidade é competente tecnicamente para efetuar uma 
determinada função específica, de acordo com as normas internacionais, europeias e nacionais [17]. 
Embora a gestão e o controlo da qualidade sejam, atualmente, temas populares e adotados por muitas 
empresas, a descrença quanto ao seu potencial para efeitos de gestão e de produtividade da 
organização subsiste, visto, aliás, muitas vezes como uma simples estratégia competitiva, com 
burocracia excessiva e ineficaz, com custos adicionais, entre outras críticas. 
Assim, entende-se a necessidade, neste subcapítulo, de abordar o tema, não de forma exaustiva, mas 
para que seja dada a conhecer a sua metodologia e para que haja um inter-relacionamento de conceitos 
teóricos aqui apresentados com o desenvolvimento prático apresentado no capítulo 4. 
2.3.2 Sistema Português da Qualidade 
Face à evolução no domínio do controlo e garantia da qualidade, à escala internacional, com o objetivo 
de proporcionar o aumento da produtividade e competitividade das várias organizações, surgiu a 
necessidade de implementar, em Portugal, uma metodologia capaz de desenvolver e garantir a 
qualidade dos produtos e serviços prestados. 
De acordo com o Decreto-Lei 142/2007 de 27 de Abril, o Sistema Português da Qualidade (SPQ) 
representa um conjunto integrado de entidades e organizações interrelacionadas e inter atuantes que, 
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seguindo princípios, regras e procedimentos aceites internacionalmente, congrega esforços para a 
dinamização da qualidade em Portugal e assegura a coordenação dos três subsistemas [17]: 
 Normalização, que consiste na elaboração de normas e outros documentos de carácter 
normativo a nível nacional, europeu e internacional; 
 Qualificação, que enquadra as atividades de acreditação, da certificação e outras de 
reconhecimento e avaliação de competências da conformidade; 
 Metrologia, que garante o rigor e a exatidão das medições realizadas assegurando a sua 
comparabilidade, rastreabilidade e o desenvolvimento dos padrões das unidades de medida. 
O Instituto Português da Qualidade (IPQ), segundo o artigo 3º do Decreto-Lei 142/2007 de 27 de Abril, 
tem como missão e atribuições [17]: 
 Coordenação do SPQ e de outros sitemas de qualificação regulamentar; 
 Organismo Nacional de Normalização (…) com atribuições para «promover a elaboração de 
normas portuguesas», «qualificar e reconhecer como organismos de normalização sectorial 
(ONS) as entidades (…) nas quais o IPQ delegue funções de normalização técnica em sectores 
específicos». 
 Instituição Nacional de Metrologia (…) com atribuições para «gerir o laboratório nacional de 
metrologia» (…), «assegurar e gerir o sistema de controlo metrológico legal dos instrumentos de 
medição» (…) 
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Figura 2.5 – Organograma do IPQ [17] 
No que concerne ao subsistema do SPQ, a qualificação, o organismo responsável é o Instituto Português 
de Acreditação que, de acordo com o Decreto-Lei 125/2004 de 31 de maio, através da ONA, Organismo 
Nacional de Acreditação [18]: 
 Reconhece a competência técnica dos laboratórios de ensaio e calibração, bem como os 
organismos de inspeção e certificação; 
 Garante a representação de Portugal na Comissão Europeia para a Acreditação (EA), 
Cooperação Internacional para Acreditação de Laboratórios (ILAC) e Fórum Internacional para 
Acreditação (IAF); 
 Propor ao Governo o estabelecimento dos acordos de reconhecimento mútuo destinados a 
suportar as relações económicas entre Portugal e os mercados com os quais são efetuadas 
transações comerciais. 
 
Figura 2.6 – Logótipo IPAC [19] 
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As entidades acreditadas distribuem-se por: 
 Organismos de certificação; 
 Organismos de inspeção; 
 Laboratórios de calibração; 
 Laboratórios de ensaios. 
Ao adquirir um produto certificado, o consumidor tem a garantia de qualidade do mesmo, uma vez que 
através de documentos (declaração de desempenho, por exemplo) apresentam as características em 
conformidade com os requisitos expressos. A certificação dos produtos é uma mais-valia para os 
fabricantes, na medida em que: reforça a confiança dos clientes; eleva a competitividade; a imagem da 
empresa é vista com confiança; é uma forma de aceder a novos mercados; permite evidenciar o 
cumprimento de regulamentações técnicas. 
Considera-se importante referir o contributo da CERTICON, Associação para a Qualificação e Certificação 
na Construção, no sentido da implementação de sistemas de gestão da qualidade, valorização das 
empresas e na promoção da qualidade de serviços ou produtos. A qualificação e certificação de sistemas 
abrangem empresas de construção, empresas de projeto, empresas de comércio de materiais de 
construção e empresas de consultadoria, fiscalização e gestão de empreendimentos de construção. 
 
Figura 2.7 – Logótipo da CERTICON [20] 
A CERTIF, Associação para a Certificação de Produtos, é um organismo notificado para vários produtos 
no âmbito da Diretiva dos Produtos de Construção. Já emitiu certificados de conformidade CE ou de 
controlo de produção de fábrica. 
 
Figura 2.8 – Logótipo da CERTIF [21] 
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Da mesma forma, a APCER, Associação Portuguesa de Certificação, também se dedica à certificação de 
produtos e serviços de construção. 
 
Figura 2.9 – Logótipo da APCER  
2.3.3 Marcação CE 
O Regulamento Europeu de Produtos de Construção (RPC), de acordo com o artigo 1º do RPC – 
Nº305/2011, estabelece os seguintes propósitos [22]: 
 Fixar as condições de colocação no mercado dos produtos de construção 
 Estabelece regras harmonizadas sobre forma de expressar: 
a) O desempenho dos produtos de construção correspondente às suas características 
essenciais; 
b) A utilização da marcação CE nesses produtos 
O RPC pretende, desta forma, que todos os produtos possuam a marcação CE, sendo que o seu 
significado poderá ser explicado do seguinte modo [22]: 
«Ao apor ou mandar apor a marcação CE no produto de construção, os fabricantes indicam que 
assumem a responsabilidade pela conformidade do produto com o seu desempenho declarado, bem 
como pelo cumprimento de todos os requisitos aplicáveis estabelecidos no presente regulamento e 
noutros instrumentos relevantes da legislação de harmonização da União que preveem a sua aposição.» 
Para que seja colocada a marcação CE num determinado produto, deverá existir uma especificação 
técnica harmonizada publicada do mesmo, que poderá ter origem numa norma harmonizada ou em 
documentos de avaliação europeus, como refere o Regulamento Europeu de Produtos de Construção: 
«No que se refere a produtos de construção abrangidos por normas harmonizadas ou para os quais 
tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia, a marcação CE é a única marcação que atesta a 
conformidade do produto de construção com o desempenho declarado relativamente às características 
essenciais abrangidas por essas normas harmonizadas ou pela Avaliação Técnica Europeia» [22] 
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Figura 2.10 – Símbolo CE [23] 
O Regulamento afirma ainda que deve ser elaborada uma declaração de desempenho dos produtos que 
que sejam abrangidos por essas normas ou avaliações técnicas, «Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou estiver conforme com uma Avaliação Técnica Europeia 
emitida para esse produto, o fabricante deve elaborar uma declaração de desempenho para esse 
produto aquando da sua colocação no mercado» [22]. 
A declaração de desemprenho, segundo o Regulamento, «deve descrever o desempenho dos produtos 
de construção relativamente às suas características essenciais, de acordo com as especificações técnicas 
harmonizadas aplicáveis. Se a declaração de desempenho não tiver sido feita pelo fabricante nos termos 
dos artigos 4 e 6, a marcação CE não pode ser aposta.» [22]. 
De acordo com o anexo I do RPC, Nº305,2011, quanto aos requisitos básicos que as obras de construção 
deverão ter para proceder aos mandatos de normalização e especificações técnicas harmonizadas, estas 
deverão estar aptas para o uso a que se destinam e devem satisfazer, em condições normais, os 
requisitos básicos durante um período de vida útil razoável. Esses requisitos básicos designam-se por: 
1. Resistência mecânica e estabilidade; 
2. Segurança contra incêndio; 
3. Higiene, saúde e ambiente; 
4. Segurança e acessibilidade na utilização; 
5. Proteção contra o ruído;  
6. Economia e energia e isolamento térmico; 
7. Utilização sustentável dos recursos naturais. 
No que diz respeito aos produtos de construção, as suas características essenciais são estabelecidas nas 
especificações técnicas harmonizadas em função dos requisitos básicos das obras de construção. A 
avaliação e a verificação da regularidade do desempenho dos produtos de construção relativamente às 
suas características essenciais devem ser efetuadas segundo um dos sistemas do anexo V [22]. 
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Tabela 2.2 - Sistemas de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho [17] 
Sistemas de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 
Desempenho 
Sistemas 
Avaliação e 
Verificação 
Fabricante Atribuições Organismos Notificados 
Documentos Comprovativos 
da 
Marcação CE 
1+ 
i) O controlo da produção em 
fábrica; 
 
 
ii) Os ensaios adicionais de 
amostras colhidas na fábrica de 
acordo com um programa de 
ensaios previamente 
estabelecido; 
i) Na determinação do produto-tipo com base nos ensaios 
de tipo (incluindo a amostragem), nos cálculos de tipo, nos 
valores tabelados ou em documentação descritiva do 
produto; 
ii) Na inspeção inicial da unidade fabril e no 
controlo da produção em fábrica; 
iii) No acompanhamento, apreciação e 
avaliação contínuos do controlo da produção 
em fábrica; iv) nos ensaios aleatórios de amostras colhidas 
antes da colocação do produto no mercado. 
Declaração de Desempenho - 
Fabricante; 
 
 
Certificado de Regularidade de 
Desempenho do produto  
1 
i) O controlo da produção em 
fábrica; 
 
 
ii) Os ensaios adicionais de 
amostras colhidas na fábrica 
pelo fabricante de acordo com 
um programa de ensaios 
previamente estabelecido; 
i) Na determinação do produto-tipo com base nos ensaios 
de tipo (incluindo a amostragem), nos cálculos de tipo, nos 
valores tabelados ou em documentação descritiva do 
produto; 
ii) Na inspeção inicial da unidade fabril e no 
controlo da produção em fábrica; 
iii) No acompanhamento, apreciação e 
aprovação contínuos do controlo da produção  
Declaração de Desempenho - 
Fabricante; 
 
 
Certificado de Regularidade de 
Desempenho do produto - 
Organismos de Certificação  
2+ 
i) A determinação do produto 
tipo 
com base nos ensaios de 
tipo (incluindo a amostragem), 
nos cálculos de tipo, nos valores 
tabelados ou em documentação 
descritiva do produto; 
 
ii) O controlo da produção em 
fábrica; 
 
iii) Os ensaios de amostras 
colhidas em fábrica de acordo 
com um programa de ensaios 
previamente estabelecido; 
i) Na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da 
produção em fábrica; 
 
 
 
 
 
ii) No acompanhamento, apreciação e 
aprovação contínuos do controlo da produção  
Declaração de Desempenho - 
Fabricante; 
 
 
 
 
 
Certificado de Regularidade de 
Desempenho do Controlo de 
Produção em Fábrica - 
Organismos de Certificação  
3 
i) O controlo da produção em 
fábrica;  
i) O laboratório de ensaios notificado determina o produto-
tipo com base nos ensaios de tipo (baseados na 
amostragem realizada pelo fabricante), nos cálculos de tipo, 
nos valores tabelados ou em documentação descritiva do 
produto;  
Declaração de Desempenho - 
Fabricante 
4 
i) A determinação do produto 
tipo 
com base nos ensaios de 
tipo, nos cálculos de tipo, nos 
valores tabelados ou em 
documentação descritiva do 
produto; 
 
ii) O controlo da produção em 
fábrica; 
i) Não são atribuídas tarefas ao organismo notificado. Declaração de Desempenho - 
Fabricante 
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2.3.4 Normas ISO 
As normas ISO 9000 foram desenvolvidas com o objetivo de apoiar todas as organizações na 
implementação de sistemas de gestão da qualidade. A família destas normas é composta por quatro 
documentos: 
 ISO 9000 – descreve os fundamentos dos SGQ e a terminologia que lhes é aplicável; 
 ISO 9001 – especifica os requisitos de um SGQ a utilizar por qualquer organização que pretenda 
demonstrar no mercado a sua capacidade para fornecer produtos que satisfaçam não só os 
requisitos dos clientes, como também os regulamentos impostos, aumentando a satisfação dos 
clientes; 
 ISO 9004 – fornece as linhas de orientação, que consideram a eficácia e eficiência de um SGQ, 
para promover um melhor desempenho das organizações, a satisfação dos seus clientes e de 
outas partes interessadas; 
 ISO 19011 – orienta a execução de auditorias a Sistemas de Gestão da Qualidade e Sistemas de 
Gestão Ambiental. 
«Para liderar e manter em funcionamento com sucesso uma organização é necessário que a mesma seja 
dirigida e controlada de forma sistemática e transparente. O sucesso pode ser consequência da 
implementação e manutenção de um sistema de gestão concebido para continuadamente melhorar o 
seu desempenho, tomando em consideração as necessidades de todas as partes interessadas. A gestão 
de uma organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a gestão da qualidade.» [24] 
Os príncipios identificados da gestão da qualidade, considerados a base das normas ISO e pelos quais se 
deverá reger uma organização que pretenda melhorar o seu desempenho e, desta forma, alcançar o 
sucesso designam-se por [24]: 
1. Foco no cliente – A empresa depende dos clientes e, como tal, deve compreender, satisfazer e, 
se possível, exceder as suas necessidades implícitas e explícitas, atuais e futuras; 
2. Liderança - Estabelece a finalidade e a orientação da organização, visão e objetivos. É 
conveniente a criação de um ambiente interno favorável à obtenção desses objetivos; 
3. Envolvimento das pessoas – Sendo as pessoas a essência da organização, convém que seja 
criado um ambiente interno que proporcione o envolvimento de todos no sentido de cumprir os 
objetivos da organização; 
4. Abordagem por processos – Os resultados pretendidos são obtidos de forma mais eficiente 
quando as atividades e os recursos são geridos como um processo; 
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5. Abordagem sistemática para a gestão – De acordo com a ISO 9000, «Identificar, compreender e 
gerir os processos inter-relacionados como um sistema, contribui para que a organização atinja 
os seus objetivos com eficácia e eficiência»; 
6. Melhoria contínua – Este princípio deverá ser uma preocupação permanente da organização no 
sentido de procurar melhorar a eficácia e eficiência dos processos e resultados; 
7. Abordagem factual para tomada de decisões – Este princípio defende que as decisões eficazes 
são baseadas na análise de dados e de informações, factos e evidências; 
8. Benefícios mútuos nas relações com fornecedores – A relação entre a organização e os seus 
fornecedores é interdependente e uma relação de benefício mútuo potencia a criação de valor 
para ambas, relação win-win. 
Como referido anteriormente, a norma ISO 9001:2008 estabelece os requisitos de um SGQ e defende 
que o modelo do mesmo adote uma abordagem por processos. Resume-se segundo esta abordagem 
seundo os seguintes aspetos: 
 «Para que uma organização funcione de forma eficaz, tem de determinar e gerir numerosas 
atividades interligadas; 
 Uma atividade ou conjunto de atividades utilizando recursos e gerida de forma a permitir a 
transformação de entradas em saídas, pode ser considerada como um processo; 
 Frequentemente a saída de um processo constitui a entrada de outro; 
 A aplicação de um sistema de processos numa organização, juntamente com a identificação e 
interação destes processos e a sua gestão para produzir o resultado desejado, pode ser referida 
como sendo a “abordagem por processos.»[17] 
A figura 2.12, ilustra-se um modelo de um SGQ baseado em processos em que é perceptível que as 
partes interessadas são fulcrais quanto ao fornecimento de entradas para a realização do produto. 
Realça-se ainda, para o facto de ser necessária uma medição e análise do nivel de satisfação das 
partes interessadas e, posteriormente, proceder à melhoria do desempenho da organização nos 
processos que forem necessários. 
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Figura 2.11 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos [24] 
A metodologia PDCA, ou ciclo de E. Deming, deve se ser aplicada a todos os processos, uma vez que 
defende o planeamento, a verificação e a melhoria contínua dos mesmos. 
 
Figura 2.12 – Ciclo de E. Deming [17] 
Planear Fazer
ControlarVerificar
Qualidade 
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O ciclo PDCA é composto por [17]: 
 Planear – «Diga o que faz» – Definição de políticas da qualidade, objetivos, autoridades e 
responsabilidades, elaborar procedimentos operacionais; 
 Fazer – «Faça o que diz» – Trabalhar de acordo com a política e os objetivos estabelecidos e 
conforme os procedimentos escritos definidos; 
 Controlo – «Prove o que diz fazer» – Manter registos eficientes; 
 Verificar – «Verifique como está o sistema» – Efetuar auditorias internas, desencadear ações 
preventivas/corretivas, realizando o seguimento da mesma. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO 
3.1 CONTEXTO DE ESTÁGIO 
Durante o estagiário curricular houve a oportunidade de acompanhar a execução de três empreitadas, 
nomeadamente a construção de uma estrutura residencial para pessoas idosas – ACOLHE; 
EMPREENDIMENTO 1, de uma casa inserida no projeto da Associação Acreditar – ACREDITAR; 
EMPREENDIMENTO 2, e de uma unidade comercial para a Modelo Continente - EMPREENDIMENTO 3. 
Realça-se o facto de, aquando do início do estágio, as obras se encontrarem em diferentes fases, sendo 
que a obra do EMPREENDIMENTO 1 estava em fase de acabamentos, e a do EMPREENDIMENTO 2 em 
fase de estrutura e, por fim, a do EMPREENDIMENTO 3 que só teve início em meados de junho. Assim, 
considera-se relevante enquadrar o estágio no tempo e no espaço, sendo que, para tal, apresenta-se em 
seguida a tabela que pretende traduzir a distribuição do tempo ao longo do estágio pelas diferentes 
obras. 
Tabela 3.1 – Percentagem de atendimento nas diferentes obras 
Obras 
Tempo Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4
Acolhe
Acreditar
Continente
Legenda:
100% 20%
90% 10%
80%
Junho JulhoFevereiro Março Abril Maio
 
Como é percetível pelo gráfico acima representado, a maior parte do tempo do estágio, e de uma forma 
contínua, foi dedicado à obra do EMPREENDIMENTO 1, desde a fase de acabamentos até à fase de 
vistoria final para a receção provisória. A obra do EMPREENDIMENTO 2 decorria paralelamente à obra 
do EMPREENDIMENTO 1, porém, estando previstas visitas periódicas semanais como complemento ao 
estágio, houve a oportunidade de acompanhar a fase inicial da construção de um empreendimento. As 
visitas semanais terminaram sensivelmente no mês de junho, altura em que a obra da 
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EMPREENDIMENTO 1, em fase final para a receção provisória, e o EMPREENDIMENTO 3, em fase inicial 
de movimentação de terras e estrutura, se tornaram prioridade. No que diz respeito à obra do 
EMPREENDIMENTO 3, a empreitada iniciou-se em meados de junho, aquando da fase final da obra da 
EMPREENDIMENTO 1 e, como tal, o estagiário inicia funções, integrando a Equipa de fiscalização, na 
nova obra, no último mês e meio de estágio, acompanhando a fase inicial de escavação e estrutura. 
3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
3.2.1 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - EMPREENDIMENTO 1 
Será apresentada em seguida uma descrição da obra com mais detalhe. 
o Localização e Orientação 
A presente obra refere-se à construção de um edifício destinado ao estabelecimento de uma estrutura 
residência para pessoas idosas, que a ACOLHE, Cooperativa de Solidariedade Social, Crl (com o estatuto 
de IPSS – instituto particular de solidariedade social), pretende levar a efeito no seu terreno, situado na 
Rua Serpa Pinto/Rua da Coolela, freguesia de Cedofeita, Porto, no respeito pela legislação aplicável, 
nomeadamente a Portaria 67/2012 de 21 de março, que a requerente se propõe gerir. 
A proposta prevê um edifício autónomo com frente para dois arruamentos, implantado em zona 
predominantemente habitacional, isenta de fatores que possam por em causa a sua salubridade, servida 
de transportes públicos, tendo nas imediações não só comércio de vários ramos, como num perímetro 
de 200 metros dois estabelecimentos de saúde pública. 
A fachada do prédio virada para o arruamento que lhe dá acesso, é orientada para Nascente. No 
entanto, como é uma solução de gaveto, apresenta fachada para Norte e Poente. 
De acordo com a solução programática de edificação operou-se de modo que as zonas de estar e 
descanso estejam numa solução de Nascente/Poente, tirando assim o melhor partido possível da 
implantação. Tal proporciona o conforto térmico sustentável possível, o qual é uma das condições 
determinantes para o bem-estar dos utentes do edifício. 
FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS EMPREITADAS 
37 
 
Figura 2.1 - Localização da Obra [25] 
o Enquadramento 
Enquadramento da proposta com os instrumentos de gestão territorial em vigor [26]; 
# Carta de qualificação do uso do solo - Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação; 
# Planta de condicionantes – Zona de Segurança a Instalações Militares; 
# Carta de Património – Área de interesse Urbanístico e Arquitectónico; 
A proposta apresentada tem como base a pretensão do promotor de construir uma estrutura 
residencial para pessoas idosas, pelo que é enquadrável com a função habitacional predominante na 
categoria de espaço que se insere, cujo destino, áreas, e índices de construção, serão descritos adiante 
no respetivo quadro sinótico. 
De modo a manter e consolidar o aspeto harmonioso da parcela urbana em estreita consonância com a 
envolvente, garantiu-se uma escala adequada entre o proposto e as preexistências. A cércea máxima 
proposta contemplou dois pisos abaixo da cota de soleira e quatro acima desta. 
Em conformidade com o disposto no art.º 73 º a empena Norte afasta- se 2 metros do eixo dos vãos 
existentes no edifício perpendicular virado para a Rua da Constituição. 
O acesso principal do edifício, tanto de utentes, visitas e colaboradores é feito pelo arruamento a 
Nascente, Rua de Serpa Pinto, sendo que, aproveitando a diferença de cotas altimétricas dos 
arruamentos que confinam com o prédio, optou-se por garantir o acesso à garagem (piso-2) pela Rua de 
Coolela, junto ao qual se localiza a câmara dos lixos. 
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Se a rede viária na Rua de Serpa Pinto está definida, o mesmo não acontece com a Rua de Coolela, pelo 
que se propôs a sua redefinição/alargamento, com um novo perfil, garantindo, deste modo, passeios 
francos e ainda estacionamento público exterior. 
A proposta contemplou ainda uma vasta área em logradouro, destinada a área verde e aparcamento, 
garantindo a área permeável, em cumprimento do estipulado no PDM. De realçar que o pavimento de 
acesso ao piso-2, assim como o do estacionamento exterior privado, é poroso, em material resinoso, 
100 % permeável. 
o Quadro de Áreas e de Custos 
Na tabela que segue, apresenta-se um quadro resumo das características da obra, no que diz respeito às 
áreas e custos[27].  
Tabela 3.2 Ficha do Empreendimento 1 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
Obra: ACOLHE – Cooperativa de Sociedade Social, CRL. 
 
Local: Rua Serpa Pinto, Porto 
Dono de Obra: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
Ano de Construção: 2015  
Fase: Acabamentos 
Quadro de Áreas (m2) 
Área do Lote 1.056,00  
Área de Implantação 512,70 
Área Verde 553,00 
Área Total de Construção 2.883,30 
Anexos (gerador + lixos) 31,60 
Piso -2 (Garagem) 521,70 
Piso -1 451,60 
Piso 1 439,00 
Piso 2 a 4 3x479,80 
Área B. de Construção 2.330,00 
Quadro de Custos (€) 
Especialidades Custo Total Custo/m2 
Arquitetura 645.374,05 276,98 
Estruturas 327.408,03 140,52 
Instalações Hidráulicas 91.660,42 39,34 
Instalações Elétricas 234.039,94 100,45 
Ascensores 51.559,20 22,13 
Gás 3.229,30 1,39 
AVAC 141.673,30 60,80 
Custo Total 1.494.944,30 641,61 
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o Descrição 
A estrutura residencial terá a capacidade de trinta e nove residentes, organizada numa única unidade 
funcional na modalidade de quartos e com o objetivo de prestar as atividades e serviços previstos na 
legislação supra referida. As áreas funcionais do empreendimento são distribuídas por seis pisos, dois 
dos quais abaixo da cota de soleira e distribuem-se nas componentes seguintes: 
 Piso -2 
Neste piso situa- se o aparcamento coberto, arrecadações gerais e equipamento hidráulico. Junto ao 
acesso a este piso, feito pela Rua de Coolela, encontra- se o compartimento dos lixos, provido de ponto 
de água e respetivo ralo no pavimento para escoamento de lavagens. Em compartimento contíguo a 
este, mas com acesso independente, foi instalado um gerador. 
 Piso -1 
Com ampla fenestração para poente e acesso ao logradouro ajardinado adjacente com a área de 184 
metros quadrados, encontram- se duas zonas, espacialmente delimitadas, uma para área de convívio e 
atividades e área de refeições, ambas servidas por uma bateria de instalações sanitárias, e outra 
arrecadação de material de apoio. Ainda contempla uma zona, de acesso reservado, constituída pela 
cozinha e respetivos compartimentos de apoio a esta. 
 Piso 1 
Neste piso, localiza- se o acesso principal e três zonas de utilização diferenciada, das quais a área de 
receção é o núcleo central. Assim, e a partir desta, temos acesso aos diferentes pisos e também às áreas 
contíguas de direção e serviços técnicos e administrativos. A restante zona, dispondo de elevador de 
serviço para os demais pisos e de porta para o exterior, engloba os serviços de enfermagem, gabinete 
médico, a área de pessoal (sala de pessoal e balneários separados fisicamente por sexos) e lavandaria. 
 Piso 2 a 4 
Estes três pisos são destinados a alojamento dos residentes, contando cada um deles com onze quartos 
individuais e dois duplos. Fazem parte dos pisos também, um compartimento de sujos, sala de estar 
com copa, arrumos e armários de arrumos. Apenas no 3 º piso, piso intermédio da área de alojamento, 
o arrumo dá lugar ao banho geriátrico. As zonas de acesso reservadas aos serviços situam- se, em todos 
os pisos, na mesma projeção vertical, servidas de monta-cargas, permitindo a movimentação entre pisos 
do pessoal e equipamentos sem interferência nas áreas funcionais dedicadas aos residentes. 
o Características Construtivas e Materiais de Construção 
Tendo em conta que o início o estágio coincidiu com a fase inicial dos acabamentos da obra e se 
prolongou até ao final da mesma, como referido anteriormente, este ponto pretende descrever as 
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soluções construtivas e materiais adotados durante esta fase e uma vez que se trata do 
empreendimento com o maior volume de trabalho desenvolvido ao longo do estágio, referenciam-se os 
aspetos construtivos e materiais de construção das fases anteriores, fundações e estrutura, aspetos 
estes que foram devidamente estudados aquando da integração na obra. 
 Fundações e Estrutura [28] 
Construção de um edifício reticulado em betão armado. O edifício é composto por 7 pisos (-2,-1,1,2,3,4 
e cobertura) sendo o piso -2 o nivel das fundações.  
As lajes, fungiformes aligeiradas, com moldes perdidos em betão leve, apoiadas em vigas embebidas, 
bandas maciças, e diretamente nos pilares. 
Foram dimensionadas fundações semi-diretas, por poços de fundação, para uma tensão admissível de 
400kPa. Os poços atingiram profundidades entre os 2 e 3m, com escavação pelo interior de manilhas, 
ultrapassando totalmente o horizonte de terra vegetal e de solo residual menos compacto, assentando 
em saibro granítico ou maciço decomposto, compactos. 
Na conceção de elementos em betão armado, foi utilizado betão C30/37 que corresponde à classe B35 
de betões especificada no REBAP. O betão de limpeza utilizado foi C12/15 correspondendo à classe B15 
de betões especificada no REBAP. Os betões classificam-se, segundo a norma NP 206-1, da seguinte 
forma: 
- NP EN 206-1; C30/37; XC3 (P); Cl 0,40; Dmax 25; S3 
- NP EN 206-1; C12/15; X0 (P) 
As redes eletrosoldadas são da classe A500 EL SD e o aço em varão é da classe A400 NR SD. 
O aço estrutural (estrutura metálica) será do tipo S275 JR para perfis e chapas. 
 Paredes em elevação [26] 
As paredes exteriores, não construídas em betão de acordo com o respetivo projeto, são executadas em 
tijolo vazado com as seguintes espessuras: 
- Tijolo 0,11 na fachada poente confinante com a caixa de escadas, nas paredes encostadas das 
intalações sanitárias encostadas à empena sul dos pisos 2,3 e 4, na parede da copa encostada à empena 
sul do piso 1, bem como no compartimento de lixos anexo à cozinha; 
- Tijolo 0,11x0,11 com caixa-de-ar preenchida com lã de rochanas fachadas Norte e Nascente com altura 
correpondente ao piso 1; 
- Tijolo 0,15 acima da cota da cobertura em parees, muretes e chaminés; 
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- Tijolo 0,20 nas restantes fachadas e empenas excepto: na caixa de escadas, nas paredes das intalações 
sanitárias encostadas à empena sul do piso 1;  
Nas paredes interiores, não construidas em betão de acordo com o respetivo projeto, serão executadas 
com os seguintes materiais: 
- Tijolo vazado 0,11x0,11 com caixa-de-ar preenchida com placas de lâ de rocha de 45 mm de espessura 
fixada por grampos, nas paredes dos quartos confinantes com a caixa de escada e na parede separadora 
dos compartimentos médico e enfermagem; 
- Tijolo vazado 0,11x0,15 com caixa-de-ar preenchida com placas de lã de rocha de 45mm de espessura 
fixada por grampos, nas paredes divisórias dos quartos maiores, sala de estar e zona de serviços com 
quartos contíguos; 
- Tijolo vazado 0,15 nas paredes que delimitam a cisterna de 30.2m3 
- Tijolo 0,11 nas restantes paredes interiores, incluindo mangas de passagem da tubagem; 
- Gesso cartonado hidrófugo em forra de parede de betão a nascente no piso -1, com excepção da zona 
sanitária; 
- Gesso cartonado em testas para absorver diferença de cotas do mesmo compartimento. 
 Revestimentos e Acabamentos [26] 
Nos pavimentos: 
- Betonilha esquartelada com adição de endurecedor em toda a área de garagem, nos fossos dos 
elevadores, no compartimento do gerador e na zona coberta à cota da cobertura; 
- Lajeta térmica em toda a área do terraço sobre a laje de cobertura do piso -2, assente sobre lâmina 
drenante, sendo que o pronto fica à mesma cota do piso interior; 
- Pavimento poroso em toda a área descoberta (de circulação, estacionamento, percurso pedonal) 
composto por: abertura e compactação da caixa de pavimento, aplicação de geotextil 200gr/m2 sob 
uma camada de brita de granulometria 4-6 mm, com regularização e acabamento em brita mais fina 
tipo "bago de arroz", aplicação do agregado do inerte com espessura de 2,5 cm na área pedonal e 10 cm 
na área de circulação automóvel; 
- Mosaico cerâmico na lavandaria/secagem de roupa do piso 1, na cozinha e respetivas depêndencias e 
no compartimento dos lixos do piso -1, nos anexos do logradouro do piso -2; 
- Ladrilho cerâmico em toda a escadaria, incluindo patamares; 
- Placagem em granito polido "pedras salgadas" de 0,01 m de espessura no acesso principal e na área de 
recepção, nesta delimitada pelas portas para outras dependências; 
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- Pavimento vinílico para zonas secas e húmidas a dobrar 0,10 m para as paredes com o apoio das meias 
canas. 
Nas paredes exteriores: 
- Revestimento com ETIC à exceção do piso 1 a Norte e Nascente de acordo com a seguinte 
metodologia: sobre a camada exterior de reboco efetuar barramento contínuo de argamassa acrílica e 
colocar sobre esta as placas de poliestireno expandido de 0,06 m de espessura; sobre a camada de 
poliestireno procede-se ao novo barramento contínuo de argamassa acrílica, armada como rede de fibra 
de vidro anti-alcalina; 
- Revestimento sem ETIC, suprimindo um barramento de argamassa acrílica e do poliestireno, nas 
paredes dos anexos do logradouro, nas palas com exceção da sua face superior, nos corpos acima da 
cota de cobertura e nas paredes do piso 1 a Norte e Nascente; 
- A face à vista dos muros exteriores de vedação serão rebocados a areado fino para receber pintura; 
Nas paredes interiores: 
- Revestimento cerâmico, azulejo branco (20x20), no compartimento dos sujos dos pisos de quartos, na 
lavandaria e secagem de roupa no piso 1, na cozinha, no compartimento dos lixos anexos à cozinha, nos 
anexos a cozinha excepto instalação sintária e corredor; 
- Revestimento cerâmico 0,197x0,597 m em todas as instalações sanitárias incluindo banho geriátrico; 
- Revestimento a reboco areado fino nas paredes de alvenaria da garagem, caixa de escadas e 
elevadores, compartimentos acima da cobertura e paredes de tijolo do compartimento do gerador; 
- As restantes paredes sem acabamentos especiais são pintadas. 
Nos tetos: 
- Tetos falsos metálicos em lamelas de 0,30 m de largura assente sobre remate de escada, nos 
corredores dos quartos, salas de estar e halls, todas as instalações sanitárias, no piso 1 na área de 
recepção, todas as salas, instalações sanitárias, corredores, compartimento médico e da enfermaria, no 
piso -1 nas instações sanitárias, dependências da cozinha, área de rebaixo do teto desde sala de convivío 
até sala de refeições; 
- Gesso cartonado no piso -1, nas instalações sanitárias da sala de convívio e na zona de refeições; 
- Rebocado a areado fino nos anexos dos lixos no lograouro; 
- Sem revestimento e pintado, em toda a área da garagem, compartimento do gerador e casa das 
máquinas. 
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 Carpintarias [26] 
As portas interiores de madeira têm estrutura interior formada por uma orla de madeira maciça da 
mesma espécie de folha que reveste o exterior da porta. Essa estrutura é depois preenchida com favo 
revestido por platex que, por sua vez, é revestido por folha de madeira natural de faia incluindo 
borrachas de vedação.  
Os armários roupeiros, de arrumos ou técnicos são em madeira de faia e envernizados. 
Os móveis para kitchenette são em aglomerado de madeira tipo MDF. O tampo é em granito polido 
"pedras salgadas" com 30 mm de espessura. 
Os balcões de atendimento e vitrina no piso 1 são em madeira folheada a faia envernizada.  
Os painéis de revestimento de parede executados são em madeira folheada a faia nos seguintes locais: 
na parede divisória da sala e refeições com a zona de serviço, entre as portas das instalações sanitárias e 
sala de convívio, entre porta de acesso á caixa de escadas e armário técnico, entre armário técnico e 
ascensor no piso 1,2,3 e 4, mainel entre as portas dos quartos duplos e mainel e bandeira a ladear as 
portas envidraçadas dos quartos individuais. 
 Serralharia [26] 
Circunscritas pelos respetivos aros, as seguintes portas são executadas em estrutura de perfilados de 
aço de construção: portas em grelha de dupla folha na câmara do lixo nos anexos do logradouro, no 
compartimento dos lixos anexo à cozinha e no nicho do contador do gás; portas em grelha de folha 
simples nas duas saídas de emergência da garagem; porta corta-fogo, classe de resistência ao fogo E45, 
no compartimento da cisterna maior; portas de uma folha, revestidas a chapa de aço no compartimento 
de cisterna de 9m3, na antecâmara do monta-cargas, na arrecadação geral, no compartimento junto à 
porta homem, na câmara dos lixos nos anexos do logradouro e no compartimento do gerador; 
Montagem de armário técnico de 3 portas, revestidas a chapa de aço, em frente à porta homem da 
garagem; 
Portão de garagem, de fole com perfis galvanizados, automatizado; 
Portão de correr motorizado automatizado, no acesso ao logradouro, sobre carril, com estrutura tubular 
galvanizada e chapeado por painéis metálicos em ambas as faces; 
Painéis de grelhas em ferro junto à porta homem da garagem, no canto noroeste a complementar a 
saída de emergência, em duas paredes do compartimento dos lixos junto à cozinha e na fachada poente 
dos anexos dos logradouros; 
Cobertura metálica, executada em painel isotérmico, no compartimento dos lixos anexos à cozinha; 
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Guarda de escadas em tubo de aço inox, composta por dois prumos por lanço de escadas de secção 
quadrangular de 0,04 mts, fixados à testa dos degraus, encimados por corrimão em tubo de 0,06 mts de 
diâmetro e três tubos de 0,04 mts fixados aos prumos; 
Guardas metálicas, em tubo de aço inox, com a mesma composição da guarda de escadas em proteção 
sobre a rampa de garagem e muro interior anexo, um corrimão no muro de vedação a norte, com o 
desenvolvimento de 10 m, em tubo de aço de 0,06 m de diâmetro fixado ao coroamento do muro por 
prumos quadrangulares de 0,04 m, espaçados 1,5 m, com 0,05 m de altura e ainda uma guarda na 
platibanda da cobertura, com o desenvolvimento de 30 m em tubo de 0,06 m de diâmetro, fixo à face 
interior da platibanda com prumos quadrangulares de 0,04 m, espaçados de 1,5 m; 
Foram utilizados perfis de alumínio acetinado à cor natural da EXTRUSAL, séries A040 e B003; 
Portas de alumínio de uma folha entre a cozinha e o compartimento e nas duas portas existentes acima 
da cota da cobertura; 
Porta de duas folhas no armário exterior do piso -1; 
Foram colocadas persinanas fixas nos vão exteriores nos seguintes locais: vãos da caixa de escadas e do 
piso 1 (alçados nascente e norte); topo nascente do edificado acima da cota da cobertura e das caixas 
do elevador. 
 Vidros 
Nos vidros em vãos exteriores: 
- Vidro duplo composto por vidro exterior de 6 mm, caixa-de-ar de 12 mm e vidro interior laminado 3+3 
mm em todos os vãos exteriores que não se desenvolvem a partir do pavimento e nos dois elementos 
superiores do vão do corredor (alçado Norte); 
- Vidro duplo composto por vidro exterior de 6 mm, caixa-de-ar de 10 mm e vidro interior laminado 4+4 
mm com 3 filmes de butiral no elemento inferior do vão o corredor (alçado Norte) e nas folhas do vão 
do piso -1 que se desenvolvem a partir do pavimento; 
- Vidro laminado 5+5 mm com dois filmes de butiral aplicados no acesso principal, incluindo painéis 
fixos, e no acesso de serviço situado no alçado Norte. 
Nos vidros em interiores: 
- Vidro laminado 5+5 mm com dois filmes de butiral aplicados entre o acesso principal e a receção e em 
biombo na separaçao do acesso à caixa de escadas com a sala de refeições; 
- Vidraça nacional de 4 mm aplicada sobre parede onde encosta a copa limpa da cozinha; 
- Vidraça nacional de 6 mm devidamente boleado aplicada sobre balcões de atendimento; 
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- Vidro de 6 mm nas portas interiores envidraçadas; 
- Vidro lacado a branco de 6 mm colado entre o espaço superior e inferior dos móveis das kitchenettes e 
sobre o lavatório do gabinete médico, 2 vidros com 0,5x 1,0 m; 
- Aplicação, por colagem, dos espelhos sobre os lavatórios com 1,10 mts de altura e um afastamento de 
0,10 mts da peça. 
o Entidades e Intervenientes na Empreitada 
A execução deste empreendimento resultou do envolvimento e interação de diversas entidades, as 
quais, com a sua respetiva função, são apresentadas na tabela 3.2. 
Tabela 3.3 – Entidades Intervenientes 
Entidade Empresa Intervenientes 
Dono de Obra Acolhe Joaquim Guimarães 
Empreiteiro Edinorte 
Eng.º Arnaldo Medeiros (Diretor 
de Obra) 
Eng.º Ricardo Lopes 
(Diretor de Obra Adjunto) 
Sr. João 
(Encarregado de Obra 1ª fase) 
Sr. Cardoso 
(Encarregado de Obra 2ª fase) 
Sr. Cardoso 
(Encarregado de Obra) 
Carla Moreira 
(Técnica de Segurança) 
Projetistas 
Arquiteturos Rui Guimarães Arq.º Rui Guimarães 
NEWTON 
Eng.ª Eulália Soares 
(Estruturas) 
Eng.ª Eulália Soares 
(Inst. Hidráulicas) 
SINCRONO 
Eng.º António Romano 
(Inst. Elétricas) 
GM Engenharia 
Eng.º Pedro Gordinho 
(AVAC) 
Eng.º Pedro Gordinho 
(Gás) 
Fiscalização ENESCOORD 
Eng.º Rui Enes 
(Administrador) 
Eng.ª Cátia Fernandes 
(Coordenadora de Fiscalização) 
Eng.º Álvaro Ferreira 
(Diretor de Fiscalização e 
Coordenador de Segurança em 
Obra) 
Eng.º Rui Liberato 
(Instalações Elétricas e Mecânicas) 
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Aquando da integração na ENESCOORD, empresa responsável pela fiscalização e coordenação da 
segurança e ambiente em obra, a equipa afeta à obra organizava-se de acordo com a função de cada 
um, conforme ilustrado no organograma que se segue. 
 
Figura 3.1 - Organograma da Equipa de fiscalização e coordenação da empreitada 
3.2.2 Casa ACREDITAR - EMPREENDIMENTO 2 
A obra em questão, como referido na introdução deste capítulo, foi alvo de visitas semanais, no sentido 
de obter experiência, desenvolvendo capacidades e aprofundando conhecimentos, em fase de 
fundações e estrutura na construção de um edifício. Houve acompanhamento de alguns trabalhos nas 
fases de obra descritas, adquirindo apenas funções pontuais, descreve-se de forma breve as 
características gerais do edifício e da fase acompanhada. 
O terreno destinado à construção do EMPREENDIMENTO 2, localiza-se na cidade do Porto, na Asprela, 
na Rua Académico Futebol Club. 
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Figura 3.2 – Localização da Obra [29] 
A área total do terreno é de 540 m2 e as dimensões aproximadas são de 30 m de largura por 18 m de 
profundidade. 
Quanto ao programa arquitetónico, este organiza-se em quatro pisos, sendo o acesso principal feito 
pelo piso térreo, onde existirá uma receção e um átrio, espaço antecedido por uma zona exterior 
protegida das intempéries. No piso térreo desenvolver-se-ão instalações administrativas, uma área de 
arquivo, a sala do voluntariado, os respetivos balneários e uma grande área técnica. Este piso ainda 
acolhe uma sala e reuniões e formação que pode funcionar e forma independente ao edifício. O 
primeiro piso integra a sala dos pequenos com uma zona exterior, a sala dos adultos, a sala de jantar 
com ligação à cozinha e à sala dos pequenos, a cozinha com cinco bancadas completas e equipada com 
todos os eletrodomésticos necessários, uma despensa com dezasseis armários independentes e uma 
zona para recolha do lixo, com acesso direto a um pátio. Deste piso fazem parte também duas casas de 
banho adaptadas, uma lavandaria com uma zona para estender a roupa no exterior, uma sala para o 
tratamento de roupa com armários para armazenar, bem como áreas de arrumos. Nos dois pisos 
superiores, encontram-se os quartos, oito por piso, todos com casas de banho privativas, sendo que 
quatro são adaptados a utilizadores com mobilidade reduzida. Para além dos dezasseis quartos, existe 
mais um destinado aos familiares para visitarem as crianças por curtos períodos. O segundo piso vai ser 
destinado às crianças mais pequenas, com uma sala de atividades polivalente. O terceiro e último piso 
vai ser reservado para os jovens, permitindo-lhes assim uma maior autonomia e privacidade, estando 
mais afastados das zonas de uso comum [30]. 
Relativamente às soluções construtivas adotadas durante as fases acompanhadas, fundações e 
estrutura, recorreu-se à utilização de fundações diretas com recurso a sapatas isoladas rígidas ou 
agrupadas para os pilares, travadas entre si com vigas de fundação. Os elementos de fundação foram 
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dimensionados para uma tensão admissível do terreno de 250 kPa. A nível estrutural optou-se por uma 
solução tradicional de estrutura de betão armado constituída por lajes maciças, vigadas, permitindo 
deste modo satisfazer os requisitos propostos na Arquitetura e restantes Especialidades. A estrutura 
apresenta vãos de variada dimensão, em que o máximo é da ordem dos 4.90m e, para estas situações, 
adotaram-se lajes cuja espessura é de 0.18 m. Consideraram-se vários alinhamentos de vigas cujas 
secções tipo a adotar são condicionadas pelos vãos respetivos e correspondem a 0.25/0.20 m x 0.65 m. 
As secções dos pilares oscilam entre 0.25 mx0.25/0.40/0.50 m na sua maioria. As paredes do núcleo de 
elevador têm 0.20 m de espessura e devido às suas características geométricas, constituem elementos 
de grande rigidez face às ações horizontais. As lajes de escada foram consideradas como lajes maciças, 
com 0.15 m e 0.18 m de espessura[31]. 
Os materiais de construção, níveis de controlo previstos, coeficientes de segurança, utilizados para 
satisfazer estas soluções, são caracterizados conforme a regulamentação nacional em vigor e serão 
indicados nas tabelas seguintes. 
Tabela 3.4 - Betão Armado 
 Elementos de Betão Armado in situ 
Fundações Muros Lajes Pilares/Vigas 
Tipo de Betão C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 
Resistência Característica aos 28 dias: fck (Mpa) 30 30 30 30 
Tipo de cimento CEMII-42.5R 
Quantidade mínima de cimento (kg/m3) / Relação 
água-cimento 
350/0.45 
Tipo de ambiente (agressividade) XC2 XC2 XC1 XC1 
Sistema de Compactação Vibração mecânica 
Coeficiente de minoração 1.5 
Resistência de cálculo do betão fcd 20 20 20 20 
 
Tabela 3.5 - Aço para Armaduras Ordinárias 
 Em Geral 
Tipo de Aço A-500-NR-SD 
Limite Elástico (Mpa) 500 
Coeficiente de minuração 1.15 
Resistência de Cálculo para Armaduras Ordinárias 
fsyd (Mpa) 
435 
 
Tabela 3.6 - Aço para Chapas e Perfis 
Tipo de Aço S275 JR 
Limite Elástico (Mpa) 275 
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Por fim apresenta-se na tabela 3.7 um quadro resumo com as características gerais da obra, em termos 
de áreas e custos. 
Tabela 3.7 – Ficha do Empreendimento 2 
Dados Gerais 
Obra: Casa Acreditar – Porto 
 
 
Local: Rua Académico Futebol Club, Porto 
ono obra: Associação Acreditar 
Ano construção: 2015 
Ficha de empreendimento (inicial / final): inicial 
Quadro de Áreas (m2) 
Área do Lote: 540,00 
 
 
Área Implantação: 438,00 
Área Impermeável: 438,00 
Área Verde: 102,00 
Área B. Construção: 1586,00 
  
Cércea: 16,75 
N.º pisos: 4 
N.º lugares de estacionamento 0 
Quadro de Custos (€) 
Especialidades Custo Total Custo/m2 
Arquitetura 762 558,32 € 480,81 € 
Estruturas 285 504,17 € 180,02 € 
Instalações elétricas, telecomunicação e eletrónica; 
sistema automático de deteção de incêndios 
106 838,39 € 67,36 € 
Infraestruturas de telecomunicações 8 270,22 € 5,21 € 
Segurança 1 764,82 € 1,11 € 
Avac 124 381,95 € 78,42 € 
Gás 3 797,84 € 2,39 € 
Águas 17 005,97 € 10,72 € 
Esgotos 8 113,79 € 5,12 € 
Rede de águas pluviais 10 031,63 € 6,33 € 
Paisagismo 74 997,17 € 735,27 € 
Custo Total Construção (s/ paisagismo) 1 328 267,10 € 837,50 € 
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3.2.3 Modelo Continente - EMPREENDIMENTO 3 
No que concerne à unidade comercial, dado que apenas foi acompanhado o início da empreitada, 
principalmente a fase de fundações e, como tal, a descrição da empreitada será breve, focando mais 
sobre a fase acompanhada. 
Quanto ao programa arquitetónico, o EMPREENDIMENTO 3 contempla 4 pisos, sendo o piso -2 e o piso -
1 destinados a estacionamente, o piso 0 destina-se à atividade comercial e, por fim, o piso 1 de que faz 
parte a zona de escritório e a cobertura. 
Apresenta-se de seguida na tabela um resumo das características gerais do edifício em termos das áreas 
e dos custos. 
Quanto ao modelo estrutural da empreitada, a conceção foi efetuada com base nas plantas de 
arquitetura, tendo em consideração: 
 A solução adotada é constituída por duas estruturas entre si; 
 Estrutura de betão armado é constituída por pilares e muros de suporte nos quais se apoiam 
vigas, lajes maciças e fungiformes aligeiradas com cofragem recuperável e blocos perdidos; 
 Estrutura metálica é constituída por pórticos treliçados apoiados em pilares metálicos HEA de 
aço laminado, possuindo madres na cobertura para suporte dos painéis sandwich; 
 A localização e a dimensão dos pilares respeitam na íntegra a solução arquitectónica 
preconizada. 
Quanto aos materiais de construção utilizados, «terão as características exigidas pela legislação e 
regulamentação aplicáveis, nomeadamente em termos de valores característicos e de cálculo de 
tensões de rotura do betão à compressão referidos a provetes cilíndricos (respectivamente fck e fcd), 
valores de cálculo de tensões de cedência ou de tensões limite de proporcionalidade a 0.2% em tracção 
do aço das armaduras ordinárias (fsyd) e valores característicos da tensão de cedência do aço dos perfis 
metálicos (fyd)» [32]. 
Os perfis metálicos serão em aço do tipo S275 cuja tensão de cedência é 275 MPa. 
De acordo com a especificação E464 do LNEC, de forma a garantir ao edifício uma duração de vida útil 
de 50 anos, foram adoptados os seguintes materiais: 
 Betão C30/37 em elementos de fundação (classe de exposiçao XC2 (P), Dmáx 25 e S2, segundo a 
NP EN206-1); 
 Betão C30/37 nos restantes elementos estruturais (classe de exposição XC4 (P), Dmáx 25 e S3, 
segundo a NP EN206-1);  
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 Aço A500 NR SD em armaduras ordinárias. 
Tabela 3.8 – Ficha do Empreendimento 3 
DADOS GERAIS 
OBRA: CNT BOM DIA DE SERPA PINTO 
 
 
LOCAL: RUA DE SERPA PINTO – PORTO 
DONO OBRA: RETAIL 
PROPERTIES – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
ANO CONSTRUÇÃO: 2016 
FICHA DE EMPREENDIMENTO (Inicial / Final): Incial 
QUADRO DE ÁREAS (m2) 
ÁREA DO LOTE: 2646,40 
 
 
ÁREA IMPLANTAÇÃO: 1612,42 
ÁREA IMPERMEÁVEL: 1612,42 
ÁREA VERDE: 695,00 
ÁREA B. CONSTRUÇÃO: 3597,89 
  
CÉRCEA: 
9,5m (Rua da Coolela) 
10,3m (Serpa Pinto) 
N.º PISOS: 4 
N.º LUGARES ESTACIONAM: 69 interiores + 8 exteriores 
QUADRO DE CUSTOS (€) 
ESPECIALIDADES CUSTO TOTAL Custo/m2 
Arquitectura 598 719,75 € 166,41 € 
Estruturas 799 022,15 € 222,08 € 
Instalações Hidráulicas 106 590,59 € 29,63 € 
AVAC 166 002,71 € 46,14 € 
Instalações Eléctricas e Telecomunicação 251 313,93 € 69,85 € 
Controlo de Acessos Estacionamentos 396,89 € 0,11 € 
Segurança Extinção, Deteção e Intrusão 31 754,47 € 8,83 € 
Erros e Omissões 1 827,28 € 0,51 € 
CUSTO TOTAL 1 955 627,77 € 543,55 € 
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4 FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS EMPREITADAS 
Tendo integrado a equipa de fiscalização da ENESCOORD, quis assumir-se desde logo todas as tarefas e 
responsabilidades que fazem parte das funções desta equipa. Assim, houve a oportunidade de 
experienciar diversas atividades no âmbito da gestão e coordenação das obras atribuídas, de acordo 
com as diferentes fases em que cada uma se encontrava.  
Nos subcapítulos seguintes apresentam-se, algumas evidências das funções e atividades desenvolvidas. 
4.1 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
As principais funções, enquanto entidade Fiscalizadora das obras em questão, resumem-se a dois 
grandes grupos, conforme foi apresentado em 2.2.4: o controlo/verificação e a gestão e coordenação da 
informação no processo de construção do empreendimento. As duas têm uma relação de 
interdependência, isto é, se não funcionarem de forma simultânea, rigorosa e competente poderão 
prejudicar-se mutuamente, tendo influência no decorrer dos trabalhos da obra. 
Assim, considera-se fundamental a gestão e coordenação de informação no processo de construção de 
um empreendimento, até porque representa o elo de ligação entre as restantes funções de controlo da 
Fiscalização (ver Figura 2.3). 
Nesta perspetiva, torna-se necessário implementar um bom sistema de informação, obtendo uma base 
de informações fidedignas que, posteriormente, possam ser disponibilizadas aos diversos intervenientes 
através dos canais adequados, pelo que se destacam as seguintes ações: 
 Visitas à obra 
Agendaram-se e acompanharam-se visitas semanais à obra com o Dono de Obra, assegurando a 
presença de elementos do Empreiteiro, Diretor de Obra e Encarregado, e do Arquiteto (projetista). 
Sendo o Dono de Obra bastante participativo no decorrer da construção, fazendo visitas praticamente 
diárias à obra, acompanhou-se, sempre que possível, as mesmas de forma a prestar esclarecimentos 
sobre os diversos assuntos inerentes ao processo de construção e registaram-se observações que 
eventualmente fizesse relativamente aos requisitos pretendidos. Quando conveniente, requisitou-se a 
presença de outras entidades, como fornecedores, para prestar esclarecimentos relativamente à 
execução dos trabalhos. 
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Algumas visitas à obra resultaram em pedidos de alteração, como foi o caso do aumento da área do teto 
falso do piso 1, em que o subempreiteiro responsável por compatibilizar a rede de ar no teto não o 
conseguia fazer devido à falta de espaço. Esta compatibilização de especialidades não prevista em 
projeto originou trabalhos a mais com maior valia para o Dono de Obra. A alteração de portas PM02 
para portas PM06 (portas com envidraçado) foi decidida em visita pelo Dono de Obra com o objetivo e 
iluminar com luz natuaral o hall dos quartos. Não ter considerado este aspeto arquitetónico em projeto 
deu origem, novamente, a um trabalho a mais com maior valia para o Dono de Obra. Em fase final de 
obra, nomeadamente fase de remates e pinturas, o Dono de Obra alterou a zona dos carretéis 
acrescentando um armário para os “esconder” e nos quartos acrescentou cabeceiras de camas em 
painéis de madeira. Para além de reprecussões a nível dos custos, porque ambos os trabalhos não 
estavam previstos, visto serem dois trabalhos de carpintaria em zonas já pintadas teve reprecussões 
também nos prazos, dado as retificações necessárias que se seguiram. 
 Reuniões de Obra 
As reuniões semanais em obra com o Dono de Obra, o Arquiteto (projetista) e o Empreiteiro estavam 
agendadas sempre no mesmo horário a fim de ser criada uma rotina. As reuniões tinham como objetivo 
fazer o “ponto de situação” dos trabalhos em curso, esclarecimento de dúvidas quanto ao projeto de 
execução, identificação de documentos ou licenças necessárias a obter, discussão e análise de propostas 
alternativas, balizamento dos trabalhos, controlo orçamental, aprovação de materiais e equipamentos, 
entre outros. Quando necessário, solicitou-se a presença de outras entidades, como municipais, 
fornecedores, técnicos especializados num trabalho de execução específico, no sentido de esclarecer 
assuntos em questão. 
Em cada reunião de obra eram elaboradas Atas de Reunião de Obra (Anexo 1), onde eram registados 
todos os assuntos abordados em reunião de obra, respeitando a estrutura definida para este 
documento, que continha os seguintes pontos: 
I. Ponto Prévio 
Neste ponto eram colocadas questões relacionadas com licenças da obra, recomendações ou 
esclarecimentos com as entidades municipais, e disponibilizada a lista de contactos da obra, entre 
outros. 
II. Estaleiro 
Aqui eram inseridos todos os assuntos relativos ao estaleiro, tal como a organização da planta de 
estaleiro, em que se podia sugerir melhorias enquanto entidade fiscalizadora, as licenças da entidade 
municipal para validar a planta de estaleiro, para a ocupação do espaço aéreo pela grua, para a 
colocação do tapume. Eram também abordados assuntos relativos à colocação da placa de publicidade 
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das empresas afetas à obra, à limpeza da obra, que deve ser feita durante a execução dos trabalhos e 
não apenas aquando da sua conclusão, entre outros. 
III. Planeamento 
O planeamento diz respeito ao controlo que é realizado dos prazos da obra. Nas primeiras reuniões, o 
empreiteiro envia o plano de trabalhos com o programa de trabalhos, os cronogramas de mão-de-obra, 
de equipamento e plano de pagamentos, documentos que servirão para controlar o planeamento da 
obra. Uma das ferramentas que se utilizou frequentemente, abordada também em 2.2.4.3, foi o 
balizamento dos trabalhos, comparando a execução real da tarefa com a que foi prevista, segundo os 
documentos anteriormente mencionados. Por vezes, recomendou-se ajustes ao plano de trabalhos 
quando o atraso de algumas tarefas comprometia de facto o prazo final da obra. No caso da obra 
“Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”, o plano de trabalhos teve que ser ajustado por três vezes. 
IV. Progressão dos Trabalhos 
Neste ponto eram descritas as atividades que decorriam na obra. A partir do momento em que se 
iniciam, as atividades permanecem em ata até à sua conclusão e se a equipa destacada para uma 
determinada atividade em obra, por qualquer motivo, não executar o trabalho durante a semana, 
regista-se esse acontecimento.  
Considera-se ainda um segundo ponto destinado aos condicionalismos que poderão ocorrer durante a 
obra, impedindo ou atrasando a realização das tarefas.    
V. Projetos de Execução 
O ponto quinto da ata refere-se a todos os assuntos da obra, de carácter importante ou urgente. 
Normalmente, é composto por: notas ou pedidos de esclarecimento de projeto, por parte dos 
intervenientes; propostas de alteração ao projeto, pelo empreiteiro, ou alterações, pelo dono de obra; 
pedidos de cotação e aprovação de propostas, de trabalhos a mais, entre outros. A metodologia 
adotada consistia em identificar os assuntos e fazer uma breve descrição do que foi abordado em 
reunião para que ficasse nos registos do arquivo da obra. Considera-se este ponto de elevada 
importância e alerta-se para que os acordos ou decisões registadas nas reuniões sejam feitos com 
clareza, de forma a evitar complicações entre as partes envolvidas. 
VI. Controlo Financeiro 
Relativamente ao controlo financeiro, as reuniões abordavam os dois seguintes aspetos principais: 
trabalhos contratuais e trabalhos adicionais. O primeiro remete para os autos mensais, que são 
elaborados mensalmente pelo empreiteiro e, posteriormente, verificados pela equipa de fiscalização, 
sendo sujeitos a aprovação se estiverem em conformidade com os registos dos trabalhos em obra. O 
segundo diz respeito aos trabalhos a mais requisitados pelo Dono de Obra, resultantes de alterações 
FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
56 
que ocorrem. De forma a registar e avaliar os desvios orçamentais relativamente ao orçamente previsto, 
criou-se uma conta corrente, que valorizava os trabalhos a mais e a menos, resultantes das alterações 
efetuadas na obra. Anexava-se esta conta corrente às atas de reunião sempre que havia uma alteração 
que implicasse um trabalho a mais ou menos. 
VII. Controlo Qualidade 
Para efetuar um controlo de qualidade de forma rigorosa e competente salienta-se quatro assuntos 
fundamentais que eram abordados nas reuniões de obra: pedidos de aprovação de materiais e 
equipamentos; pedidos de esclarecimento; pedidos de aprovação de subempreiteiros e ensaios a 
realizar. A metodologia que a ENESCOORD adota consiste em apresentar, inicialmente, ao empreiteiro 
modelos obrigatórios de fichas, que contemplam os assuntos anteriormente mencionados, como a 
BAME (Boletim de Aprovação de Materiais e Equipamentos), o PE (Pedido de Esclarecimento) e o PAS 
(Pedido de Aprovação de Subempreiteiros). Estes modelos destinavam-se ao tratamento de questões de 
organização, controlo e registo de toda a informação da empreitada, sendo que a sua utilização é 
obrigatória. Podiam também ser adotados os modelos do sistema de qualidade do empreiteiro, desde 
que destinados às mesmas funções e registos.  
Realça-se ainda, segundo a metodologia adotada, o facto de todos os materiais serem sujeitos a 
aprovação prévia, mesmo que estes não resultassem de alterações ao projeto.  
Quanto aos ensaios, era requisitado ao empreiteiro, no início da obra, um Plano de Inspeção e Ensaio 
(PIE) para os vários materiais e equipamentos a ensaiar, no âmbito da gestão da qualidade e 
desenvolvimento da empreitada. No que diz respeito aos ensaios de identidade do aço e betão, para os 
vários elementos estruturais a executar no edifício, alertava-se para a obrigatoriedade do plano de 
ensaios estar em conformidade com as Normas NP ENV 13670-1, NP ENV 206-1. 
VIII. Controlo Segurança e Ambiente em Obra 
No início da empreitada, marcaram-se reuniões específicas semanais para posterior integração dos 
assuntos de segurança na reunião geral de obra. Estes assuntos foram agrupados segundo aspetos 
documentais e aspetos de obra.  
Quanto aos aspetos documentais, alertava-se para a afixação da comunicação prévia de abertura de 
estaleiro, aprovação do DPSS (Plano de Segurança e Saúde), elaboração pelo empreiteiro dos PTRE 
(Procedimentos de Trabalho com Riscos Especiais), entrega de protocolos pelo empreiteiro ao ACT 
(Autoridade para as Condições do Trabalho) e registos da inspeção na obra, registos de controlo 
ambiental, comunicação prévia da entrada de novas empresas na obra, ações de formação que devem 
ser ministradas aos trabalhadores, entre outros. 
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Relativamente aos aspetos em obra, alertava-se para a limpeza contínua na obra, utilização e 
equipamentos de proteção coletiva e individual, irregularidades, de acordo com a legislação aplicável, 
na execução dos trabalhos, como por exemplo a dimensão e a altura (0,60 mts de assoalhamento e até 
1,20 mts de altura) das “pranchas” de madeira que os trabalhadores recorrem para elevação da cota de 
trabalho, para as atividades de pinturas ou assentamento de cerâmicos, a proibição da ingestão de 
álcool em obra, proibição de fumar em determinadas zonas, entre outros. 
IX. Assuntos Pendentes 
Este ponto era destinado a registar assuntos que tinham sido abordados em reunião de obra e que 
ainda não tinham obtido resolução por parte do empreiteiro. Em todas as reuniões é um ponto de 
destaque para que o atraso ou esquecimento destes assuntos não ocorra. 
X. Próxima Reunião 
Apesar das reuniões serem semanais e sempre no mesmo horário, serve o presente ponto para a 
confirmação da disponibilidade de todos os intervenientes na semana seguinte. 
 Relatórios Semanais 
Elaboraram-se relatórios semanais com recurso a registo fotográfico, para apresentar e anexar à ata de 
reunião, como evidência do acompanhamento dos trabalhos executados em obra. Este aspeto será 
abordado de forma mais aprofundada em 4.4.2 e 4.4.4. 
 Relatórios de atividade mensal 
Foram também elaborados relatórios mensais da coordenação e fiscalização em obra, com destino ao 
dono de obra para que tomasse conhecimento de todos os assuntos e atividades desenvolvidas durante 
o mês em questão. Não se apresenta um exemplo em anexo dado o carácter extenso do documento e 
por não se considerar ser uma mais-valia para o relatório. Apresenta-se, no entanto, a estrutura do 
documento e, de forma sucinta, os aspetos da empreitada sobre os quais informamos o dono de obra, 
mensalmente.  
I. Introdução 
Descreve-se a obra e os seus intervenientes. 
II. Progressão dos Trabalhos 
Identifica-se, por um lado, os trabalhos executados, ocorrências ou alterações, impedimentos ou 
condicionantes e eventuais suspensões de trabalho. Por outro lado, aponta-se o comportamento do 
empreiteiro no que diz respeito a possíveis obstáculos criados e anexam-se as reuniões realizadas com 
os principais aspetos abordados e o registo fotográfico dos trabalhos executados durante o mês em 
questão. 
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III. Projetos 
Faz-se referência aos projetos de execução, às respetivas revisões e atualizações e aos pedidos de 
esclarecimento, apresentando uma lista de pendentes. 
IV. Entidades Oficiais 
Apresenta-se o registo de visitas das entidades oficiais à obra, bem como vistorias executadas e 
respetivas ações realizadas ou a realizar. 
V. Planeamento 
Considera-se o plano de trabalhos elaborado pelo empreiteiro e apresenta-se um balizamento geral dos 
trabalhos. Identificam-se e justificam-se os desvios em relação ao planeamento e no que diz respeito à 
recuperação de atrasos propõem-se medidas a adotar. Remete-se o registo mensal da carga de mão-de-
obra e equipamentos afetos à obra e faz-se a previsão dos principais trabalhos a executar no mês 
seguinte. 
VI. Controlo Financeiro 
Regista-se no que diz respeito aos trabalhos contratuais, cronograma financeiro, os autos mensais e 
apresenta-se a conta corrente dos trabalhos a mais e a menos. 
VII. Controlo da Qualidade 
Anexam-se as folhas de controlo de qualidade, assunto abordado em 4.3.3, do respetivo mês, o plano 
de inspeção e ensaio com os respetivos resultados e as BAME dos materiais e equipamentos aprovados. 
Regista-se a aprovação dos subempreiteiros e apontam-se as não conformidades, ao empreiteiro, que 
tenham ocorrido. 
VIII. Higiene e Segurança em Obra 
Relativamente à Higiene e Segurança em Obra, abordam-se os requisitos legais da atividade de 
coordenação de segurança em obra e ambiente, como é exemplo a comunicação prévia de abertura do 
estaleiro. Regista-se e apresenta-se o cumprimento e aplicação dos procedimentos de segurança na 
obra, sendo anexadas as atas de reunião de CSO (Coordenação e Segurança em Obra), bem como os 
acidentes ou não conformidades ocorridos durante o mês em questão. 
IX. Assuntos Pendentes 
Regista-se e informa-se o dono de obra dos assuntos que foram abordados em reunião de obra e que 
ainda não obtiveram resolução por parte do empreiteiro. 
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X. Anexos 
Aqui são colocados alguns dos exemplos de documentos que habitualmente se anexam ao relatório de 
atividade mensal e se designam por: registo fotográfico dos trabalhos realizados; plano de trabalhos, 
ajustado se for o caso; mapa de autos e saldos da conta; folhas de controlo de qualidade, listagem de 
emissão e situação; aprovação de materiais e equipamentos; índices de sinistralidade; mapa mensal de 
monotorização (resíduos e demolição); comunicações ACT. 
 Gestão da Comunicação 
Era promovido diariamente o contato com os diversos intervenientes, criando e mantendo um canal de 
informação, através da presença em obra e da correspondência por via de correio eletrónico ou 
chamada telefónica. Realça-se o facto dos assuntos debatidos via chamada telefónica serem 
confirmados por escrito utilizando, para isso, a via de correio eletrónico. Existe, assim, uma 
disponibilidade diária para atender e apresentar soluções para qualquer questão, no sentido de ser 
resolvida. 
 Gestão de assuntos 
Foram registados, sempre que necessário, todos os assuntos que resultaram em decisões, mantendo o 
registo disponível em obra, enviando também para o dono da obra ter conhecimento. 
Para concluir o subcapítulo, no que concerne a dificuldades encontradas na prestação deste serviço, 
destaca-se, essencialmente, o facto de se integrar um estágio curricular e, por isso, não houve a 
possibilidade de aceder a toda a informação, concretamente no que diz respeito aos licenciamentos, 
mas também a assuntos de obra em que se decidem determinados aspetos, através de correspondência 
via correio eletrónico ou telefone e que só mais tarde são comunicados pelo coordenador de 
fiscalização; outra dificuldade sentida foi a gestão e coordenação da informação relativa a alguns 
assuntos de especialidades como elétrica, instalações mecânicas, segurança contra incêndio, que 
requereram um estudo paralelo à ação, devido à falta de formação especializada nessas áreas.  
Aponta-se, ainda, que o facto de o Dono de Obra de uma das empreitadas ser bastante participativo no 
acompanhamento dos trabalhos e, por vezes, comunicar algumas alterações, de pequena dimensão, ao 
Empreiteiro ou representante quando não se estava presente em obra, dificultava, por vezes, o acesso a 
esta informação, informação, refletindo-se no controlo e gestão da informação. 
As dificuldades anteriormente assinaladas corroboram problemas de comunicação que frequentemente 
se detetam na gestão de equipas plurifuncionais, ou com muitos intervenientes. Para além disto, 
despertam para a necessidade de se procurar estratégias para melhorar o processo de gestão e 
coordenação da informação, de forma otimizar o canal pelo qual circula esta informação. Acresce ainda 
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dizer que se procurou sempre colmatar estas dificuldades e encará-las como desafios ao crescimento 
pessoal e profissional, já que constituíram oportunidades de aprendizagem muito importantes.  
Para além da aprendizagem obtida através das dificuldades sentidas, como anteriormente referido, 
desenvolveram-se muitas outras capacidades nesta área da Fiscalização, nomeadamente: 
 Capacidade na condução de reuniões em que se deve proceder de forma organizada, adotando 
uma metodologia capaz de abordar todos os assuntos importantes inerentes à obra, de forma 
clara e concisa para todos os intervenientes. A imparcialidade é uma característica que se deve 
possuir, essencialmente nas reuniões, lembrando sempre que a função da entidade fiscalizadora 
consiste na defesa dos interesses do Dono de Obra, expresso através dos requisitos da obra, 
sem haver necessidade de prejudicar o Empreiteiro. 
 Capacidade na interação e discurso com os diversos intervenientes, mas em especial com o 
Empreiteiro (Diretor de Obra e/ou Encarregado), no sentido de demonstrar que o objetivo é 
comum e que a postura é de colaboração e não de prejudicar os trabalhos. 
 Capacidade de antecipação de questões/problemas em obra, com base no modo de execução 
dos trabalhos adotado, ou mesmo pela experiência adquirida noutras obras, alertando o 
Empreiteiro para essas situações em que o erro ou o esquecimento normalmente acontecem. 
Como, por exemplo, na obra da estrutura residencial para pessoas idosas, antes da colocação 
dos vinílicos alertou-se o Empreiteiro para a necessidade do teor de humidade das betonilhas 
dever estar dentro dos limites aceitáveis, sendo apresentadas soluções para a desumidificação 
das mesmas. Outra situação, ocorrida desta vez na obra da unidade comercial Modelo 
Continente, foi acerca do muro de contenção do lado da Rua Serpa Pinto e da metodologia que 
se iria adotar, sendo que a Fiscalização pôde contribuir com a solução utilizada anteriormente 
na obra do lar para idosos, ao lado da unidade comercial. 
Este ponto também se refere à capacidade de antecipar a identificação de problemas em 
relação ao cliente ou Arquiteto, isto é, mesmo que o regime a que a Fiscalização esteja sujeita 
em obra não seja permanente, deve haver rigor nas visitas à obra, evitando tomar 
conhecimento dos problemas através do Dono de Obra ou Arquiteto. 
 Capacidade de compromisso e disponibilidade, ou seja, estando em regime permanente ou 
parcial na obra, deve haver disponibilidade para qualquer questão dos intervenientes, 
mostrando também compromisso com o objetivo final, a conclusão e entrega da empreitada, 
colaborando na resolução dessas questões. 
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4.2 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 
Para além do trabalho que envolve toda a burocracia inerente à construção das empreitadas, tal como é 
retratado no ponto anterior e nos que seguem do presente capítulo, a atividade de acompanhamento 
dos trabalhos em obra simboliza de forma pura a função da Fiscalização, isto é, a função de inspeção do 
produto e das diversas fases que o compõem como é efetivamente conhecida desde há muito tempo, 
assunto que foi abordado em 2.1.2. 
Iniciou-se atividade desde a integração na empresa ENESCOORD e, como indica a tabela 3.1, 
acompanharam-se as tarefas do Empreendimento 1 de forma contínua, o Empreendimento 2, em 
paralelo, através de visitas semanais e, na parte final do estágio, as tarefas referentes ao 
Empreendimento 3. 
As atividades eram acompanhadas e controladas através dos projetos e caderno de encargos com 
recurso a instrumentos como fita métrica, paquímetro ou realização de ensaios feitos pela própria 
Equipa de fiscalização ou por empresas especializaas.  
Apresentar-se-á de seguida e de forma cronológica as principais atividades acompanhadas no 
Empreendimento 1, com recurso a registo fotográfico, por ser aquele a que se dedicou a maior parte do 
estágio. Acrescentam-se ainda outros registos fotográficos de alguns trabalhos acompanhados nos 
outros dois Empreendimentos.  
 Fevereiro 
Os principais trabalhos acompanhados no mês de fevereiro foram: 
 Enchimento de pavimentos; 
 Assentamento de alvenaria; 
 Abertura de roços; 
 Assentamento de caixas, tubagens de 
eletricidade e caminhos de cabos; 
 Passagem de cabos elétricos; 
 Aplicação de revestimento nas fachadas com o 
sistema ETICS; 
 Regularização de paredes interiores dos WC’s; 
 Aplicação de revestimentos em gesso 
cartonado; 
 Assentamento de cerâmicos; 
 Montagem de caixilharias exteriores e 
colocação dos vidros; 
 Trabalhos de AVAC, montagem de 
equipamentos e ligações; 
 Início os trabalhos de pintura; 
 Início da montagem de tetos falsos; 
 Montagem de estores; 
 Início dos trabalhos nos arranjos exteriores; 
 Aplicação de soleiras e peitoris em granito; 
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Figura 4.1 - Enchimento e incorporação de rede de 
galinheiro no pavimento do piso -1 
 
Figura 4.2 – Aplicação de reboco projetado nas paredes 
o piso -1 
 
Figura 4.3 - Assentamento de caixas, tubagens de 
eletricidade e caminhos de cabos 
 
Figura 4.4 – Aplicação do primário nas paredes do piso 
3 
Relativamente aos quatro exemplos de atividades acompanhadas no mês de fevereiro consideram-se 
importantes os seguintes aspetos: 
 A incorporação da rede galinheiro no pavimento, o que melhora definitivamente a prestação 
das betonilhas contra as fissurações originadas pela retração do betão ou por juntas de 
dilatação; 
 A aplicação de reboco projetado nas paredes do piso -1 surge como um aspeto importante, uma 
vez que esta atividade foi registada aquando da integraçã no estágio, a 16 dias do final previsto 
da obra. Esta fotografia pretende demonstrar o quão atrasada a obra estava; 
 Na figura 4.3 apresentam-se duas caixas de duas especialidades, uma com o acessório próprio 
de fixação à esteira e outra fixada diretamente à esteira. O assentamento da segunda, foi uma 
questão que mereceu o registo e ação da Fiscalização, uma vez que os requisitos especificados 
em projeto foram comprometidos;  
 Por fim, apresenta-se a figura 4.4 que corresponde ao início das pinturas. Para além de se poder 
perceber o atraso para obra ser concluída, convém realçar que as condições atmosféricas eram 
de chuva e não se podia aplicar o primário nas paredes dos envidraçados por estarem com 
elevada humidade. 
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 Março 
Descriminam-se as principais atividades acompanhadas no mês de março: 
 Continuação do assentamento de caixas, 
tubagens de eletricidade e caminhos de cabos 
 Continuação da passagem de cabos elétricos 
 Continuação da aplicação de revestimento nas 
fachadas com o sistema ETIC 
 Continuação do assentamento de cerâmicos 
 Continuação da montagem de caixilharias 
exteriores e colocação dos vidros 
 Continuação dos trabalhos de pintura 
 Continuação da montagem de tetos falsos 
 Continuação da montagem de estores 
 Continuação dos trabalhos nos arranjos 
exteriores 
 Continuação da aplicação de soleiras e peitoris 
em granito 
 Continuação dos trabalhos de AVAC, 
montagem de equipamentos e ligações 
 Trabalhos de carpintaria 
 Execução de serralharias de alumínio e ferro 
 Montagem de quadros elétricos 
 Montagem da aparelhagem de manobra 
 Emassamento dos pavimentos nas zonas 
húmidas 
 Ensaios ao teor de humidade nas betonilhas 
 Ensaio à pressão de carga na rede de incêndio 
 Corte dos “focinhos” dos degraus de escada 
 Aplicação dos vinílicos nas zonas húmidas 
 Aplicação de elementos em gesso cartonado 
 
Figura 4.5 - Ensaio ao teor de humidade nas betonihas 
 
Figura 4.6 – Ensaio à pressão de carga na rede de 
incêndio 
 
Figura 4.7 - Nivelamento do muro M11, 
EMPREENDIMENTO 2 
 
Figura 4.8 - Início da armação da laje do piso 1, 
EMPREENDIMENTO 2 
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No que diz respeito aos quatro exemplos de atividades acompanhadas no mês de março consideram-se 
importantes os seguintes aspetos: 
 Tal como foi referiu anteriormente a dificuldade em aplicar o primário nas paredes dos 
envidraçados, houve de igual forma dificuldade em conseguir aplicar os vinílicos nos 
pavimentos. Foram realizados e a acompanhados ensaios ao teor de humidade nas betonilhas, 
para verificar a adequabilidade dentro dos limites para aplicação do revestimento final. Este 
impasse na aplicação dos vinílicos alongou-se por 3 a 4 semanas aproximadamente, uma vez 
que os limites considerados máximos, 2,5%, para colocar o revestimento eram ultrapassados 
nos diversos ensaios realizados, situando-se em 3,5%; 
 Foram realizados ensaios à pressão da rede de incêndio, como ilustra a figura 4.6tendo sido 
colocado um manómetro na boca de entrada da rede e registados valores na ordem dos 10 bar, 
o que cumpre os limites regulamentados; 
 Quanto à figura 4.7, pretende-se mostrar o controlo não só durante a execução dos trabalhos, 
como também posteriormente à conclusão dos mesmos. Neste caso, foi verificado o 
nivelamento de um muro, com recurso a um nível proporcional à dimensão do mesmo, de 
forma a poder obter resultados fidedignos. Para além da verificação do nivelamento dos muros 
foi também verificado o nivelamento de pilares, não se registando qualquer não conformidade. 
 A última figura ilustra um dos trabalhos mais frequentes nesta fase da obra, isto é, o 
acompanhamento da colocação da armadura nos elementos estruturais e atividades inerentes 
como verificação de recobrimentos, amarração das armaduras, secções, espaçamentos, entre 
outros. 
 Abril 
As principais atividades acompanhadas no mês de abril foram: 
 Continuação do assentamento de caixas, 
tubagens de eletricidade e caminhos de cabos 
 Continuação da passagem de cabos elétricos 
 Continuação da aplicação de revestimento nas 
fachadas com o sistema ETIC´s 
 Continuação do assentamento de cerâmicos 
 Continuação da montagem de caixilharias 
exteriores e colocação dos vidros 
 Continuação dos trabalhos de pintura 
 Continuação da montagem de tetos falsos 
 Continuação dos trabalhos nos arranjos 
exteriores 
 Continuação dos trabalhos de AVAC, 
montagem de equipamentos e ligações 
 Continuação da aplicação de soleiras e peitoris 
em granito 
 Trabalhos de carpintaria 
 Execução de serralharias de alumínio e ferro 
 Montagem de quadros elétricos 
 Montagem da aparelhagem de manobra 
 Emassamento dos pavimentos 
 Aplicação dos focinhos dos degraus de escada 
em granito serrado 
 Montagem de equipamento sanitário 
 Montagem do grupo gerador 
 Continuação da aplicação de vinílicos 
 Montagem das luminárias 
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Figura 4.9 – Aplicação da cola e posterior assentamento 
de vinílicos, nas zonas secas - EMPREENDIMENTO 1 
 
Figura 4.10 – Aplicação de tout-venant e terra vegetal, 
no exterior - EMPREENDIMENTO 1 
 
Figura 4.11 - Isolamento dos muros - 
EMPREENDIMENTO 2 
 
Figura 4.12 - Betonagem da laje do piso 3 - 
EMPREENDIMENTO 2 
Relativamente às atividades acompanhadas no mês de abril consideram-se importantes os seguintes 
aspetos: 
 Acompanhamento da atividade de colocação de vinílicos, nas zonas secas. A atividade foi 
realizada por uma equipa especializada e consiste primeiramente na limpeza e regularização do 
pavimento, seguidamente na execução de meias canas nos rodapés, para que o vinílico dobre 
sobre essa zona e,por fim, na colocação da cola especial para aplicação dos vinílicos e colocação 
os mesmos. Apesar de se ter alertado para o não cumprimento das betonilhas quanto ao seu 
teor de humidade, o Empreiteiro decidiu executar o trabalho para evitar atrasar mais os 
trabalhos; 
 Nos arranjos exteriores considera-se importante referir que a colocação da camada de tout-
venant foi uma alteração ao projeto, uma vez que não estava prevista, porque sendo uma zona 
sujeita a carga e vibrações de veículos, no futuro a adição deste material iria conferir mais 
resistência ao pavimento. Salienta-se ainda que as espessuras de betão poroso, revestimento 
final do pavimento, também foram aumentadas pela mesma razão; 
 No Empreendimento 2 acompanhou-se o trabalho do isolamento térmico XPS no muro, de 
acordo com a espessura especificada; 
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 Os trabalhos de betonagem, como ilustra a figura 4.12, foram acompanhados e controlados 
consoante as recomendações e/ou obrigações dos regulamentos aplicáveis, tal como se refere 
em 4.2.3 no controlo da atividade de betonagem. 
 Maio 
As principais atividades acompanhadas no mês de maio foram: 
 Continuação do assentamento de caixas, 
tubagens de eletricidade e caminhos de cabos 
 Continuação da passagem de cabos elétricos 
 Continuação do assentamento de cerâmicos 
 Continuação da montagem de caixilharias 
exteriores e colocação dos vidros 
 Continuação dos trabalhos de pintura 
 Continuação da montagem de tetos falsos 
 Continuação dos trabalhos nos arranjos 
exteriores 
 Continuação dos trabalhos de AVAC, 
montagem de equipamentos e ligações 
 Continuação da aplicação de soleiras e peitoris 
em granito 
 Continuação dos trabalhos de carpintaria 
 Continuação da execução de serralharias de 
alumínio e ferro 
 Continuação da montagem de quadros 
elétricos 
 Continuação do emassamento dos pavimentos 
 Continuação da montagem de equipamento 
sanitário 
 Continuação da montagem do grupo gerador 
 Continuação da aplicação de vinílicos 
 Continuação da montagem das luminárias 
 
 
Figura 4.13 – Mainel e bandeira a ladear portas 
envidraçadas PM6 dos quartos individuais - 
EMPREENDIMENTO 1 
 
Figura 4.14 – Execução da betonilha esquartelada no 
passeio a Norte- EMPREENDIMENTO 1 
 
Figura 4.15 – Betonagem das paredes dos muros M1.1, 
 
Figura 4.16 – Pintura asfáltica nos elementos 
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M1.2, M1.3, M2 e M5 - EMPREENDIMENTO 2 enterrados de betão no muro M10 EMPREENDIMENTO 2 
Das atividades acompanhadas no mês de maio registaram-se como importantes os seguintes aspetos: 
 A colocação dos painéis de revestimento, figura 4.13, que foi uma atividade em que se 
identificaram não conformidades, nomeadamente na falta de colocação do mainel entre as 
portas individuais como previsto no projeto, ficando a parede à vista. Estas não conformidades 
foram comunicadas ao Diretor de fiscalização e ao Empreiteiro que se prontificou a corrigir o 
problema; 
 O acompanhamento e controlo da renovação dos passeios, conforme especificações dadas pela 
câmara municipal, que contemplou trabalhos de picagem e remoção do pavimento anterior, 
enchimento do pavimento com betão, enchimento do pavimento com areia e, por fim, a 
excução da betonilha esquartelada. No final destes trabalhos, verificaram-se as cotas e as 
pendentes dos pavimentos, estando tudo em conformidade; 
 O acompanhamento e controlo das betonagens dos muros representados na figura 4.15, com a 
respetiva verificação prévia da colocação da armadura, cofragens e escoramentos, de acordo 
com as especificações em projeto; 
 Quanto à pintura asfáltica, salienta-se a importância deste material para proteção das 
superfícies, proteção da cura, impermeabilização de muros, paredes, fundações, etc. O 
acompanhamento e controlo desta atividade baseou-se nas recomendações especificadas na 
ficha técnica do material, sendo de referir que a sua aplicação contempla uma demão diluída, o 
primário, seguida de uma ou demais camadas sem diluição até atingir a espessura de 1mm. 
 Junho 
No mês de junho acompanhou-se a conclusão dos trabalhos enunciados no mês de maio e procedeu-se 
às vistorias finais antes da receção provisória. Sendo assim, apresentam-se dois exemplos que não 
estavam em conformidade com o que foi especificado em projeto e caderno de encargos ou que não 
tinham a qualidade necessária para serem aprovados. 
Relativamente à obra do Empreendimento 2, as visitas semanais deixaram de se realizar, porque a obra 
do Empreendimento 1 estava em fase final e o Empreendimento 3 a iniciar trabalhos de movimentação 
de terras, requerendo todo o enfoque. 
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Figura 4.17 - Biombo no piso -1 não conforme com o 
projeto - EMPREENDIMENTO 1 
 
Figura 4.18 - Perfil de remate do vinílico com os 
cerâmicos nas instalações sanitárias da sala e convívio - 
EMPREENDIMENTO 1 
Relativamente à não conformidade, na figura 4.17, registada em fase de vistorias para recepção 
provisória, verificicou-se em obra que o biombo não estava conforme o desenho de pormenor em 
projeto, uma vez que os perfis metálicos que seguram os vidros não deveriam existir, sendo que estes 
últimos deveriam “entrar” no prumo metálico.  
Quanto à figura 4.18 é visível o defeito de execução no perfil de remate do vinílico com os cerâmicos. 
Estas duas não conformidades foram registadas no documento próprio para as vistorias e comunicadas 
ao Empreiteiro para que fossem resolvidas. 
 Julho 
No mês de julho foram acompanhados os trabalhos referentes à obra da unidade comercial, que se 
encontrava em fase de fundações. Apresentam-se seguidamente dois exemplos de atividades 
acompanhadas. 
 
Figura 4.19 - Aplicação e compactação do betão na 
sapata do muro M14 - EMPREENDIMENTO 2 
 
Figura 4.20 – Execução de poços de fundação - 
EMPREENDIMENTO 2 
A primeira imagem corresponde a trabalhos de betonagem na sapata de um muro em que foram 
verificadas todas as questões anteriormente mencionadas. Considera-se importante referir que a 
experiência desenvolvida no acompanhamento da obra do Empreendimento 2, também em fase 
estrutural, tornou a função de controlo no empreendimento 3 mais eficiente. 
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No que concerne à execução de poços de fundação acompanhou-se e controlou-se esta atividade tendo 
em atenção as cotas do firme a que deveria ser colocado o betão ciclópico, bem como o volume 
betonado para efeitos de controlo de custos. 
4.3 CONTROLO DE QUALIDADE 
O controlo de qualidade efetuado focou-se essencialmente em dois aspetos: controlo dos pedidos de 
aprovação de materiais e equipamentos e o controlo das atividades em obra, com registo das 
conformidades / não conformidades nas folhas de controlo de qualidade. 
o Controlo dos Pedidos de Aprovação de Materiais / Equipamentos 
Apresentam-se alguns exemplos com a respetiva referência à obra em que foi efetuado o controlo: 
 Betão Pronto 
Como referido anteriormente, apenas se acompanhou a fase de estruturas na obra da 
EMPREENDIMENTO 2 e na obra dO EMPREENDIMENTO 3. Uma vez que houve um acompanhamento 
permanente em obra na unidade comercial durante um mês e se acompanhou o início da fase estrutural 
(ver tabela 3.1), optou-se por apresentar o controlo efetuado nesta empreitada, onde foi seguido o 
mesmo procedimento na obra doa EMPREENDIMENTO 2. 
Sendo o betão, a par do aço, o produto mais preponderante nesta fase estrutural, um dos principais 
focos da Fiscalização foi garantir a sua conformidade com os requisitos especificados no projeto e com 
as normas aplicáveis. Para tal, foi requisitado ao Empreiteiro, após a celebração do contrato, o estudo 
da composição do betão. 
O estudo da composição do betão é o documento que o fornecedor entrega ao Empreiteiro, o qual por 
sua vez o faculta à Fiscalização e ao Projetista. O estudo contém a especificação do betão, a sua 
composição, representada através de uma tabela com as quantidades de ligante, cimento, água, 
adjuvante, areias, brita, razão de água-cimento e ainda apresenta o desenvolvimento da sua resistência, 
que, neste caso, é médio (Anexo 2). O documento contempla ainda a descrição dos constituintes, o 
método utilizado para efetuar o cálculo, o certificado de controlo de produção na fábrica, por uma 
organização acreditada, como referido em 2.3.2, neste caso a APCER e, por fim, as declarações de 
desempenho e fichas técnicas dos produtos.  
A Fiscalização analisou este estudo, verificando a dosagem de cada material empregue no fabrico de 
betão, que se traduziu na evidência da conformidade do betão com os requisitos especificados no 
projeto. Posteriormente, a Fiscalização aprovou a BAME referente ao betão (Anexo 4), ficando 
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disponível para ser consultado em arquivo de obra. O empreiteiro pôde, assim, dar início à execução da 
fase estrutural, sob condição da verificação das armaduras colocadas. 
Para além das verificações anteriormente mencionadas, foi necessário verificar novamente o material 
em obra, isto é, comprovar a sua conformidade com a documentação de aprovação do betão. 
Tal como mencionado em 4.2.1, no parâmetro do controlo da qualidade, a inspeção e os ensaios de 
identidade do betão têm obrigatoriamente de estar em conformidade com a NP EN 206-1, 2007. Sendo 
assim, segundo a Norma, no momento da entrega do betão em obra, o produtor deve fornecer a 
seguinte informação na guia de remessa, por cada carga de betão: 
 Nome da central de betão pronto; 
 Número da série da guia de remessa; 
 Data e hora da amassadura, i.e. do primeiro contato entre o cimento e a água; 
 Matrícula ou identificação do veículo; 
 Nome do cliente; 
 Nome e localização da obra; 
 Pormenores ou referências a especificações, p.e., número de código, número de encomenda; 
 Quantidade de betão em metros cúbicos; 
 Declaração de conformidade com referência às especificações e à EN 206-1; 
 Nome e logótipo do organismo de certificação, se aplicável; 
 Hora da chegada do betão ao local da construção; 
 Hora do início da descarga; 
 Hora do fim da descarga. 
Sendo o betão de comportamento especificado, a guia deverá conter ainda a seguinte informação: 
 Classe de resistência; 
 Classe de exposição ambiental; 
 Classe de teor de cloretos; 
 Classe de consistência ou valor pretendido; 
 Tipo de adjuvantes e adições. 
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Apresentam-se nas Figuras 4.21 e 4.22, dois exemplos das guias de remessa de duas cargas de betão na 
obra da unidade comercial. Analisando as guias de remessa, verifica-se que correspondem a dois 
momentos em obra, a guia da figura 4.21 foi registada antes de se proceder à betonagem, aliás como foi 
feito com todas as outras, tal como a Norma NP EN 206-1 indica; e a guia da figura 4.22 foi registada 
também no final da descarga, uma vez que possui o resultado do ensaio slump test e a referência dos 
cubos retirados para análise em laboratório. 
 
 
Figura 4.21 – Guia de remessa 
 
 
Figura 4.22 – Guia de remessa com resultado do ensaio 
slump test e referência dos cubos retirados para ensaio 
à compressão do betão 
Realça-se que depois do registo da guia, no momento de chegada da carga de betão à obra, ainda são 
necessárias outras verificações antes de se poder dar início à betonagem. Segundo a NP EN 206-1, 2007, 
não é permitida a adição de água ou adjuvantes aquando da entrega, salvo em casos especiais e sob a 
responsabilidade do produtor. Tal acontece quando é necessária a consistência desejável e desde que os 
limites para a especificação pretendida não sejam ultrapassados e os adjuvantes estejam incluídos na 
formulação do betão. Caso esta última situação ocorra deverá ser registado na guia de remessa, porém 
não foi o caso em nenhuma das duas obras em que se desempenhou funções. 
Na guia apresentada figura 4.22 registou-se o resultado do ensaio slump test, sendo este acompanhado 
pela Fiscalização. Importa referir que a norma NP EN 206-1, 2007, requer ensaios para averiguar a 
conformidade da classe de consistência e, para tal, sugere alguns ensaios que se podem realizar como o 
de abaixamento (slump test), vêbê, grau de compatibilidade, espalhamento. No caso das obras 
acompanhadas em fase de estruturas, o ensaio escolhido foi o de abaixamento, regulamentado pela 
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norma NP EN 12350-2, 2009. Na tabela 4.1 são apresentados os valores exigíveis de abaixamento de 
acordo com as classes. 
Tabela 4.1 – Classe de abaixamento, valores exigíveis [33] 
Classe Abaixamento em mm 
S1 10 a 40 
S2 50 a 90 
S3 100 a 150 
S4 160 a 210 
S5 ≥ 220 
 
Nas obras acompanhadas, a classe do betão utilizado era S3 e, como tal, o resultado do ensaio de 
abaixamento deverá situar-se entre os 100 mm e 150 mm, que corresponde à distância entre o topo do 
betão e o varão de aço pousado em cima do molde. A figura 4.23 ilustra um dos vários exemplos dos 
ensaios slump test realizados em obra, em que o resultado foi de 130 mm, estando em conformidade 
com os valores da norma NP EN 206-1, 2007, representados na tabela 4.1. 
 
Figura 4.23 – Ensaio slump test 
Ainda antes do início da betonagem, a Fiscalização acompanhou a retirada dos cubos de betão para 
ensaio à compressão, atividade realizada pelo laboratório da empresa de betão. O plano de amostragem 
e ensaio foi realizado de acordo com as exigências impostas no capítulo 8.2.1.2, da norma NP EN 206-1, 
2007. A tabela seguinte retirada da norma impõe a frequência mínima de amostragem para avaliação da 
conformidade. 
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Tabela 4.2 – Frequência mínima de amostragem para avaliação da conformidade [33]  
Produção 
Frequência Mínima de Amostragem 
Primeiros 50 
m3 de 
Produção 
Produção Subsequente aos Primeiros 
50m3 a) 
Betão Com Controlo 
da Produção 
Certificado 
Betão Sem controlo 
da Produção 
Certificado 
Inicial / até se obterem, 
pelo menos, 35 
resultados) 
3 Amostras 
1/200 m3 ou 2/sem 
de Produção 
1/150 m3 ou 1/dia 
de Produção 
Contínua b) (quando 
estiverem disponíveis, 
pelo menos, 35 
resultados) 
  
1/400 m3 ou 1/sem 
de Produção 
a) A amostragem deve ser distribuída pela produção e não deve ser mais de 1 
amostra por cada 25 m3. 
b) Quando o desvio padrão dos últimos 15 resultados for superior a 1,37 σ, a 
freqência de amostragem deve ser incrementada para a requirida para a produção 
inicial nos próximos 35 resultados de ensaio. 
 
O tratamento dos resultados da recolha e ensaio das amostras de compressão aos 28 dias deverá ser 
realizado segundo os critérios de conformidade da resistência à compressão explicitados nos capítulos 
8.2.1.2 e 8.2.1.3 da norma. 
Tabela 4.3 – Critérios de Conformidade para resistência à compressão [33] 
Produção 
Número "n" de Resultados 
de Ensaios da Resistência à 
Compressão no Grupo 
Critério 1 Critério 2 
Média dos "n" 
resultados (fcm) 
N/mm2 
Qualquer Resultado 
Individual de Ensaio 
(fci) N/mm2 
Inicial 3 ≥ fck + 4 ≥ fck - 4 
Contínua ≥ 15 ≥ fck + 1,48 σ ≥ fck - 4 
 
No caso da obra da unidade comercial, a produção é contínua e, como tal, o número dos ensaios 
ultrapassa os 15. Porém, no final do estágio ainda só se tinham realizado 12 ensaios e, sendo assim, para 
efeitos académicos, apenas foi analisada a conformidade do betão, de acordo com a produção incial 
utilizando os 3 primeiros ensiaos, como refere a norma. 
Utilizando o critério 1, calculou-se a média da resistência à compressão dos 3 primeiros ensaios (ver 
boletim de ensaio no Anexo 3) e avaliou-se conformidade do betão: 
48,97 Kpa≥ 37,00 + 4,00 Kpa 
48,97 Kpa ≥ 41,00 Kpa (Aprovado!!) 
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Segundo a norma NP EN 206-1 os resultados dos ensaios à compressão dos provetes recolhidos 
cumprem com os requisitos exigidos para um betão C30/37, podendo a tabela de resultados de ensaios 
à compressão ser adicionada à BAME. 
 Varões de aço para armaduras ordinárias 
Esta atividade foi controlada no âmbito das empreitadas da ACREDITAR e da unidade comercial Modelo 
Continente. 
Tal como o betão, foram verificados os varões de aço para armaduras ordinárias antes de aprovar o 
início dos trabalhos da fase de estruturas na unidade comercial para a Modelo Continente. O tipo de aço 
a ser utilizado foi o A500 para armaduras ordinárias e, como tal, foi criada uma BAME pelo Empreiteiro, 
ficando sujeita à aprovação da Fiscalização.  
Para aprovação do material, foram pedidos diversos documentos ao Empreiteiro para comprovar a 
conformidade com os requisitos especificados em projeto, nomeadamente o documento de 
classificação do emitido pelo LNEC e o certificado de inspeção do aço.  
A ação da Fiscalização em obra foi inspecionar as etiquetas das remessas e verificar a conformidade do 
material com a documentação fornecida pelo Empreiteiro. Apresenta-se em seguida, na figura 4.24, a 
etiqueta do aço e descreve-se o procedimento de verificação. 
 
Figura 4.24 – Etiqueta de remessa dos varões A500 NR SD 
Analisou-se a etiqueta acima ilustrada da seguinte forma: 
 No canto superior esquerdo verificou-se que o formato do aço, em varão, estava de acordo com 
os requisitos.  
 Em baixo é indicada a referência DC 325, tendo sido comparada com a referência contida no 
documento de classificação, emitido pelo LNEC e fornecido pelo Empreiteiro, verificando-se a 
sua conformidade. 
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 A referência PSG-004/2016, que corresponde ao nº da licença da marca de certificação do 
produto, foi também verificada no documento de certificação de inspeção, estando em 
conformidade. 
 Por baixo da referência anteriormente mencionada, encontra-se o tipo de aço A500 NR SD. Do 
lado direito refere-se o peso da remessa, o diâmetro dos varões e o comprimento, sendo estes 
requisitos confirmados no mapa de quantidades. 
 Telas asfálticas 
O controlo deste material foi acompanhado na obra da ACOLHE. As telas asfálticas foram especificadas 
em caderno de encargos e têm como objetivo de impermeabilizar as coberturas de acesso limitado, os 
volumes construídos acima da cota destas, bem como dos anexos do logradouro e das coberturas 
acessível a pessoas, no terraço sobre a laje do piso -2 e no piso 1, na área correspondente ao recuo da 
fachada norte e nascente. 
O material foi aprovado através da BAME, elaborada pelo empreiteiro, depois do mesmo ter fornecido a 
documentação adequada para análise da Fiscalização nomeadamente as especificações técnicas, fichas 
características e marcação/certificação CE (Anexo 4). 
 Sistema ETICS (Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo Exterior) 
O controlo do seguinte material foi realizado no âmbito da empreitada da obra da ACOLHE. À exceção 
do piso 1 nas fachadas Norte e Nascente, as paredes exteriores do edifício, incluindo as que limitam as 
caixas de escada e ambas as faces dos muretes sobre a cobertura foram isoladas termicamente pelo 
exterior. O sistema ETICS que foi adotado, consistiu no barramento de argamassa acrílica sobre o 
reboco; na aplicação das placas de poliestireno sobre o barramento; no barramento de argamassa 
acrílica armado com rede de fibra de vidro anti-alcalina, sobre as placas de poliestireno expandido e, por 
fim, a pintura.  
Dada a diversidade materiais que constituem o sistema, foi necessário obter toda a documentação 
inerente aos diversos componentes, para a Fiscalização poder aprovar a BAME (Anexo 4). De acordo 
com a aprovação da BAME, foram rececionados e analisados os seguintes documentos: o catálogo dos 
produtos da empresa, que indica os sistemas disponíveis com os respetivos acessórios; o documento de 
homologação da fábrica de revestimentos, colas e tintas, que define e estabelece as características e 
estabelece as condições de execução e utilização do sistema ETICS; a declaração da conformidade CE do 
produto de poliestireno expandido, bem como o boletim técnico do poliestireno resistente ao fogo, 
utilizado no sistema, ensaio de ignitabilidade e relatório de classificação da reação ao fogo; documento 
de avaliação técnica europeia do sistema ETICS em questão, emitido pelo LNEC; fichas técnicas das 
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componentes do sistema tal como argamassa, revestimento plástico, rede de vidro, primário e tinta de 
acabamento.  
 Vidros Exteriores 
O controlo do seguinte material foi realizado no âmbito da empreitada da obra da ACOLHE. Assim, e 
analisando o caderno de encargos da obra, identificou-se que os vidros especificados para vãos 
exteriores seriam: vidros duplos compostos por vidro exterior de 6mm, câmara-de-ar de 12 mm e vidro 
interior de 3+3 mm, para aplicar em todos os vãos exteriores que não se desenvolvessem a partir do 
pavimento e nos dois elementos superiores do alçado Norte, nos corredores dos pisos de quarto; vidros 
duplos compostos por vidro exterior de 6mm, câmara-de-ar de 10mm e vidro interior de 4+4mm, com 3 
filmes de butiral, para aplicar no elemento inferior do alçado Norte, nos corredores dos pisos de quartos 
e nas folhas do piso -1 que se desenvolvessem a partir do pavimento; vidro laminado 5+5mm com 2 
filmes de butiral a aplicar no acesso principal, incluindo painéis fixos e no acesso de serviço. 
A Equipa de fiscalização solicitou ao Empreiteiro a documentação dos vidros para aprovação da BAME. 
O Empreiteiro foi protelando a apresentação da marcação CE do produto, como se pode verificar pela 
falta do visto no campo respetivo da BAME, tendo só apresentado as fichas técnicas do produto. A 
Fiscalização aquando da recepção do produto reportou a situação ao Dono de Obra. 
o Controlo de atividades 
 Betonagem 
O controlo desta atividade foi efetuado na obra da ACREDITAR, em regime de visitas semanais, e na 
obra da unidade comercial, em regime permanente. Realça-se que a atividade foi controlada não só 
durante como também antes e depois, de acordo com os requisitos da norma NP EN 13670-1, de 2007. 
A primeira ação da Fiscalização, para controlar a fase de betonagem, foi requisitar ao Empreiteiro, em 
reunião de obra, o plano de betonagens para poder registar as datas previstas para execução dos 
elementos estruturais. 
A norma específica que, antes de se iniciar a betonagem, se deve ter em conta alguns aspetos, entre os 
quais a formalização por escrito da verificação das armaduras em elementos de betão armado. Assim, 
para efeitos de controlo, e de acordo com o departamento de gestão da qualidade da empresa 
ENESCOORD, foi utilizado o preenchimento de um documento designado por “Controlo de betonagem” 
(Anexo 5). Esta ficha de controlo funciona como pedido de aprovação, por parte do Empreiteiro, para a 
betonagem dos elementos.  
No próprio dia da betonagem era preenchida previamente a parte do documento referente aos 
elementos previstos que se pretendiam betonar, ao local da obra, ao volume a betonar, à hora de início 
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e fim da betonagem, às datas de descofragem, entre outros. A parte referente à intervenção da 
Fiscalização era preenchida na mesma altura, apesar de este procedimento ter sido contínuo à medida 
que o trabalho ia sendo executado. O documento só era finalizado com a conclusão da betonagem, com 
referência, desta vez, ao trabalho real executado, isto é, as horas a que efetivamente se iniciou e 
terminou a betonagem, o volume que foi betonado, o resultado do ensaio slump test, bem como o 
registo da referência dos provetes, entre outros. 
Durante a betonagem foram tidas em consideração algumas regras impostas pela norma NP EN 13670-1 
de 2007, tais como: 
 Relativamente à temperatura ambiente, quando refere que «se for previsível a ocorrência de 
temperatura ambiente elevada no momento da betonagem ou durante o período de cura, 
devem ser tomadas precauções para proteger o betão contra os efeitos prejudiciais» [34]. Ora, a 
fase de betonagens acompanhada no Empreendimento 3 foi no mês de julho e, apesar de a 
temperatura rondar os limites adequados, entre os 18 ºC e os 25 ºC, houve dias em que foi 
ultrapassado ligeiramente o limite superior. 
Tomando conhecimento destas condições o Empreiteiro foi alertado para proceder à proteção e 
cura do betão adequada sugerindo algumas soluções, tais como a «-cobertura do betão com 
capas impermeáveis ao vapor fixadas nos extremos e nas juntas para evitar a dissecação por 
correntes de ar; - colocação de coberturas húmidas sobre a superfície e manutenção do seu 
estado de humidade; - manutenção da superfície do betão visivelmente húmida com água 
adequada;» [34]. Para estabelecer uma relação entre a cura necessária, em dias, tendo em 
conta a classe de exposição e a temperatura ambiente, apresenta-se a tabela 4.4 da norma NP 
EN 13670-1, 2007. 
Tabela 4.4 – Períodos de cura mínimos paras as classes de exposição diferentes de X0 e XC1 [34]  
Temperatura da 
Superfície do Betão (t) 
em ºC 
Período Mínimo de Cura em dias 1) 2) 
Desenvolvimento da Resistência do Betão 4) 
(fcm2 / fcm28) = r 
Rápido 
r ≥ 0,5 
Médio 
r = 0,30 
Lento 
r = 0,15 
Muito Lento 
r < 0,15 
t ≥ 25 1,0 1,5 2,0 3,0 
25 > t ≥ 15 1,0 2,0 3,0 5,0 
15 > t ≥ 10 2,0 4,0 7,0 10,0 
10 > t ≥ 53) 3,0 6,0 10,0 15,0 
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Note-se que a classe de exposição, quer em elementos de fundação quer nos restantes elementos 
estruturais, é sempre diferente das classes X0 e XC1 e que o desenvolvimento da resistência do 
betão, r1, é médio. 
 A aplicação e compactação do betão, uma vez que “deve ser colocado e compactado de modo a 
assegurar a que todas as armaduras e elementos a integrar no betão fiquem adequadamente 
embebidos de acordo com as tolerâncias do recobrimento e que se obtém a resistência e 
durabilidade pretendidas”[34].  
Apresentam-se em seguida duas situações acompanhadas na obra da unidade comercial 
Modelo Continente – Emprendimento 3 e na obra da ACREDITAR – Emprendimento 2, figuras 
4.27 e 4.28 respetivamente. 
Na figura 4.27 apresenta-se uma situação bastante comum em obra, aquando da aplicação e 
compactação do betão numa sapata, em que a armadura do pilar necessita de ser travada para 
que não sofra movimentos que provoquem a perda da sua resistência estrutural no futuro. 
Como ilustra a figura 4.28, verificou-se em obra, antes do início da aplicação do betão, a falta de 
recobrimento numa zona da laje. Esta última situação ocorre com frequência e, como podemos 
observar através da figura, numa zona foi considerado recobrimento e na outra zona as 
armaduras estão praticamente encostadas ao taipal, o que significa que a Fiscalização teve de 
verificar o cumprimento destas regras de forma minuciosa, alertando os responsáveis quando 
estas não foram cumpridas. 
 
Figura 4.25 – Travamento da armadura do pilar 
 
Figura 4.26 – Armadura de laje sem recobrimento 
 O ritmo de colocação e compactação do betão deve ser elevado para evitar juntas frias ou 
assentamentos excessivos ou sobrecarga nas cofragens [34]. Em todos os elementos em que foi 
                                                          
1 Razão entre a resistência média à compressão aos 2 dias e a resistência média à compressão aos 28 dias determinadas por ensaios prévios ou 
baseadas em comportamentos de betões de composição comparável 
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acompanhada a aplicação de betão o ritmo de colocação e compactação registado foi 
adequado, não se tendo formado qualquer junta fria, assentamentos excessivos ou sobrecarga 
nas cofragens. 
 O período de cura do betão, em que a taxa de evaporação da superfície de betão deverá ser 
baixa [34]. No que diz respeito a esta regra, a Fiscalização sugeriu que os elementos estruturais 
fossem regados nos primeiros três dias de cura, devido à temperatura ser um pouco acima dos 
25 Cº. Esta sugestão foi no sentido de preservar a humidade na superfície do betão, se bem que 
«A cura natural é suficiente quando as condições atmosféricas durante o período de cura 
requerido forem tais que a taxa de evaporação da superfície do betão seja baixa, por exemplo 
em clima húmido, chuvoso ou enevoado.»[34] Após descofragem dos elementos foram 
verificadas algumas irregularidades no betão, porém irrelevantes por serem de pequena 
dimensão e não apresentarem risco para a estrutura. 
Sendo a atividade de controlo de betonagem uma das mais importantes que foram acompanhadas nas 
obras anteriormente mencionadas, entende-se a necessidade de tecer algumas considerações. 
Tendo sido uma atividade comum no acompanhamento das duas obras, ainda que em épocas 
diferentes, considera-se importante refletir sobre o ritmo de trabalho encontrado em cada uma delas. O 
aspeto considerado mais diferenciador foi a regularidade de trabalhos de betonagem, uma vez que no 
Empreendimento 2 acontecia uma vez por semana, enquanto no Empreendimento 3 eram betonados 
elementos praticamente todos os dias. Isto justifica-se pelas diferentes fases de betonagem em que 
cada uma delas se encontrava, porque naturalmente a betonagem em fase estrutural (Emprendimento 
2), em que o volume betonado em elementos como lajes, vigas e pilares, bem como os trabalhos que 
lhe são inerentes de colocação de armadura, escoramentos e moldes de madeira, entre outros, é 
morosa comparativamente à da fase de fundações (unidade comercial). 
 É de realçar que o ritmo de trabalho na obra da Emprendimento 3 era mais intenso, uma vez que a sua 
duração era de apenas cinco meses, enquanto a duração prevista da outra empreitada era o dobro do 
tempo. Acresce ainda o facto de, por ser uma unidade comercial, o risco de atraso era mitigado a todo o 
custo, para evitar penalizações elevadas.  
No fundo, tirou-se partido das duas situações, porque com as visitas semanais à empreitada da 
Acreditar (Emprendimento 2) coincidiam com os “picos” de volume de trabalho em termos de 
verificação das armaduras, cofragens, recobrimentos, espaçamentos, entre outros até se atingir a 
conformidade com os requisitos do projeto e dos regulamentos para se iniciarem os trabalhos de 
betonagem. 
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No caso do Emprendimento 3, com o acompanhamento diário, foram igualmente aplicados todos os 
requisitos às betonagens. Refere-se, novamente, o facto de haver um desfasamento temporal entre as 
ações nas diferentes obras, como representado na tabela 3.1, sendo que as tarefas desempenhadas na 
construção do Empreendimento 2 conferiram experiência e uma aprendizagem especializada que se 
tornaram muito úteis na construção do Empreendimento 3 
 Verificação da colocação das armaduras em elementos de betão armado 
Esta atividade foi controlada no âmbito da construção dos Empreendimento 2 e 3. Em fase de fundações 
e estruturas, procedeu-se à verificação da montagem e colocação das armaduras nos elementos 
estruturais, nas duas obras em questão. Com recurso ao projeto de execução, caderno de encargos, 
regulamentos aplicáveis e regras de boa prática, percorreu-se, ainda, de forma rigorosa e competente 
todos os elementos estruturais verificando a sua conformidade com os requisitos especificados na 
documentação referida. 
A primeira ação da Fiscalização foi identificar se o tipo de aço colocado nos elementos correspondia ao 
tipo de aço especificado no projeto. Sendo que nas duas obras o aço utilizado para as armaduras 
ordinárias, como se refere em 3.2.2 e 3.2.3 respetivamente, é o A500 NR SD, o procedimento de 
verificação foi igual nas duas situações e baseou-se no método de comparação das nervuras com o 
especificado no documento de classificação. 
A identificação do aço utilizado foi simples, na medida em que, como se pode observar na figura 4.29, as 
nervuras têm inclinações diferentes, o que não acontece com o aço o tipo A400 NR SD, em que as 
nervuras são paralelas. 
 
Figura 4.27 – Varão de aço A500 NR SD 
Verificaram-se, posteriormente, as secções do aço e número de varões utilizados nos elementos, com 
base no projeto de estruturas. A verificação das secções foi efetuada inicialmente com recurso a um 
paquímetro, porém com o acumular da experiência tornou-se mais fácil distinguir os diâmetros através 
apenas da inspeção visual.  
O passo seguinte passava por medir com recurso a uma fita métrica os espaçamentos, comprimentos de 
amarração, empalmes, recobrimento, verificando a conformidade com a documentação anteriormente 
referida. 
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Por fim, inspecionaram-se, de acordo com o projeto de estruturas, a existência dos arranques 
necessários, verificando a sua implantação e todas as questões anteriormente mencionadas 
relativamente ao aço. 
Durante esta fase, foram poucas as intervenções da Fiscalização junto do Empreiteiro ou dos 
trabalhadores, apontando como causas principais dessas chamadas de atenção, a falta de recobrimento, 
a falta de um ou outro varão por esquecimento, mais especificamente em vigas e a amarração das 
armaduras. 
 Aplicação da tela asfáltica 
Esta atividade foi controlada no âmbito da construção do Empreendimento 1. Depois da aprovação do 
material, fez-se a receção do mesmo, em obra, verificando a conformidade da sua referência com a 
documentação especificada. Quanto à aplicação do material, a figura 4.30 ilustra a sua colocação sobre 
a laje do piso -2. 
 
Figura 4.28 – Colocação da tela asfáltica sobre a laje do piso -2 
A Fiscalização acompanhou este trabalho tendo especial atenção à impermeabilização junto dos pilares 
e nas soleiras das portas, em que as membranas da tela deverão prolongar-se e dobrar nas ombreiras.  
Relativamente às coberturas de acessibilidade limitada, a Fiscalização alertou para que a tela deveria 
subir nos muros e paredes adjacentes de forma a garantir uma impermeabilização eficaz. 
Em relação ao controlo desta atividade não existiu qualquer dificuldade, uma vez que a mesma foi 
executada de acordo com as regras estabelecidas. 
 Aplicação do Sistema ETICS2 
Esta atividade foi controlada no âmbito da empreitada do Empreendimento 2. 
                                                          
2 External Thermal Insulation Composite Systems 
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A aplicação do revestimento foi realizada por aplicadores especializados, aliás como recomenda a 
empresa fabricante3. 
Os aspetos principais, de acordo com o documento de homologação do sistema, que a Equipa de 
fiscalização teve em consideração durante o controlo da atividade identificam-se de seguida consoante 
a fase a que pertencem. 
1. Preparação de Suporte 
 Deve ser considerado pelo menos um mês de diferença entra a execução da parede e a 
aplicação do revestimento, devido à retração de secagem que a parede sofre; 
 A parede deve estar livre de irregularidades maiores do que 10 mm, fendas de 2 mm no 
máximo e deve estar seca; 
2. Montagem de placas de isolante térmico 
 As placas isolantes devem ser colocadas de baixo para cima a partir do perfil de 
arranque e, posteriormente, cada fila de placas deverá ser colocada sobre a anterior; 
 Nas placas a colocar sobre alvenaria deve-se aplicar a argamassa no verso da placa, no 
seu rebordo, com 3 a 4 cm de espessura, acrescentando um ou dois pontos no centro da 
mesma; 
 As placas devem ser montadas contrafiadas em relação à fiada inferior. Do mesmo 
modo, nas esquinas, os topos das fiadas de placas devem ser alternados, para facilitar o 
travamento do sistema; 
 Eventuais juntas abertas entre placas não devem ser preenchidas com a argamassa de 
revestimento, mas sim com tiras do mesmo material das placas ou espuma de 
poliuretano, antes da aplicação do revestimento; 
 Nos cantos das zonas envolventes dos vãos, as placas devem ser montadas de forma a 
“abraçar” o canto, evitando que juntas entre si correspondam ao alinhamento dos 
contornos do vão. 
3. Fixação mecânica das placas de isolante térmico 
 Deve ser usada se a utilização do sistema ultrapassar os 6m e caso haja dúvida quanto à 
aderência do sistema, o que é o caso. 
4. Tratamento de pontos singulares 
                                                          
3 DIERA 
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 As arestas do sistema, em esquinas de paredes e contornos dos vãos, devem ser 
reforçadas usando o perfil de esquina de alumínio ou PVC, que inclui a rede de fibra de 
vidro com tratamento antialcalino. Os perfis devem ser colados diretamente sobre as 
placas; 
 As juntas de dilatação devem ser respeitadas, interrompendo o sistema, e rematadas 
com perfil de junta de dilatação aplicado sobre as placas. O espaço interior do perfil de 
junta de dilatação deve ser selado com mastique para utilização exterior, sobre cordão 
de fundo de junta de espuma de polietileno, com secção de diâmetro adequado; 
5. Aplicação da camada base 
 A aplicação da camada de base sobre as placas deve ser realizada somente após o 
endurecimento da argamassa de colagem, estando garantida a estabilidade das 
placas (1 a 3 dias); 
 A camada de base deve secar durante pelo menos 7 dias antes da aplicação do 
acabamento final. 
Realça-se, por fim, o facto de a atividade ter de ser interrompida durante alguns dias devido às 
condições atmosféricas, nomeadamente chuva, que prejudicaria a estabilidade do sistema. 
Em relação à qualidade final do produto, não foram verificadas anomalias significativas. 
 Colocação dos vidros exteriores 
Esta atividade foi controlada no âmbito da empreitada do Empreendimento 1. 
No controlo desta atividade, apenas se considera relevante mencionar um único grande problema 
verificado que foi a troca dos vidros mais resistentes pelos menos resistentes, no elemento inferior do 
alçado Norte, nos corredores dos pisos dos quartos. Como se pode ler no controlo do material, os vidros 
colocados no elemento inferior para além de possuírem vidros laminados com mais espessura, ainda 
possuem filmes de butiral, resina usada para aplicações, que requerem uma adesão forte, conferindo, 
desta forma, mais resistência à solução. Ora, sendo o objetivo do elemento inferior a proteção contra 
choques de cadeiras de rodas, por exemplo, teria sido um erro que poderia vir a causar problemas de 
segurança, se não tivesse havido a supervisão da Fiscalização. 
4.4 CONTROLO DO PLANEAMENTO DE OBRA 
De acordo com o que se refere em 2.2.4.3, esta área de controlo representa uma das principais funções 
de uma entidade fiscalizadora. O principal objetivo da Fiscalização neste campo prende-se com a 
necessidade da obra terminar dentro do prazo estabelecido, servindo os requisitos especificados pelo 
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Dono de Obra. Sendo asssim, é natural que se proporcione um acompanhamento metódico e rigoroso 
dos trabalhos, por parte da Equipa de fiscalização. 
As ações desenvolvidas para controlo do planeamento da obra, implementadas pela Equipa de 
fiscalização, identificam-se por: 
 Avaliação e aprovação do plano de trabalhos 
Esta ação teve lugar logo desde o início da empreitada, isto é, a Fiscalização solicitou ao Empreiteiro, 
após a consignação, o plano de trabalhos com a descriminação das atividades, sua duração, relações 
entre as mesmas e respetivos recursos. Este documento foi avaliado quanto à sua viabilidade, sendo 
aprovado posteriormente pelo Dono de Obra. 
Realça-se o facto da previsão para a duração total da empreitada do Empreendimento 1 ser de 14 
meses, com início a partir da data de consignação a 02 de janeiro de 2015 e fim a 02 de março de 2016.  
De forma a contextualizar o controlo e avaliação dos planos de trabalho desde a integração na obra, 
importa referir que esta deveria ser concluída, de acordo com o previsto, em 16 dias, porém tal não 
aconteceu, até porque a empreitada se encontrava em fase inicial de acabamentos. Sendo assim, a 
situação foi comunicada ao Dono de Obra.  
Dada a necessidade de extender o prazo para concluir os trabalhos, o Empreiteiro redigiu um 
documento, Carta de Pedido de Prorrogação do Prazo, dirigido ao Dono de Obra referindo-se a uma 
adição de 29 dias em relação ao prazo final previsto. O pedido de prorrogação assentava nos três 
seguintes motivos: 
1. «Reformulação dos trabalhos de contenção junto à Rua de Serpa Pinto, em virtude da 
constatação da existência de um muro de pedra que se situava dentro dos limites de 
implantação do edifício. Esta situação obrigou a um atraso directo de 23 dias úteis no desenrolar 
da obra.» 
2. «Alterações na sua generalidade de Projectos de Electricidade, Hidráulica e Avac;» 
3. «Solicitações do Dono de Obra para alterações particulares da Empreitada» 
Foi efetuada uma análise de todas estas questões, considerando-se não haver justificação para a 
extensão do prazo com base no seguinte: 
1. Relativamente à reformulação dos trabalhos de contenção junto à Rua Serpa Pinto, o tempo de 
espera em relação à solução a implementar deveu-se à demora do Empreiteiro na apresentação 
de propostas de orçamento. Considerou-se, ainda, que o avanço dos restantes trabalhos se 
desenvolveu paralelamente à intervenção no muro e, como tal, estes não sofreram qualquer 
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penalização de prazo. Por fim, alertou-se para o facto de a intervenção no muro não interferir 
com o caminho crítico da Empreitada. 
2. No que diz respeito a todas estas alterações, referiu-se que as mesmas foram definidas, 
orçamentadas e aprovadas em tempo útil, enquanto decorria a actividade de betão armado, 
nomeadamente a betonagem das lajes dos pisos 2 e 3, pelo que não implicaram nenhum tipo de 
condicionante na preparação ou execução destas especialidades. 
3. Em relação ao terceiro motivo, as alterações efetuadas pelo Dono de Obra foram de pequena 
dimensão, ajustadas no âmbito da preparação da obra e em perfeito tempo útil aquando da sua 
preparação e/ou execução, sem qualquer interferência de significado no normal percurso e 
andamento das actividades do caminho crítico da empreitada. 
Ainda que o parecer da Fiscalização não tenha sido favorável à aceitação da prorrogação do prazo, o 
Dono de Obra concedeu o pedido a título gracioso. De referir, ainda, que esta situação viria a repetir-se 
mais duas vezes, no início dos meses de abril e maio. 
O controlo de prazos utilizando o plano de trabalhos inicial como instrumento ficou, desta forma, sem 
qualquer sentido. Foi solicitado ao Empreiteiro, aquando da primeira prorrogação de prazo, um novo 
plano de trabalhos e este disponibilizou uma listagem de trabalhos que faltavam concluir com as 
respetivas durações previstas. Este documento, tal como os que se seguiram, foi analisado quanto à sua 
viabilidade e o parecer final, comunicado ao Dono de Obra, foi discordar da conclusão dos trabalhos em 
falta, num período de um mês. Esta previsão viria a ser comprovada como referido no parágrafo 
anterior. 
 Análise e acompanhamento contínuo da listagem dos trabalhos 
Relativamente a este aspeto a ação baseou-se na identificação de atividades que pudessem 
comprometer o caminho crítico, no acompanhamento diário dos trabalhos e na realização de 
balizamentos semanais. 
No que diz respeito à identificação de atividades que comprometeram logo de início o caminho crítico 
da empreitada destacam-se duas: 
 Aplicação dos Vinílicos – O teor de humidade nas betonilhas era superior ao limite estabelecido, 
2,5%, para aplicação dos vinílicos, atrasando esta atividade. Porém, também foi registado que 
nenhuma solução foi implementada para contornar este problema. A Fiscalização sugeriu usar 
desumidificadores para acelerar o processo, mas o Empreiteiro não adoptou a solução; 
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 Portas Corta-Fogo – Apesar do Empreiteiro ter apresentado prazo para esta atividade na 
listagem enviada, comunicou em reunião de obra ter tido problemas com o fornecedor, não 
havendo previsão para a entrega das portas. 
Quanto ao acompanhamento diário dos trabalhos na perspetiva de controlo do prazo das atividades, era 
analisada a evolução dos trabalhos, o rendimento dos trabalhadores, a carga de mão-de-obra afeta à 
atividade em questão, entre outros. Realça-se o facto de se ter avisado inúmeras vezes o Empreiteiro 
para a falta de carga de mão-de-obra nas tarefas que faltavam. 
Por fim, os balizamentos semanais eram documentos preparados para anexar às reunões de obra 
semanais, com o objetivo de informar o Dono de Obra sobre o andamento dos trabalhos e alertar o 
Empreiteiro para possíveis desvios do prazo acordado, sugerindo soluções no sentido de os evitar ou 
atenuar. No Anexo 6, apresenta-se um exemplo de um balizamento semanal com recurso a registo 
fotográfico. 
4.5 CONTROLO DOS CUSTOS 
O controlo dos custos das empreitadas efetuou-se segundo as ações abordadas em 2.2.4.3, 
nomeadamente: 
 Controlo de autos de medição 
Considera-se importante referir que o controlo destes autos não é sempre igual em todas as 
empreitadas, aliás como é o caso, sendo que nas obras dos Empreendimentos 1 e 2 eram aprovados 
autos mensalmente e no Empreendimento 3 eram aprovados por fase de construção. 
Os autos de medição são documentos elaborados pelo Empreiteiro em que apresentam as tarefas 
realizadas, a quantidade de materiais utilizados, entre outros custos inerentes à atividade do mês ou 
fase em questão.  
Para se aprovarem estes documentos, foram analisados os registos de controlo efetuados ao longo o 
mês como os balizamentos, que correspondem à medição da execução dos trabalhos, da quantidade de 
materiais e equipamentos utilizados em obra, entre outros. Alguns dos conflitos que se inserem nesta 
área de controlo acontecem por a Fiscalização discordar do Empreiteiro em relação àquilo que foi feito 
em obra. Por exemplo, alguns dos autos de medição analisados foram reprovados pela incorreta 
atribuição da percentagem de realização de trabalhos, favorecendo o Empreiteiro pois cobraria mais do 
que aquilo que efetivamente fez, ou mesmo a colocação de materiais no auto de medição que ainda não 
estavam em obra. Estas situações foram corrigidas, de forma imparcial, até se atingir um acordo que 
refletisse a realidade da situação dos trabalhos em obra. 
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 Controlo da faturação 
A faturação emitida pelo Empreiteiro surge associada aos autos mensais, sendo o passo seguinte à 
aprovação destes e o seu controlo passa por verificar se o valor a faturar corresponde ao acordado em 
auto de medição ou relativamente a um trabalho a mais. 
 Conta Corrente da Empreitada 
No que respeita ao controlo da conta corrente das empreitadas dos trabalhos adicionais, que valoriza os 
trabalhos a mais e a menos, realizados por ordem do Dono de Obra ou por sugestão do Empreiteiro, 
apresenta-se como exemplo a conta corrente do Empreendimento 1. 
Tabela 4.5 - Conta Corrente do Empreendimento 1 
Trabalhos Adicionais Data 
Valor 
Empreiteiro 
Valor 
Aprovado 
TA1 Revisão Geral do Projeto de AVAC, com retirada do sistema 
mecânico para insuflação de ar 
 0 0 
TA2 Aplicação de grelhas de admissão de ar na caixilharia de 
alumínio dos vãos dos quartos 
 0 0 
TA3 Redução da potência do grupo gerador de segurança 
 
Incluído no 
TA15 
Incluído no 
TA15 
TA4 Alteração da solução de contenção da R. Serpa Pinto 20-02-15 -0,932% VG -0,932% VG 
TA5 Retirada das cisternas em betão armado (Incêndio e 
Abastecimento de Água) 
09-06-15 -0,257% VG -0,257% VG 
TA6 Revisão geral do Projeto de Hidráulica, com retirada da 
cisterna de bombagem da Rede de Incêndio 
09-07-15 -0,506% VG -0,506% VG 
TA7 Acerto de portas e parede do compartimento das cisternas 05-08-15 0 0 
TA8 Aumento da área de teto falso no piso 1 05-08-15 0,075% VG 0,075% VG 
TA9 Ajustes às redes AP e AR junto à casa dos lixos 05-08-15 -0,021% VG -0,021% VG 
TA10 Alteração da espessura do vidro nas portas PM06 
09-09-15 
Incluído no 
TA14 
Incluído no 
TA14 
TA11 Revisã geral do Projeto de Eletricidade e Segurança 21-09-15 -0,504% VG -0,504% VG 
TA12 Substituição da tubagem PEAD por Multicamadas 23-09-15 0,134% VG 0,134% VG 
TA13 Adicional da parede de tijolo de vidro 23-09-15 0,007% VG 0,007% VG 
TA14 Revestimento com Cappotto na face interior dos muretes e 
nas paredes da caixa de escadas da cobertura 
23-09-15 0,049% VG 0,049% VG 
TA15 Trabalhos adicionais nos elevadores 21-10-15 0,033% VG 0,033% VG 
TA16 Retirada da manta acústica resiliente 28-10-15 -0,045% VG -0,045% VG 
TA17 Tubagem de PVC a aplicar em courettes/torneira de serviço 09-11-15 0,017% VG 0,017% VG 
TA18 Isolamento térmico da tubagem da água quente 25-11-15 0,030% VG 0,030% VG 
TA19 
Alteração do cerâmico das paredes de 15x15cm para 
20x20cm 
03-12-15 0,078% VG 0,078% VG 
TA20 Válvulas de ar  16-12-15 0,021% VG 0,021% VG 
TA21 Infraestruturas cozinha/lavandaria 16-12-15 0,003% VG 0,003% VG 
TA22 Juntas nas fachadas  16-12-15 0,024% VG 0,024% VG 
TA23 Grupo de bombagem e válvulas de corte nos pisos  16-12-15 0,246% VG 0,246% VG 
TA24 Perfil de vedação para as casas de banho 23-12-15 0,120% VG 0,120% VG 
TA25 Perfil de remate entre gesso projetado e rodapé vinílico 06-01-16 0,076% VG 0,076% VG 
TA26 Conduta spiro, grelha da fachada e filtro da máquina de secar 13-01-16 0,017% VG 0,017% VG 
TA27 Revestimento dos pilares redondos 23-02-16 0,046% VG Condicionado 
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Trabalhos Adicionais Data 
Valor 
Empreiteiro 
Valor 
Aprovado 
TA28 Fornecimento de tapetes 23-02-16 0,069% VG 0,069% VG 
TA29 Ferragens 23-02-16 Aguardar Aguardar 
TA30 Ventilação das copas das salas de estar dos quartos 23-02-16 0,040% VG 0,040% VG 
TA31 Portão suplementar para jardim 23-02-16 0,111% VG Retificação 
TA32 Trabalhos a mais calha dos radiadores 14-03-16 0,140% VG 0,140% VG 
TA33 Estrutura metálica para o DAQS 15-03-16 0,061% VG 0,061% VG 
TA34 Peças de degrau de escada em granito 15-03-16 0,076% VG 0,076% VG 
TA35 
Rodapés de aço inox em pilares redondos e encamisamento 
tubo e exaustor 
15-03-16 0,020% VG 0,020% VG 
TA36 Teto falso exterior em painéis Aquafire 22-03-16 0,043% VG 0,043% VG 
TA37 Alteração das portas com colocação de vidro 29-03-16 0,086% VG 0,086% VG 
TA38 Menor valia por troca de marcas de equipamentos 29-03-16 Aguardar Aguardar 
TA39 
Reforço com tout-venant e cantoneiras em ferro para o 
betão poroso 
05-04-16 0,370% VG 0,370% VG 
TA40 Painéis em aglomerado folheado nas cabeceiras das camas 19-04-16 0,527% VG 0,527% VG 
TA41 Armários para os carretéis de incêndio 17-05-16 0,094% VG 0,094% VG 
TA42 Eletróvalvulas e detetores para gás 17-05-16 0,024% VG 0,024% VG 
 
Analisando a tabela 4.5 verificou-se que a totalidade de trabalhos adicionais aprovados equivale a 0,21% 
do valor global do contrato. Porém, este valor está sujeito a ser alterado, uma vez que o orçamento do 
trabalho TA27 não ter sido aprovado por faltar a menor valia referente ao alumínio, revestimento 
anteriormente previsto para os pilares. Em relação ao trabalho TA29, ainda se aguardava o orçamento 
para as alterações dos puxadores das portas, mas que iriam resultar numa menor valia para o Dono de 
Obra. O orçamento do trabalho TA31 não foi aprovado à data de final de estágio, porque, segundo a 
Fiscalização, o Empreiteiro não foi coerente na atribuição do mesmo. Este foi um facto constatado, uma 
vez que este trabalho não foi isolado, mas sim da mesma natureza de outro que já havia sido 
considerado no orçamento de projeto. Comparando os preços por m2 e tendo em conta que o portão 
adicional não era automatizado, ao contrário do portão considerado no mapa de quantidades, não se 
compreendeu como este último, com mais características, poderia ser mais barato que o portão 
adicional. Por fim, o trabalho TA38, substituição de equipamentos de marcas mais conceituadas por 
outras menos conhecidas, aguardava orçamento, sendo que este corresponderá a uma menor valia para 
o Dono de Obra.  
Estas questões pendentes foram resolvidas aquando do fecho de contas para receção provisória. 
 Controlo orçamental 
Tal como se refere no subcapítulo mencionado, os instrumentos utilizados para o controlo orçamental 
são: o próprio orçamento, através do mapa de quantidades da obra, e o cronograma financeiro, que 
consiste no plano de pagamentos.  
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De forma a efetuar este controlo, com recurso ao plano de pagamento dos autos e registos da faturação 
dos mesmos, confrontou-se o plano de pagamentos previsto em projeto com a real faturação em obra. 
Apresentam-se os cálculos e gráficos seguintes que foram efetuados em excel. 
Tabela 4.6 - Valores da faturação prevista  
Data Faturação prevista mensal Faturação prevista acumulada 
Janeiro de 2015 1,69% VG 1,69% 
Fevereiro de 2015 1,80% VG 3,49% 
Março de 2015 2,56% VG 6,05% 
Abril de 2015 2,78% VG 8,83% 
Maio de 2015 2,34% VG 11,17% 
Junho de 2015 2,34% VG 13,51% 
Julho de 2015 7,16% VG 20,67% 
Agosto de 2015 4,20% VG 24,87% 
Setembro de 2015 5,02% VG 29,89% 
Outubro de 2015 3,12% VG 33,01% 
Novembro de 2015 8,10% VG 41,11% 
Dezembro de 2015 13,35% VG 54,46% 
Janeiro de 2016 24,83% VG 79,30% 
Fevereiro de 2016 20,70% VG 100,00% 
 
A tabela 4.6 apresenta os valores em percentagem relativamente ao valor global da obra que, como se 
pode constatar, planeava terminar com a faturação em fevereiro de 2016. Como já foi referido, o plano 
de de pagamentos não foi cumprido, uma vez que o plano de trabalhos também não foi e, por isso, 
apresentam-se os reais valores de faturação da obra. 
Tabela 4.7 – Valores da faturação real 
Data Faturação real mensal Faturação real acumulada 
Janeiro de 2015 1,69% VG 1,69% 
Fevereiro de 2015 1,80% VG 3,49% 
Março de 2015 2,56% VG 6,05% 
Abril de 2015  2,78% VG 8,83% 
Maio de 2015 2,34% VG 11,17% 
Junho de 2015 2,34% VG 13,51% 
Julho de 2015 7,16% VG 20,67% 
Agosto de 2015 4,20% VG 24,87% 
Setembro de 2015 5,02% VG 29,89% 
Outubro de 2015 3,12% VG 33,01% 
Novembro de 2015 4,38% VG 37,39% 
Dezembro de 2015 10,94% VG 48,33% 
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Data Faturação real mensal Faturação real acumulada 
Janeiro de 2016 5,71% VG 54,04% 
Fevereiro de 2016 10,84% VG 64,88% 
Março de 2016 16,20% VG 81,08% 
Abril de 2016   
Maio de 2016   
Junho de 2016   
Julho de 2016   
 
À data da conclusão do estágio verificou-se que apenas foi faturado 81,08% do valor global da obra. 
Verficou-se, ainda que desde abril até ao final do estágio foi “retida” uma parte da fatura total de forma 
a pressionar o Empreiteiro a terminar os trabalhos. Acrescentou-se a este motivo, o facto de o 
Empreiteiro não valorizar alguns trabalhos a menos, menores valias, como havia sido pedido há algum 
tempo. 
Seguinte apresenta-se os desvios existentes entre a situação prevista e o real, figura 4.29. 
Através da análise do gráfico representado, concluiu-se que até ao mês de outubro foi cumprido o plano 
de pagamentos de forma exemplar, sendo a faturação real igual à prevista. Registou-se que a partir de 
novembro o valor da fatura mensal real foi sempre inferior à prevista até ao final do prazo final da obra, 
inicialmente previsto. Este desvio do orçamento verificou-se devido a um atraso dos trabalhos, sendo 
que a Fiscalização responsabilizou o Empreiteiro, justificando esse atraso essencialmente por falta de 
carga mão-de-obra, como referido em 4.1.4. Os meses em que se registaram desvios consideráveis 
foram janeiro e fevereiro, sendo janeiro o mês com maior incidência, registando-se um desvio de 
19,12% em relação ao previsto. 
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Figura 4.29 - Controlo de custos (previsão vs real) 
  
No final do período em análise registava-se um desvio orçamental de aproximadamente 19% em relação 
ao previsto. No que diz respeito ao desvio final do orçamento, isto é, se o preço global da obra real foi 
diferente do preço global previsto, foi uma questão analisada após o término do estágio em fecho de 
contas para recepção provisória. Porém, esta questão terá essencialmente em consideração dois 
aspetos: a conta corrente da empreitada com a valorização de todos os trabalhos a mais e a menos e o 
atraso em relação ao prazo final previsto para a obra. 
4.6 CONTROLO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO 
Neste subcapítulo são apenas discriminadas as alterações respeitantes ao Empreendimento 1, uma vez 
que em relação ao Empreendimento 2 o atendimento prestado foi somente no sentido de observação e 
acompanhamento de alguns trabalhos de betonagem. Relativamente ao Empreendimento 3, estando 
esta no início, não se verificaram alterações significativas ao projeto. 
Dado que a data de início da empreitada, 02 de janeiro de 2015, representa uma diferença de 
aproximadamente um ano em relação ao início do estágio curricular, 15 de fevereiro de 2016, foi 
necessário, aquando da integração na empresa ENESCOORD, estudar-se os projetos afetos à obra, bem 
como as respetivas alterações efetuadas até à data.  
FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
92 
O tempo dedicado ao estudo e registo das alterações teve como objetivo não só o conhecimento e 
análise das soluções, metodologias, materiais e equipamentos adotados, como também serviu para 
preparar a obra relativamente às tarefas em curso ou por iniciar. O grupo de documentos, inseridos no 
sistema de informação, como referido em 2.2.4.1, que se utilizou para “alcançar” o estado atual da obra, 
de forma que os trabalhos ainda em curso ou por iniciar fossem acompanhados e verificados com rigor e 
de acordo com os requisitos pretendidos pelo Dono de Obra, foram: 
 Arquivo de Obra, arquivo administrativo (atas de reunião de obra, relatórios, correspondência, 
entre outros) e arquivo técnico (catálogos, ensaios, normas, legislação, etc) 
 Ficha de pedido de alteração, que se insere no arquivo de obra, mas que por ser um documento 
específico para este controlo, será analisada individualmente; 
 Arquivo de Projeto, que reúne todos os projetos e as suas alterações, caderno de encargos, etc; 
No que respeita ao Arquivo de Obra, as atas de reunião constituiram um momento de aprendizagem, 
uma vez que foi possível perceber que respostas e soluções podem ser dadas face a determinados 
imprevistos, pelo que se apresenta de seguida as alterações mais significativas ao projeto: 
o Projeto de estabilidade, escavação e contenção periférica 
Na primeira reunião datada de 22 de janeiro de 2015, ficou registado em ata a intenção, por parte do 
empreiteiro, de apresentar uma solução de contenção e fundações alternativa ao projeto, para 
submeter à aprovação do projetista de estruturas. Posteriormente registou-se a entrega, por parte da 
equipa de fiscalização, da proposta de alteração do projeto de estabilidade ao Dono de Obra, com termo 
de responsabilidade do autor e respetiva validação formal do Projetista. Foi ainda acordado com o 
empreiteiro a necessidade de realização de sondagens ao muro de contenção existente, ao longo da 
confrontação da obra com a Rua Serpa Pinto, para se proceder a uma análise crítica, avaliando-se e 
apresentando-se soluções. 
Do resultado das sondagens verificou-se, então, a existência de um muro em pedra que interferia com a 
implantação do edifício, pelo que ficou definida a execução de um muro de suporte de betão armado de 
construção tradicional em detrimento do muro de Berlim para contenção previsto. É de salientar que 
apesar da implantação deste muro ter originado trabalhos a mais, a solução adotada se tornou mais 
económica. Também foi importante perberceber-se que as cisternas em betão armado (Incêndio e 
Abastecimento de Água) foram retiradas sem implicações estruturais. A retirada da cisterna de incêndio, 
incluindo o grupo de bombas, deveu-se ao facto da pressão do abastecimento da rede pública ser 
suficiente para abastecer de forma direta. A cisterna de abastecimento das águas foi alterada para uma 
solução de depósitos de fibra, por ser uma solução mais vantajosa do ponto de vista económico. 
o Projeto de Hidráulica 
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Foi detetada, por parte da Edinorte, a existência de camada rochosa no local previsto para a instalação 
do poço de bombagem para drenagem das águas pluviais do piso -2. No sentido de evitar a picagem da 
rocha, para não comprometer a profundidade da caixa e o respetivo custo, foi apresentada uma solução 
com nova localização das caixas do piso -2. O Empreiteiro indicou, ainda, que estas seriam realizadas em 
manilhas pré-fabricadas em betão, tendo a Equipa de fiscalização alertado para que fosse respeitada a 
capacidade das mesmas e que o seu interior fosse convenientemente ceresitado. Reconhece-se, mais 
uma vez, a importância da Equipa de fiscalização numa obra. 
No que diz respeito às cisternas de água, após reunião com projetista ficou definido que não seria para 
executar cisterna da rede de incêndios e respetivo grupo de bombagem e que o sistema para 
abastecimento de água seria misto. Os depósitos de água para o abastecimento seriam pré-fabricados e 
a porta de acesso ao compartimento seria revista consoante a dimensão dos mesmos. Esta alteração 
originou uma menor valia para o Dono de Obra. A razão desta alteração é apontada no projeto de 
estabilidade. 
Ao longo do estágio foram vários os momentos em que se teve a oportunidade de presenciar as funções 
da Equipa de fiscalização, tal como a função de avaliação e análise de alterações ao projeto. Assim, 
quando a Edinorte propôs substituir o acessório em forquilha para as tampas de varejamento por uma 
adaptação direta ao tubo (executada através de furação do mesmo e soldagem da tampa, com o 
objetivo de minimizar o atravancamento causado pelo acessório), a equipa de Fiscalização solicitou que 
fosse consultado o Fiscal do SMAS para obter a sua aprovação. Desta forma, a Edinorte assumiu total 
responsabilidade pela execução das bocas de varejamento soldadas em obra, tendo as Águas do Porto 
confirmado a viabilidade da solução, desde que se cumprissem as normas do fabricante do material. A 
Edinorte ficou, assim, com a responsabilidade da sua aprovação aquando de uma eventual vistoria dos 
serviços. 
o Projeto de AVAC  
Nem sempre as alterações ao projeto são alvo de ajustamento ao orçamento, como foi o caso da 
substituição da rede de ar nos quartos, para grelhas de insuflação natural, sem qualquer maior ou 
menor valia. 
o Projecto de Arquitetura 
As várias alterações ao projeto de Arquitetura resultaram em menores e maiores valias para o Dono de 
Obra. Assim, vejamos: 
Uma vez que as cisternas não iriam ser executadas, como já se referiu anteriormente, o Dono de Obra 
optou por paredes de alvenaria neste compartimento. Destaca-se, ainda, a substituição de ventilação 
mecânica por ventilação natural. Estas alterações resultaram numa menor valia para o Dono de Obra.  
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Foi aprovado o aumento da área do teto falso no piso 1 visando a compatibilização da rede de ar com o 
espaço disponível em teto falso. Esta alteração originou também uma maior valia. 
Foi solicitado o aumento da espessura do vidro das portas PM06, aumentando desta forma a sua 
resistência. Foram, ainda, substituídas algumas portas do tipo PM02 (portas de madeira de uma folha) 
por portas do tipo PM06 (com envidraçado), tendo como objetivo permitir a passagem de luz solar, 
iluminando, assim, as zonas mais escuras. 
o Projeto de Eletricidade e Segurança 
A ENESCOORD verificou com o projetista se com a supressão do grupo de bombagem seria possível 
rever a potência do gerador, sendo que o Dono de Obra optou por um gerador alternativo de 10kVA, 
reduzindo a potência do grupo gerador de segurança. Esta alteração representou, também, uma menor 
valia para o Dono de Obra. 
As alterações acordadas foram apresentadas em reunião, uma vez que essas alterações devem ser 
consideradas na entrega da revisão do projeto. 
o Projeto de Licenciamento de Segurança Contra-Incêndio 
O resumo das alterações acordadas em reunião, no que diz respeito ao projeto de Licenciamento de 
Segurança Contra-Incêndio deve ser considerado na entrega do aditamento ao projeto e dentro da data 
limite definida pela Fiscalização. Foi considerado: a retirada da cisterna de incêndio e o abastecimento 
direto à RIA; apenas uma das portas da antecâmara da entrada com saída de emergência; retirada dos 
retentores e fontes de alimentação dos pisos 2, 3 e 4, uma vez que as portas possuem molas para se 
manterem sempre fechadas. 
Ainda no Arquivo de Obra, fruto da análise da correspondência relativas às alterações entre a 
Fiscalização e os diversos intervenientes, verificou-se que o procedimento é normalmente através de 
correio eletrónico de forma a poder ficar registado. A informação contida nestes documentos traduz-se 
em esclarecimentos, normalmente do empreiteiro, validações de propostas alternativas, 
recomendações para a execução, pormenores construtivos, entre outros. 
Quanto às Fichas de Pedido de Alteração, são fichas modelo (Anexo 7) que deverão ser preenchidas na 
íntegra pelo empreiteiro e que contêm alguns detalhes complementares das alterações propostas. O 
documento apresenta a seguinte estrutura: 
 Identificação 
A identificação diz respeito à referência da obra, à identificação do Dono de Obra e do Empreiteiro. 
 Descritivo da Alteração 
O empreiteiro deverá descrever a proposta alternativa de forma sucinta e concisa. 
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 Motivo de Alteração 
Normalmente os motivos de alteração são por condicionalismos em obra, como é exemplo o caso 
da alteração do muro de Berlim por muro tradicional em betão, devido ao muro em pedra existente. 
Poderão ser também por incompatibilidades entre projetos, por serem de facto alternativas 
melhores em termos de desempenho futuro, por poupança de tempo e custos, entre outros. Seja 
qual for o motivo, o empreiteiro deverá apresentá-lo e sustentá-lo com base em evidências, 
consoante a alteração. 
 Implicações no Custo/Prazo 
As alterações conduzem habitualmente a implicações no orçamento e no planeamento da obra. 
Deverá o empreiteiro apresentar a maior ou menor valia da proposta alternativa em questão, 
sustentada nos trabalhos que, inicialmente previstos, não serão executados (trabalhos a menos) e 
nos trabalhos que, para executar a nova solução e não estando previstos, terão de se realizar 
(trabalhos a mais). Dando o exemplo anterior da substituição do muro de Berlim por muro 
tradicional de betão, o empreiteiro terá que, no final, compensar financeiramente o Dono de Obra 
pela solução adotada ser mais barata, no entanto, alguns trabalhos, que não estavam previstos 
inicialmente, como a picagem do muro de pedra consistirá num trabalho adicional por parte do 
empreiteiro, que deverá ser compensado pelo Dono de Obra. Quanto às implicações no prazo, o 
empreiteiro deverá apresentá-las e fundamentá-las com igual rigor. 
 Parecer da Fiscalização 
A função da entidade Fiscalizadora e de apoio técnico ao Dono de Obra é garantir que os requisitos 
deste sejam cumpridos, com o menor custo e prazo possível. Sendo assim, este “Parecer da 
Fiscalização” baseia-se previamente no estudo rigoroso e competente das soluções apresentadas 
pelo Empreiteiro, a viabilidade da proposta, os métodos construtivos que se pretendem 
implementar, os materiais e equipamentos a serem usados, entre outros. Este parecer baseia-se, 
ainda, na verificação dos custos de todas as componentes da solução, seja por experiência de custos 
aplicados a soluções semelhantes noutras obras ou pela recolha de informação junto dos 
fornecedores. São ainda consideradas as implicações que as soluções poderão ter no prazo da obra, 
e os possíveis condicionalismos que possam “encravar” o decorrer normal dos trabalhos. 
 Aprovação 
Por fim, se o Dono de Obra estiver de acordo com o pedido de alteração proposto, tendo em 
consideração as informações anteriormente apontadas, a solução é aprovada com o registo da 
assinatura do mesmo. 
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Relativamente ao Arquivo de Projeto, efetuou-se uma análise paralela à dos outros elementos, isto 
é, aquando do estudo dos documentos escritos (atas, correspondência, fichas de pedido de 
alteração), foi necessário reunir os projetos, pormenores construtivos, caderno de encargos, 
devidamente atualizados, para se obter uma perceção visual técnica daquilo que se pretendia 
efetivamente.  
 
No que concerne às dificuldades encontradas, destaca-se, apenas no período de integração no 
estágio, o facto de ter de assimilar e entender todas as alterações de projeto até então efetuadas, 
até porque algumas delas são de especialidades de elétrica, instalações mecânicas, segurança 
contra-incêndio, áreas em que não se tem formação. Porém, estas dificuldades foram ultrapassadas, 
no sentido em que as dúvidas que existiram foram esclarecidas com o Coordenador de fiscalização 
ou mesmo com os outros intervenientes, sendo um processo natural para quem integra a equipa 
numa fase de obra avançada. Outras dificuldades já foram abordadas em 4.2.1, como alguma 
informação não passar por nós ou o facto de existirem alterações de menor relevância que são 
comunicadas diretamente ao empreiteiro sem passar pela fiscalização. 
Todavia, estas dificuldades proporcionaram não só um conhecimento aprofundado do projeto, que 
foi útil no acompanhamento dos trabalhos, como também o desenvolvimento do conhecimento no 
que diz respeito às outras especialidades. Para além disso, procurou-se melhorar o canal de 
informação com o dono de obra, tentando acompanhá-lo sempre durante as suas visitas à obra, 
questionando ou confirmando as alterações pretendidas. 
4.7 CONTROLO DE SEGURANÇA 
O controlo da segurança foi uma função exercida nas obras, com enfoque no Empreendimento 1, mas 
com responsabilidade relativa, uma vez que estava destacado um técnico especializado a para gestão 
dos assuntos relativos à segurança, higiene e saúde no trabalho. Das atividades que caracterizam este 
controlo, destacam-se de seguida as que se relizaram em obra, com mais frequência: 
 Identificação e controlo em obra dos equipamentos de proteção individual 
Relativamente aos equipamentos de proteção individual (EPI) efetuava-se o controlo dos seguintes 
equipamentos obrigatórios em obra:  
 Capacete de proteção (uso permanente); 
 Colete de sinalização (uso permanente); 
 Botas de proteção (uso permanente); 
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 Luvas de proteção (uso permanente); 
 Protetores auriculares (uso eventual); 
 Máscaras anti poeira (uso eventual). 
No Empreendimento 1, apesar de se encontrar em fase de acabamentos, verificou-se frequentemente a 
falta de utilização dos EPI obrigatórios, alertando-se os trabalhadores e o Empreiteiro de forma a 
regularizarem a situação. 
 Acompanhamento de visitas semanais à obra  
Eram organizadas visitas semanais às obras e requisitando o acompanhamento da equipa de segurança 
da parte do Empreiteiro e por vezes o próprio, com o intuito de verificar se os procedimentos e medidas 
de segurança estavam a ser cumpridos, registando-se com recurso a fotografias eventuais aspetos que 
necessitassem de intervenção a esse nível. 
 Realização de reuniões semanais 
As visitas à obra eram seguidas de reuniões, sempre com a presença da Equipa de segurança da parte do 
Empreiteiro e tinham como propósito alertar para eventuais falhas de segurança detetadas pela 
Fiscalização e o registo das ações a implementar em cada caso. 
 Os aspetos documentais faziam parte da agenda da reunião, onde se abordava a atualização da 
comunicação prévia, as ações de formação aos trabalhadores; a apresentação de PTRE (Procedimentos 
de Trabalho com Risco Especial), FPS (Fichas de Procedimento de Segurança) FDS (Fichas de Dados de 
Segurança), entre outros. Registava-se ainda a carga de mão-de-obra semanal e os equipamentos em 
obra. 
Apresentam-se de seguida alguns exemplos de falhas de seurança identificadas no Empreedimento 1. 
A figura 4.31, ilustra uma falha de segurança identificada em obra, para a qual foi solicitada a colocação 
da proteçao do disco ou retirar a serra da obra. Foi registada, posteriormente, a implementação da 
proteção do disco. 
A figura 4.32 diz respeito à zona do terraço no piso -1, por cima da garagem, em que se verificou a falta 
de guarda-corpos numa zona em que havia risco de queda em altura. Para esta falha de segurança foi 
solicitada a implementação urgente de guardas-corpos. 
No que diz respeito à figura 4.33, trata-se de ferros em espera que não foram devidamente protegidos. 
A medida de segurança solicitada para resolver o problema consistiu na proteção dos ferros com 
“cogumelos”. 
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A última figura, 4.34, ilustra uma situação recorrente em obra, ou seja, a falta de limpeza durante a 
execução dos trabalhos. Neste caso concreto, solicitou-se a arrumação da frente de trabalho de modo a 
não acumular serrim, bem como a ventilação do espaço. 
 
Figura 4.30 - Serra de mesa sem proteção do disco 
 
Figura 4.31 – Falta de guarda-corpos 
 
Figura 4.32 – Ferros em espera sem proteção 
 
Figura 4.33 – Limpeza e ventilação das frentes de 
trabalho 
 Registo de sinistralidades 
Durante o período de estágio, não foram registadas quaisquer ocorrências de acidentes em obra.
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5 ABORDAGEM AO ENQUADRAMENTO DO BIM NA COORDENAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O presente capítulo do relatório, onde se apresenta uma abordagem do enquadramento do BIM na 
Coordenação e Fiscalização de Obras, pretende reforçar e identificar uma componente de pesquisa à 
parte do estágio desenvolvido, uma vez que não teve aplicação direta no mesmo. 
A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa/reflexão surge através de colegas de profissão, 
docentes do Instituto Superior de Engenharia do Porto e à conferência BIM Trends and Innovation4,que 
impulsionaram a curiosidade e investigação sobre o tema.  
A percepção inicial, e antes de qualquer pesquisa, era não só o facto de o BIM (Building Information 
Modeling) estar ligado às funções desempenhadas durante a prática de estágio, ao nível da gestão e 
coordenação da informação, da comunicação, do controlo de qualidade, de custos e prazos, entre 
outros, como também ser o futuro optimizado das mesmas. Sendo assim, adquirir conhecimento sobre 
o BIM, podendo, posteriormente, identificar e relacionar aspetos das atividades desenvolvidas em 
estágio que poderiam ser melhorados com a sua utilização, tornou-se um objetivo na realização deste 
relatório. 
5.2 ENQUADRAMENTO DO BIM NA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
De acordo com Paul Doherty (presidente do concelho da administração da theBIMcompany e 
presidente/CEO do the digit group) a inovação do modelo BIM surge através de Frank Gehry, 
considerando-o ser o primeiro e um dos melhores inovadores do BIM. Refere ainda que Frank usa a 
tecnologia como ferramenta para expressar os seus projetos, até porque sem o uso do BIM seria 
praticamente impossível comunicá-los[35]. 
                                                          
4 A conferência BIM TI (BIM Trends and Innovation), que decorreu a 14 de setembro no ISEP. 
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O BIM é um dos desenvolvimentos mais promissores na AECO5, permitindo que um ou mais modelos 
virtuais de um edifício e seus componentes sejam construídos digitalmente com grande precisão [36]. 
Em reforço à opinião de Esteves (2012), Barbosa (2014) refere que o BIM «É uma metodologia de 
trabalho baseada num modelo digital virtual, onde é possível simular o produto final de uma construção 
contendo toda a informação das diferentes especialidades envolvidas na empreitada» [37].  
No fundo, o processo de Building Information Modeling baseia-se na partilha de informação pelos 
intervenientes do projeto, para um local comum e acessível por todos, figura 5.1. Esta informação digital 
é constituída por dados gráficos (desenhos em 3D) e não gráficos (especificações, plano de trabalhos, 
requisitos, plano de custos, etc). Estes últimos estão conetados aos dados gráficos, o que permite obter 
toda a informação do projeto a partir de cliques no desenho. Por fim e resumindo, o modelo BIM é um 
processo que armazena toda a informação gerada, englobando todas as fases do ciclo de vida de um 
Empreendimento, figura 5.2. 
 
 
 
 
 
Base de Dados 
 
  
Figura 5.1 – Partilha de informação entre os intervenientes no projeto 
 
                                                          
5 Acrónimo para indústria da arquitetura, engenharia, construção e promoção (owner). 
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Figura 5.2 – BIM no ciclo de vida de um edifício [37] 
De um modo geral, este processo diferencia-se do método tradicional na medida em que a informação é 
estruturada de forma mais clara e o acesso à mesma torna-se mais fácil. Para os edifícios, a adopção 
desta nova metodologia provocará maior qualidade, maior eficiência e uma percepção mais clara da sua 
performance. A consciência desta última impulsionará a sua melhoria de forma a promover um impacto 
positivo no negócio [38].  
O programa AVANTI foi um estudo que procurou promover a adoção da metodologia do BIM e passou a 
ser a base do BIM British Standarts BS1192. A sua abordagem consiste em fazer com que as pessoas 
trabalhem em colaboração, fornecendo processos que facilitem a interação e ferramentas que a 
suportem. No âmbito deste projeto foi realizado um estudo sobre os benefícios da utilização da 
metodologia, tendo sido obtidos os seguintes resultados [39]: 
 Redução de preço e custos até 50% na gestão dos clientes, 40% nos custos; 
 Melhoria da Qualidade em 70%; 
 Melhoria da satisfação do cliente em 90%;  
 Melhoria na produção de 50% a 85% na receção e reutilização da informação; 
 Melhoria a encontrar a informação de 60% a 80%;  
 Melhoria na coordenação do projeto 75% a 80%. 
Fred Mills, Co-Founder of The B1M, por sua vez, refere que a adoção do BIM, segundo alguns estudos, 
inclusive o do Avanti, poderá gerar uma melhoria da eficiência em 20% a 25%. A sua análise, com base 
no estudo, compara a melhoria à poupança de um dia de trabalho por semana. Sendo assim, afirma que 
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o volume de negócios poderá ser maior, mantendo a mesma base de custos, o que proporcionará um 
aumento do lucro gerado pela organização [38]. 
No Reino Unido, através da publicação da GCS (Government Construction Strategy), «Foi estabelecida 
como data marco, o dia 4 de abril de 2016, para que todos os fornecedores governamentais comprovem 
nas concorrências públicas, o atendimento aos requisitos do Nível 2 de Maturidade BIM.»[40], que 
como se verá adiante aponta para um aumento da colaboração no trabalho. 
Em relação a este conceito dos níveis de maturidade BIM, “BIM levels”, é importante salientar que 
começa no nível 0 e acaba no nível 3. Segundo a NBS (National Building Specification), o “BIM levels” 
define as metas no processo de transformação da indústria da construção para a total colaboração no 
trabalho[41]: 
 Nível 0  
Neste nível não existe colaboração. Apenas consiste na ajuda do computador para criar informação, 
como por exemplo projetos 2D CAD, através da utilização de softwares. 
 Nivel 1 
Este nível considera a informação produzida em 2D, seguida de modelos em 3D. Importa referir que este 
é o nível em que a maior parte das organizações opera, uma vez que se fornecem as informações dos 
diferentes projetos não havendo comunicação entre as diferentes especialidades. 
 Nível 2 
Distingue-se dos anteriores pelo nível de colaboração. Cada interveniente da equipa de projeto usa os 
seus modelos 3D CAD mas não significa que trabalhem todos no mesmo modelo. A colaboração é obtida 
na forma como a informação é partilhada. A informação dos diferentes elementos da equipa do projeto 
é partilhada num formato comum que permite que a mesma seja combinada de forma a criar um 
modelo BIM. 
 Nível 3 
É visto como o grande objetivo a atingir por representar a colaboração total entre as diferentes partes 
da equipa usando um único projeto partilhado e guardado numa base de dados comum. O benefício 
maior é a remover de vez o conflito entre as diferentes informações. 
Em adição ao desenvolvimento dos projetos em modelo 3D, podem ser incluídos dados que 
incrementam valor ao projeto, gerando as dimensões 4D, 5D e 6D. 
O BIM 4D é um processo em que à medida que se criam os projetos em modelo 3D poderá ser 
adicionada informação relativamente ao tempo dos seus diferentes componentes, gerando, desta 
forma, um planeamento preciso e permitindo a visualização passo a passo do seu desenvolvimento [38].  
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O BIM 5D é o processo em que se atribui informação relativa às estimativas de custos aos diferentes 
componentes do projeto. Assim sendo e tendo em conta as quantidades necessárias dos componentes 
poderá ser gerado facilmente o custo total do desenvolvimento do projeto [38].  
O BIM 6D é o processo em que se atribui a informação sobre o tempo de vida e as necessidades de 
manutenção aos componentes do projeto apoiando nas decisões futuras acerca da manutenção dessas 
instalações [38].  
Um dos aspetos fundamentais na utilização do BIM, como referido anteriormente, é a partilha de 
informação e, como tal, é fundamental abordar a interoperabilidade neste contexto. 
Andrade e Ruschel (2009), apoiam a ideia de Eastman et al. (2008), que defendem que a metodologia do 
BIM envolve a partilha de informação durante as diversas fases do ciclo de vida do projeto, construção e 
utilização / operação. A troca de informação torna-se um fator limitante da utilização do BIM devido à 
baixa interoperabilidade [42].  
A interoperabilidade é entendida neste contexto como a capacidade de transmitir informação entre as 
diversas aplicações.  
Sobre este conceito, Barbosa (2014) destaca a transmissão de dados, a noção de partilha e a capacidade 
de interação entre as várias aplicações. Apoia-se em Eastman et al (2011) quando afirma que «a 
interoperabilidade surge como a capacidade de identificar os dados necessários para serem passados 
entre aplicações informáticas». Mas o facto de cada interveniente partilhar a sua informação através de 
ferramentas informáticas próprias, isto é, softwares diferentes, dificulta esta interoperabilidade, o que 
resulta num aumento de custos para a indústria [37].  
No sentido de combater esta dificuldade, surge uma plataforma de partilha, a BuildingSMART, criada 
para facilitar a comunicação entre os diferentes softwares. Assim, e com o objetivo de estabelecer um 
formato padrão para a interoperabilidade dos dados, a buildingSMART define, então, a família de 
normas padrão, figura 5.3 composta pelo IFC (Industry Foundation Classes), o IFD (Industry Framework 
for Dictionaries) e IDM (Information Delivery Manual [43]). 
Figura 5.3 - Triângulo padrão [43] 
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Destaca-se de cada uma destas normas o seguinte: 
 O IFC «é um formato, aberto e independente, de armazenamento de dados desenvolvido pela 
buildingSMART, que permite a troca de informação entre diferentes aplicações de software 
utilizados pelos vários intervenientes do Projeto.»[37]; 
 O IFD é uma norma que disponibiliza o dicionário, isto é, a definição de conceitos, descrevendo 
os objetos, os seus componentes, propriedades, unidades e valores. Este dicionário facilita a 
comunicação até entre intervenientes de países diferentes [37]. 
Quanto ao IDM «é uma norma de processos especificados quando certo tipo de informação é necessária 
durante a construção de um Projeto ou na gestão de um ativo construído»[37]. Aqui a informação é 
detalhada, a fim de que qualquer um dos utilizadores a possa disponibilizar quando necessário, como foi 
referido acima, conseguindo agrupar informações necessárias em atividades relacionadas, como: 
“estimativa de custos, quantidade de materiais e planeamento de tarefas»[37].  
Tendo em conta esta pequena síntese sobre o BIM, o enfoque será apenas nos modelos 4D e 5D, uma 
vez que as funções desempenhadas em estágio, enquanto parte integrante da Equipa de coordenação e 
fiscalização, era garantir que o Empreiteiro cumprisse os requisitos do Dono de Obra dentro dos prazos 
e custos estabelecidos. Ora, como já foi referido anteriormente, estes foram e são dos campos mais 
difíceis de controlar numa obra e a experiência de estágio revelou isso mesmo.  
O BIM constitui um apoio na gestão da obra ao possibilitar um bom planeamento do processo 
construtivo e ao prever riscos de construção. A utilização do BIM 4D permite aos profissionais da AECO 
fazer uma simulação e análise prévia de todas as fases da construção. O BIM 5D permite extrair 
relatórios de quantidades diretamente do modelo e fazer orçamentos com base nessas quantidades e 
no tempo [37]. 
Um dos aspetos referidos na prática de estágio foi constatar, por vezes, a dificuldade do acesso à 
informação relativa ao plano de trabalhos, porque o canal não foi adequado ou a própria demora a ser 
partilhada, originando, desta forma, interpretações erradas ou confusas. Por esta razão também ao 
longo do relatório se falou na necessidade de melhorar a comunicação. Neste sentido, o BIM 4D facilita 
a comunicação, em tempo real, entre os diferentes intervenientes fornecendo em modelo 3D a 
informação relativa ao cronograma de construção. 
Refira-se, a propósito, que no Empreendimento 1, uma das razões apontadas para a extensão do prazo, 
para além do previsto, foi a falta de carga de mão-de-obra associada às tarefas. Ora, o recurso à 
metodologia BIM 4D, que presta apoio na análise aos recursos afetos a cada atividade, permitiria obter 
um planeamento mais fidedigno.  
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Outra dificuldade com que se deparou no Empreendimento 1 foi o conflito de especialidades de 
Arquitetura e AVAC, assunto que teve que ser tratado durante a fase de construção, dando origem a 
alterações, com implicações nos custos e no cronograma de tarefas da obra. O BIM 4D também 
permitiria visualizar graficamente estes conflitos em fase de concepção e simular alternativas de forma 
que em fase de construção o cronograma de trabalhos não sofra desvios. 
Tradicionalmente, os métodos utilizados para o planeamento da construção não têm a evolução de 
configurar espacialmente as atividades a desenvolver em obra, como é exemplo o diagrama de Gantt. O 
BIM 4D torna possível aos vários intervenientes do Projeto visualizarem o faseamento da construção e 
consequentemente, entenderem com maior facilidade o cronograma de construção. [37] 
De acordo com Barbosa (2014), são várias as vantagens do recurso ao BIM 4D, dos quais se apresenta 
uma breve síntese: 
Tabela 5.1 - Vantagens do BIM 4D [37] 
Vantagens do BIM 4D 
Comunicação 
- Comunicação visual do plano de construção entre todos os intervenientes interessados 
no projeto; 
- Comunicação entre cliente e profissionais da construção durante a fase de planeamento 
da obra;  
Visualização 
- Melhora a visualização dos trabalhos de construção relativamente a desenhos e docs 
em 2D; 
- Permite detetar conflitos entre as várias especialidades durante a fase de planeamento 
da obra. 
Precisão e Detalhe 
- Possibilita a elaboração de um plano de trabalhos mais preciso e detalhado; 
- Permite simular e verificar a viabilidade do plano de trabalhos elaborado; 
- Permite verificar se as atividades estão ligadas entre si. 
Re-Planeamento - Possibilita alterações de agendamento em menos tempo que os modelos tradicionais  
Apoio à Tomada de 
Decisão 
- Ajuda à tomada de decisões numa fase inicial do projeto, devido às suas potencialidades 
Análise 
- Presta auxílio na análise da gestão das atividades do projeto, porque: 
- Evita conflitos de espaço-tempo; 
- Permite visualizar o espaço a utilizar durante a construção  
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Vantagens do BIM 4D 
- Pacilita a identificação dos recursos (mão-de-obra, material e equipamento) 
- Ajuda na gestão das medidas de segurança na obra 
 
Mas, segundo Barbosa (2014) também há limitações na utilização do BIM 4D, uma vez que existem 
atividades como licenças e outras que não é possível representar visualmente, ou seja, 
tridimensionalmente, mas que pela sua importância têm de constar no cronograma de construção. 
Outra limitação é não ser percetível a relação entre as atividades, dado que, sendo visualização 
tridimensional contínua (tipo filme), o planeamento não é visto só a partir de uma janela.  
Reforça-se a anterior ideia de que «os custos juntamente com o prazo são o fator de maior importância 
do ciclo de vida da empreitada, daí ser fulcral ter um controlo sobre os mesmos». (idem, p. 39).  
A utilização do BIM 5D permite associar ao modelo 3D a informação do preço do componente, da sua 
instalação, dos seus gastos durante o funcionamento, do preço antecipado da sua renovação. Com 
recurso a este detalhe de informação e do modelo gráfico, os orçamentistas poderão facilmente 
determinar a quantidade dos componentes e com a atribuiçao do seu preço estimar um custo total para 
a aplicação desse componente. 
O somatório deste processo executado para todas as componentes do projeto resultará na atribuição do 
orçamento da obra. A possibilidade de acompanhar, durante a fase de execução, os custos associados às 
diferentes fases de construção e a sua evolução ao longo do tempo tirando partido do BIM 4D, permite 
a identificação de excesso de gastos em algum momento da obra. Aliado ao facto da notificação de 
alterações aos projetos ser automática, torna o controlo muito mais eficiente e eficaz. 
No Empreendimento 1, aquando do final de algumas atividades, verificou-se através do controlo em 
obra um excedente de material, nomeadamente de cerâmicos e de lajetas térmicas. Apesar de ser 
necessário haver material a mais para que se possa em fase de utilização substituir um ou outro 
elemento, a quantidade excedente de alguns materiais foi demasiado elevada. No contexto do BIM 5D é 
possível um maior controlo das quantias necessárias para a obra, uma vez que estas são extraídas 
diretamente da modelação 3D dos componentes, acrescido de uma percentagem para quebras de 
transporte e aplicação e reserva para a fase de utilização. 
Uma dificuldade encontrada em todas as obras consiste na precisão em atribuir a percentagem de 
realização das tarefas e quantidades respetivas aquando da elaboração dos autos de medição. A 
identificação real, precisa e de forma rápida das quantidades para elaboração dos autos de medição 
fazem parte dos benefícios da utilização do BIM 5D. 
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Quando o Dono de Obra, no Empreendimento 1, procedeu a alterações ou demonstrou a intenção de as 
fazer, consoante apresentação de uma avaliação em termos de implicações de custos, a recepção da 
informação era um processo moroso, ficando, por vezes, pendente durante semanas. O BIM 5D 
optimiza este processo, uma vez que permite a avaliação de cenários facilitando a tomada de decisão. A 
comunicação com o cliente é também, desta forma, otimizada, no sentido de conseguir atender aos 
seus requisitos de uma forma mais precisa. 
No que diz respeito às vantagens do recurso ao BIM 5D destacam-se os que seguem na tabela 5.2.  
Tabela 5.2 – Vantagens do BIM 5D [37] 
Vantagens do BIM 5D 
Rapidez 
- Extração detalhada das quantidades de material diretamente do modelo de construção; 
- Identificação real das quantidades nos autos de medição 
Atualização 
automática 
- Atualização da estimativa de custos sempre que existam alterações ao projeto 
Controlo dos 
custos 
- Facilita o controlo dos custos e a previsão dos orçamentos 
Rigor - Apresentação de relatórios ao dono de obra com maior rigor 
Projeção de 
cenários 
- Tomada de decisões facilitada através da projeção de vários cenários 
 
Todo este processo se torna facilitado para os orçamentistas ou para entidades fiscalizadoras, porém 
tem de se ter em conta que estes são peças fundamentais na análise e validação de um correto 
orçamento, uma vez que [38]: 
 Nem tudo o que é incluído nos custos de projeto modelado em 3D, simplesmente se sabe 
através a experiência que fará parte do custo; 
 Diferentes modelos 3D poderão classificar objetos iguais de forma diferente, isto é, em 
formatos diferentes, podendo dar origem a “vazios” no projeto; 
 Em relação ao cálculo das quantidades totais do projeto estas subdividem-se em três grupos: i) 
quantidades baseadas nos componentes modelados em 3D; ii) quantidades derivadas dos 
componentes modelados em 3D, por exemplo as portas como objeto modelado e as ombreiras 
como derivado desse componente; iii) quantidades de componentes não modelados, isto é, 
quantidades relativas a trabalhos temporários de escoramento por exemplo. 
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Em suma, torna-se evidente que por um lado o trabalho na área de gestão dos custos torna-se 
simplificado e, por outro lado continua a ser uma área em que é imprescindivel contar com profissionais 
especializados para analisar e validar os custos. 
Olhando para o futuro e, de forma a resumir o impacto das potenciais vantagens que a implementação 
do processo BIM terá na gestão dos empreendimentos, apresenta-se um estudo realizado por David 
Bryde et al, [44]que pretende efetivamente conhecer as vantagens que os intervenientes nos 
empreendimentos obtêm com o recurso a esta metodologia. 
O estudo pretende, de certa forma, colmatar a falta ou pouca informação quanto à questão: «Terá a 
utilização do BIM resultado em benefícios em projetos de construção?» [44] Para tal, reuniram dados, 
publicados em artigos académicos ou então no domínio público, sobre 35 casos de estudo em que este 
método de trabalho foi aplicado. Quanto ao local onde foram realizados os casos práticos, a sua maioria 
foi nos Estados Unidos, porém o Reino Unido, França, Alemanha, Israel, Canada e Médio Oriente 
compõem o resto dos casos. Na opinão dos autores o facto da maioria dos casos serem realizaos nos 
Estados Unidos significa apenas uma maior na penetração da metodologia no país.  
Os dados referentes aos casos práticos foram analisados no estudo, estabelecendo critérios sobre os 
quais os projetos beneficiaram ou não da utilização do BIM. Os resultados apresentam-se na tabela 5.3 
de acordo com os critérios estabelecidos que, por sua vez, estão relacionados com o cumprimento de 
prazos, de custos, da qualidade, a organização, a comunicação, a coordenação e a própria clarificação do 
projeto. 
Tabela 5.3 – Resultado do estudo [44] 
Critério 
Aspetos Positivos Aspetos Negativos 
Casos 
Número de 
Projetos 
% de 
Projetos 
Casos 
Número de 
Projetos 
% de 
Projetos 
Redução ou Controlo 
de Custos 
29 21 60,00 3 2 5,71 
Redução ou Controlo 
de Prazos 
17 12 34,29 4 3 8,57 
Melhoria da 
Comunicação 
15 13 37,14 0 0 0,00 
Melhoria da 
Coordenação 
14 12 34,29 7 3 8,57 
Melhoria ou Controlo 
da Qualidade 
13 12 34,29 0 0 0,00 
Redução dos Riscos 8 6 17,14 2 1 2,86 
Clarificação do 
Projeto 
3 3 8,57 0 0 0,00 
Melhoria da 
Organização 
2 2 5,71 2 2 7,71 
Problemas de 
Software 
0 0 0,00 9 7 20,00 
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Verificou-se no estudo a partir dos dados obtidos que a redução e o controlo do custo foi o critério que 
obteve mais reações positivas por parte dos intervenientes de 21 (60%) dos projetos. O critério que se 
segue, quanto aos aspetos positivos, foi a redução e o controlo do tempo sendo referido de forma 
positiva em 12 (34.29%) dos casos. A maioria das opiniões positivas centraram-se na eficiência da 
realização da programação dos trabalhos e algumas na poupança de tempo durante o período de 
construção devido à eficiência do processo BIM em poder simular a fase de execução dos trabalhos. As 
opiniões negativas relacionaram-se na sua totalidade com a necessidade de tempo extra para efetuar a 
modelação do projeto ou a reestruturação do mesmo quando exportado para um formato utilizado na 
metodologia BIM. 
Quanto à comunicação, importa referir que as opiniões foram unânimes e todas positivas no sentido de 
haver claramente uma melhoria na comunicação no decorrer do empreendimento. No que respeita à 
coordenação, foi mencionada positivamente em 12 dos empreendimentos, na sua maioria devido à 
possibilidade de detetar conflitos, e negativamente em 3 dos empreendimentos referindo 
essencialmente a falta de interoperabilidade dos sistemas BIM. 
A qualidade, à semelhança da comunicação também obteve apenas opiniões positivas, realçando-se o 
elevado nível de detalhe no projeto e associando este critério à sustentabilidade do edifício devido à 
redução de custo de manutenção e uso. 
Relativamente ao risco associado ao sucesso do BIM apontou-se pelo lado positivo o facto de este 
apoiar melhor a decisão e pelo lado negativo ter de investir incialmente na modelação do projeto para 
concorrer com uma proposta. 
Em relação à visualização do projeto em 3D não é um critério muito mencionada uma vez que esta 
função já existe fora do contexto BIM, ainda assim é considerada muito importante. 
O critério da organização obteve igual número de reações positivas e negativas, sendo que as primeiras 
remetiam para um melhor funcionamento da equipa em obra e as segundas para o facto de nem todas 
as partes intervenientes acolherem a abordagem do BIM. 
Por fim, quanto ao software, todas as reações demonstraram desagrado pela falta de inoperabilidade 
dos sistemas BIM [44]. 
Na tabela 5.4, apresentam-se algumas das reações positivas e negativas recolhidas no estudo dos 
diferentes projetos de construção [44]. 
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Tabela 5.4 – Reações das empresas à utilização do BIM nos projetos [44] 
Critério Reações Positivas Reações Negativas 
Custos 
Economia de de 9.8% do valor 
total do projeto de construção 
(Endeavour House – BSI, 2010) 
Economia de aproximadamente 
9% do valor correspondente à 
fase de construção (Festival Plac –
BSI, 2010) 
Não existiram alterações devido 
a conflitos em fase de 
construção. (Dickinson School of 
law – Leicht and Messner, 2008) 
Possibilidade de redução na 
mão-de-obra (Esean Children's 
Hospital–McGraw-Hill, 2010a) 
Os custos na reestruturação dos 
desenhos. (St Helens and Knowsley PFI-BSI, 
2010)  
O investimento na implementação do 
BIM, na formação da equipa e no suporte 
técnico (University Campus Suffolk–McGraw-
Hill, 2010a). 
Tempo 
O planeamento real estava 
adiantado dois meses em 
relação ao previsto. A redução 
do tempo foi sinificativa depois 
do modelo estar pronto. 
(Research 2 – McGraw-Hill, 
2009) 
Sem o Bim teria demorado dois 
meses a desenhar o projeto de 
construção, quando demoramos 
apenas duas semanas a faze-lo. 
(Aylesbury Crown Court – McGraw-
Hill, 2010a). 
O tempo extra dedicado à criação do 
modelo incial. (Festival Place - BSI, 
2010) 
O tempo extra dedicado a reestruturação 
dos desenhos. (Palace Exchange – BSI, 
2010) 
Comunicação 
Melhor comunicação das 
alterações pretendidas do Dono 
de Obra (Esean Children's Hospital 
– McGraw-Hill, 2010a). 
A localização da informação 
torna-se muito mais fácil 
comparando com a localização 
da informação em 2D. (CMG 
Medical Office Building – Khanzode 
et al.,2008) 
 
Coordenação 
O BIM facilita a abordagem do 
projeto integrado. (Palomar 
Medical Center - McGraw-Hill, 
2010b) 
A falta de entendimento e 
inoperabilidade dos sistemas BIM. 
(Expeditionary Hospital – Manning and 
Messner, 2008) 
Qualidade 
Maior detalhe no projeto. 
(Audubon Center – McGraw-Hill, 
2010b) 
 
Risco de Sucesso 
Apoio à decisão com base numa 
informação estruturada (US Food 
and Drug Administration 
Headquarters – McGraw-Hill, 
2010b) 
 
De forma geral, o investimento inicial na 
modelação do projeto correndo o risco 
da sua proposta não ser selecionada 
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Critério Reações Positivas Reações Negativas 
Organização 
Aumento da performance da 
equipa de construção Walt 
Disney Concert Hall project 
(Haymaker and Fischer, 2001) 
Frustação pelo facto de nem todos os 
intervenientes no projeto adotarem por 
complete a metodologia BIM (Cascadia 
Center – McGraw-Hill, 2010b) 
Software 
 De forma geral, a falta de 
inoperabilidade dos sistemas BIM. 
 
Demonstrados os benefícios para os empreendimentos com a utilização do BIM, causa alguma 
estranheza não se verificar ainda a sua adoção completa. É certo que existem dificuldades na sua 
utilização, mas o objetivo futuro deverá ser a resolução das mesmas para que se torne mais fácil 
desfrutar de toda a potencialidade deste processo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1 CONCLUSÕES 
O presente trabalho constitui o culminar do processo de formação e aprendizagem, profissional e 
pessoal, desenvolvido durante o estágio e enquanto parte integrante da Equipa de fiscalização da 
ENESCOORD.  
A realização do estágio na área de Coordenação e Fiscalização de Obra permitiu não só um primeiro 
contacto com o mundo de trabalho, mas também, e sobretudo, a aquisição de conhecimentos e 
experiência que, certamente, muito contribuirão para o exercício da profissão de Engenharia Civil. 
Com efeito, enquanto entidade responsável por prestar o apoio técnico necessário ao dono da obra, em 
todas as fases da sua realização, tem uma intervenção essencial ao nível da gestão e coordenação da 
informação da empreitada, do controlo de cumprimento das tarefas a realizar e da qualidade exigida, do 
controlo de custos, entre outros. 
No que diz respeito às obras acompanhadas durante o estágio, o facto de as mesmas se encontrarem 
em diferentes fases de construção permitiu o desempenho das referias funções ao longo de todo o 
processo de realização da Obra, desde a fase de fundações e estruturas até fase de acabamentos. 
Relativamente ao EMPREENDIMENTO 1, em fase de acabamentos à data de início do estágio, apesar de 
se ter verificado um atraso de cinco meses em relação ao previsto em projeto, a Equipa de fiscalização 
procurou de forma ativa e regular colaborar com o Empreiteiro no sentido de não continuar a prejudicar 
o planeamento estabelecido, através de sugestões para recuperar as tarefas em atraso. 
Quanto aos EMPREENDIMENTOS 2 e 3, é de realçar a intervenção no controlo de actividades em fase de 
estruturas, nomeadamente a execução de armaduras e betonagem de elementos. 
O acompanhamento dos três empreendimentos permitiu a aquisição de ínumeras competências ao 
nível da gestão e coordenação da informação, do controlo de qualidade das atividades e respetivos 
materiais/equipamentos, do controlo de custos, prazos e alterações, tendo em todos aqueles sido 
correspondidas as necessidades dos Donos de Obra. 
Por outro lado, é de notar que a referida aprendizagem se desenvolveu não só na área de construção 
civil, mas também noutras especialidades em que não se tem formação, como electricidade, avac,entre 
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outras, permitindo, assim, um conhecimento global sobre todas as áreas envolvidas na realização da 
Obra. 
Além dos conhecimentos e experiência adquiridos em Obra, o presente trabalho é também resultado de 
uma componente de pesquisa sobre o BIM, a qual foi motivada pela necessidade de encontrar soluções 
para os problemas vivenciados no estágio.  
A pesquisa efectuada fez crescer ainda mais o interesse por esta metodologia e as suas potencialidades, 
por se ter constatado que o BIM possibilita a simulação, previsão, alteraração e decisão de forma 
assertiva, evitando incumprimentos e gastos desnecessários nos projetos de construção. 
6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Após a conclusão do estágio, e com o intuito de tirar o máximo de partido desta experiência, continuou 
a acompanhar-se o desenvolvimento dos trabalhos relativos aos Empreendimentos que fizeram parte da 
prática de estágio através de visitas às obras e pretende-se que assim seja até à sua conclusão.  
Relativamente à metodologia BIM, o trabalho desenvolvido permitiu concluir ser este o futuro da gestão 
dos projetos de construção e, como tal, pretende-se investir em formação nesta área, em particular no 
BIM4D e BIM5D, visto estarem mais relacionados com a atividade da gestão da construção. 
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ANEXO I – ATA DE REUNIÃO DE OBRA 
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ANEXO II – TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BETÃO 
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ANEXO III – BOLEIM DE ENSAIO AOS PROVETES DE BETÃO 
 
ANEXO III 
 
 
 
ANEXO III 
 
 
 
ANEXO III 
 
 
 129 
 
 
ANEXO IV – BAME 
 
ANEXO IV 
 
ANEXO IV 
 
 
ANEXO IV 
 
 
 133 
 
 
ANEXO V – FICHA DE CONTROLO DE BETONAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 
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 137 
 
 
ANEXO VI – BALIZAMENTO SEMANAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
BALIZAMENTO                                                                                     11-04-2016 
Planeamento actualizado: Prazo final da obra a 30-04-2016 
 
PISO 4 
Registou-se o atraso das seguintes atividades: Montagem de armários nas 
antecâmaras dos quartos; Montagem de portas interiores, no que diz respeito ao 
compartimento dos sujos e arrumos; Montagem de luminárias, nos quartos, 
antecâmaras e sala de estar; Aplicação de vinílicos no corredor. 
As portas corta-fogo ainda não possuem data definitiva para serem colocadas. 
  
  
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
PISO 3 
Registou-se o atraso das seguintes atividades: Montagem de armários nas 
antecâmaras dos quartos e montagem de portas interiores, no que diz respeito ao 
compartimento dos sujos e arrumos, tal como no piso 4; Montagem de luminárias, 
nos quartos, antecâmaras e sala de estar; Aplicação de vinílicos nas zonas secas. 
As portas corta-fogo ainda não possuem data definitiva para serem colocadas. 
  
 
PISO 2 
Registou-se o atraso das seguintes atividades: Montagem de armários nas 
antecâmaras e nos quartos duplos; Montagem de portas interiores, no que diz 
respeito ao compartimento dos sujos e arrumos; Montagem de luminárias; Aplicação 
de vinílicos nas zonas secas. 
As portas corta-fogo ainda não possuem data definitiva para serem colocadas. 
  
 
 
ANEXO VI 
 
PISO 1 
Registou-se o atraso das seguintes atividades: Montagem de caixilharias, 
nomeadamente no elemento superior do acesso de serviço; Montagem de portas 
interiores e ferragens; Montagem de tetos falsos. 
As portas corta-fogo ainda não possuem data definitiva para serem colocadas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
 
 
PISO -2 
Registou-se o atraso da montagem de serralharias de ferro, nomeadamente a 
colocação da grelha metálica no canto noroeste, a complementar a saída de 
emergência. Registou-se ainda, que a 2ª demão das pinturas se encontra também em 
atraso. 
  
 
 
 
 
PISO -1 
Registou-se o atraso da montagem de serralharias de ferro, nomeadamente na 
colocação da cobertura, porta e grelha metálica da zona do comparimento dos lixos. 
  
 
ANEXO VI 
 
 
Caixa de escadas 
Registou-se o atraso da colocação das guardas. 
 
 
 
 
Fachadas 
Registou-se o atraso da conclusão das pinturas na fachada nascente, devido aos 
trabalhos de ligação do ramal da EDP. 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
Arranjos Exteriores 
Registou-se o atraso da conclusão das pinturas na fachada nascente, devido aos 
trabalhos de ligação do ramal da EDP. 
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ANEXO VII – FOLHA DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO 
 
 
ANEXO VII 
 
 
 
  
 
 
